建设工程施工管理模拟53<2>

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

一、单项选择题

(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.施工方项目管理的任务不包括(　　)。

A．文件管理　　B．安全管理
C．质量管理　　D．工期控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

2.建设工程项目总承包的基本出发点是(　　)。

A．控制投资　　B．“交钥匙”
C．实现建设生产过程的组织集成化　　D．总价包干

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

3.每一个工作部门的指令源是唯一的组织结构是(　　)。

A．职能组织结构　　B．线性组织结构
C．矩阵组织结构　　D．直线职能组织结构

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

4.施工组织总设计的编制程序为(　　)。　①收集资料和图纸；②拟订施工方案；③主要技术经济指标；④总平面图设计；⑤编制资源需求计划。

A．①②⑤④③　　B．①②④③⑤
C．①②③④⑤　　D．①⑤②③④

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

5.项目目标动态控制的核心的是(　　)。

A．确定目标控制的计划值
B．针对影响目标的各种因素进行预控
C．进行计划值与实际值比较并采取纠偏措施
D．进行项目目标的调整

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

6.下列(　　)是项目经理在承担工程项目施工管理过程中应该履行的职责。

A．组织项目管理班子
B．选择施工作业队伍
C．进行合理的经济分配
D．执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

7.下列哪项不是材料和设备采购供应建设监理工作的主要任务(　　)。

A．制定设备供应计划　　B．监督合同实施
C．项目组织结构的分解　　D．起草订货合同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

8.我国现行建筑安装工程费用项目组成中，支付给生产工人的住房公积金应计入(　　)。
A．生产工人工资性补贴　　B．规费
C．社会保障费　　D．生产工人辅助工资

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

9.我国现行建筑安装工程费用项目组成为(　　)。
A．直接费+间接费+计划利润+税金
B．直接费+间接费+利润+税金
C．直接工程费+措施费+规费+企业管理费
D．直接工程费+现场经费+管理费牛临时措施费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

10.为掌握新的施工技术来完成某项工程，公司派小王去学习，小王在培训期间的学费应记入(　　)。

A．人工费　　B．措施费
C．企业管理费　　D．规费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

11.在分部分项工程量清单的编制中，项目编码第(　　)位由编制人编制。
A．1～3　　B．4～6
C．7～9　　D．10～12

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

12.在编制工程量清单的过程中，(　　)是不可调整的闭口清单。
A．零星工作项目表　　B．分部分项工程量清单
C．措施项目清单　　D．其他项目清单

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

13.某分项工程的直接工程费仅为人工费，无材料费和机械费，其人工费为600万元，按该分项工程的直接工程费计算的间接费费率为50%，利润率为10%，则该分项工程的不含税造价为(　　)万元。
A．819　　B．809
C．960　　D．1050

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

14.某项工程需要某种材料的总消耗量是11吨，损耗率是10%，那么该项工程对这种材料的净用量是(　　)吨。
A．9　　B．9.975
C．9.9　　D．10

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

15.下列关于措施项目清单的说法中不正确的是(　　)。
A．《计价规范》“措施项目一览表”中所列项目不得进行增减调整
B．措施项目清单包括通用项目清单和专业项目清单
C．清单中的项目是指为完成工程施工而发生的非工程实体项目
D．措施项目清单根据拟建工程的具体情况和设计要求列项编制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

16.在利用偏差分析法对工程项目进行成本控制时，施工成本偏差的正确关系式为(　　)。
A．已完工程实际施工成本—已完工程计划施工成本
B．已完工程实际施工成本—拟完工程计划施工成本
C．已完工程计划施工成本—拟完工程计划施工成本
D．已完工程实际施工成本—拟完工程实际施工成本

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

17.因素分析法的步骤是：①确定分析对象，并计算出实际与目标数的差异；②以目标数为基础，将各因素的目标数相乘，作为分析替代的基数；③将各个因素的实际数按照上面的排列顺序进行替换计算，并将替换后的实际数保留下来；④确定该指标是由哪几个因素组成的，并按其相互关系进行排序；⑤各个因素的影响程度之和，应与分析对象的总差异相等；⑥将每次替换计算所得的结果，与前一次的计算结果相比较，两者的差异即为该因素对成本的影响程度。　以下程序正确的是(　　)。
A．①④②③⑥⑤　　B．①②④⑥⑤③
C．①④③②⑥⑤　　D．②④①③⑤⑥

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

18.运用动态原理控制成本的工作步骤包括：①采取纠偏措施；②比较实际值和计划值；③将施工成本目标逐层分解；④收集施工成本的实际值。正确的执行顺序应该是(　　)。
A．③—④—②—①　　B．④—③—②—①
C．④—③—①—②　　D．③—①—④—②

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

19.施工成本管理的任务和环节包括：施工成本预测、施工成本计划、施工成本控制、施工成本核算、施工成本分析、施工成本考核。其中(　　)所提供的各种成本信息是其他各个环节的依据。
A．成本计划　　B．成本核算
C．成本分析　　D．成本考核

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

20.下列费用中，属于施工项目直接成本的是(　　)。
A．管理人员工资　　B．办公费
C．人工费　　D．差旅交通费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

21.按施工成本组成编制(　　)，施工成本按成本构成分解为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和间接费。

A．施工成本预测　　B．施工成本计划

C．施工成本控制　　D．施工成本核算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

22.对施工成本进行成本分析的方法有很多，下列方法中不是成本分析的基本方法是(　　)。

A．因素分析法　　B．差额计算法

C．比较法　　D．偏差分析法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

23.建安工程价款动态结算，常用的方法不包括(　　)。

A．按成本价格结算法　　B．按主材计算价差

C．竣工调价系数法　　D．按实际价格结算法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

24.按照我国目前的有关规定，工程承包合同在(　　)万元以下的可以实行工程价款每月月中支付，竣工后一次结算。

A．100　　B．200

C．300　　D．500

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

25.某项工程的竣工验收报告经发包人认可后，竣工结算文件和最终的工程款支付证书应由(　　)签发。

A．发包人　　B．总监理工程师

C．发包人和工程师联合　　D．发包人和承包人协商

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

26.在工程施工实践中，一个最基本的工程管理原则是，在确保(　　)的前提下，控制工程的进度。

A．成本限额　　B．工程质量

C．施工安全　　D．工程工期

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

27.利用横道图法编制进度计划，横道图进度计划表中的进度线与(　　)相对应。

A．资金坐标　　B．时间坐标

C．资源坐标　　D．材料消耗

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

28.某项工作有两项紧前工作，其持续时间分别为3天和4天，其最早开始时间分别为30天和28天，则本项工作的最早开始时间为(　　)天。


A．26　　B．32

http://77fuxi.taobao.com

C．33　　D．34

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

29.某分部工程网络计划如下图所示，该网络计划属于(　　)。



A．双代号网络图　　B．单代号网络图
C．双代号时标网络图　　D．单代号搭接网络图

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

30.如果对一个建设工程的项目管理进行诊断，首先应分析其(　　)存在的问题。
A．组织方面　　B．管理方面
C．经济方面　　D．技术方面

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

31.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通常(　　)论证总进度目标实现的可能性。
A．工程实施条件分析
B．编制总进度纲要
C．编制施工进度计划及相关的资源需求计划
D．编制多个不同的建设工程项目进度计划系统

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

32.施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工计划编制的区别是：(　　)。
A．两者没有区别，但两者紧密相关的
B．前者有一自下而上的协调过程后者无
C．后者有自上而下的协调过程而前者无
D．后者有一个自下而上和自上而下的往复多次的协调过程而前者无

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

33.为确保工程项目施工进度计划能得以实施，施工方还应编制与时间进度配套的(　　)。
A．劳动力需求计划　　B．施工财务计划
C．资金使用计划　　D．工程供货计划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

34.施工方进度控制的任务不包括(　　)。
A．编制施工进度计划　　B．制定施工进度计划措施
C．组织施工进度计划的实施　　D．施工进度计划的检查与调整

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

重点难点考点全讲解-http://77fuxi.taobao.com
http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：

35.按照建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在调查研究和收集资料之后应进行的步骤是(　　)。

A．进行项目结构分析　　B．确定项目工作编码
C．编制各层进度计划　　D．进行进度计划系统的结构分析

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

36.建设项目中的合同风险，属于(　　)风险。

A．组织风险　　B．经济与管理风险
C．工程环境风险　　D．技术风险

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

37.下列关于施工质量保证体系运行的说明，不正确的是(　　)。

A．施工质量保证体系的运行，应按照事前、事中和事后控制相结合的模式依次展开
B．事前控制属于预控方式
C．事中控制的关键是增强质量意识，发挥操作者自我约束、自我控制
D．事中控制的关键是监控和他人控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

38.施工生产要素通常是指人、材料、机械、技术(或施工方法)、环境和资金。其中(　　)是其他生产要素配置的条件。

A．人　　B．材料
C．技术　　D．资金

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

39.施工质量保证体系运行的步骤，以下说法正确的是(　　)。

A．实施—计划—检查—处置　　B．计划—实施—检查—处置
C．计划—检查—实施—处置　　D．检查—计划—实施—处置

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

40.正式验收一般应该在(　　)之后进行。

A．监理单位接到施工单位的质量评估报告和竣工报验单
B．建设单位接到监理单位的质量评估报告和竣工报验单
C．建设单位接到施工单位的质量评估报告和竣工报验单
D．建设单位接到政府主管部门的质量评估报告和竣工报验单

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

41.按照施工质量事故的分类，下列属于严重施工质量事故的是(　　)。

A．直接经济损失4万元　　B．直接经济损失8万元
C．直接经济损失10万元　　D．4人重伤

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

42.当参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当（　　）。

A．由监理单位决定验收结论
B．由建设单位决定验收结论
C．协商提出解决方法，待意见一致后重新组织工程竣工验收
D．将各方意见记录下来，但不需要重新组织工程竣工验收

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

43.施工质量保证体系的运行，应以质量(　　)为主线，以过程管理为重心，按照PDCA循环的原理方式展开控制。

A．方针　　B．计划
C．检查　　D．宗旨

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

44.施工过程的质量验收不包括(　　)。

A．检验批质量验收　　B．分项工程质量验收
C．分部工程质量验收　　D．单位工程质量验收

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

45.施工安全事故处理的依据不包括(　　)。

A．历史资料　　B．合同文件
C．建设法规　　D．技术文件和档案

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

46.施工质量事故有以下(　　)后果者，为严重施工质量事故。

A．直接经济损失在5万元以下的
B．事故性质恶劣或造成3人以下死亡的
C．影响使用功能和工程结构安全，造成永久性质量缺陷的
D．严重影响使用功能和工程结构安全，存在重大质量隐患的

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

47.施工质量检查的方法中，应用目测法的检验手段，通常被概括为(　　)。

A．看、摸、听、照　　B．看、听、量、照
C．看、摸、听、敲　　D．看、摸、敲、照

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

48.建设工程职业健康安全与环境管理的特点不包括(　　)。

A．复杂性　　B．实施多样性
C．安全技术的固定性　　D．环境污染因素多

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

49.根据职业健康安全管理体系规范GB/T 28001-2001，OHSA S18001，一级要素“实施与运行”不包括(　　)二级要素。

A．协商和沟通　　B．文件

C．运行控制　　D．绩效测量和监视

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

50.施工现场发生的噪声、粉尘排放，主要是对环境的(　　)影响较大。

A．土地污染　　B．资源消耗

C．水体污染　　D．人体健康、大气污染

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

51.施工过程中若发生设计变更时，原安全技术措施(　　)。

A．可继续使用，施工不受影响

B．可继续使用，施工会受到一定影响

C．必须及时变更，施工时使用新的安全技术措施

D．必须及时变更，施工时可参考使用原安全技术措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

52.下列关于施工安全控制的基本要求的论述，不正确的是(　　)。

A．只需施工总承包单位经过安全资格审查认可

B．各类作业人员和管理人员必须具备相应的执业资格才能上岗

C．所有新员工必须经过三级安全教育

D．特殊工种作业人员必须持有特种作业操作证，并严格按规定定期进行复查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

53.按事故后果的严重程度可分为(　　)。

A．轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故、超重大伤亡事故

B．重伤事故、死亡事故、超大伤亡事故、特大伤亡事故

C．重伤事故、重大伤亡事故、超大伤亡事故、特大伤亡事故

D．轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故、特别重大伤亡事故

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

54.按照我国《企业伤亡事故分类))(GB 6441-1986)标准规定，职业伤害事故分为 (　　)类。

A．18　　B．19

C．20　　D．21

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

55.下列安全事故处理程序顺序正确的是(　　)。

A．报告安全事故，处理安全事故，安全事故调查，对事故责任者进行处理，编写调查报告并上报

B．报告安全事故，安全事故调查，处理安全事故，对事故责任者进行处理，编写调查报告并上报

C．报告安全事故，处理安全事故，编写调查报告并上报，安全事故调查，对事故责任者进行处理

D．报告安全事故，安全事故调查，编写调查报告并上报，处理安全事故，对事故责任者进行处理

http://77fuxi.taobao.com

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

56.下列(　　)不是固体废物的治理方法?
A．无害化　　B．再生化
C．安定化　　D．减量化

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

57.施工合同文件组成的优先顺序正确的是(　　)。
A．协议书—中标书—投标书—专用条款—通用条款—图纸—工程量清单
B．协议书—投标书—中标书—专用条款—通用条款—图纸—工程量清单
C．协议书—中标书—投标书—通用条款—专用条款—图纸—工程量清单
D．协议书—投标书—中标书—专用条款—通用条款—图纸—工程量清单

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

58.建设工程施工合同有施工承包合同和分包合同之分，其中施工承包合同的承包人和劳务作业合同的分包人分别可以是(　　)。
A．建设单位的施工总承包企业　　B．建设单位和劳务作业单位
C．施工总承包企业和劳务作业单位　　D．施工企业和专业化的专业工程施工单位

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

59.工程竣工验收通过实际竣工日期是(　　)。
A．合同签订的日期　　B．承包人送交竣工验收报告的日期
C．发包人验收的日期　　D．履约保修期

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

60.下述有关施工总承包管理模式的表述中，正确的是(　　)。
A．施工总承包管理单位只负责对现场施工的总体管理和协调，不负责向分包人提供相应的服务
B．施工总承包管理模式的招标依赖于设计图纸出齐
C．施工总承包管理单位只收取总包管理费，不赚总包与分包之间的价差
D．施工总承包管理单位只负责管理与协调，对项目目标控制不承担责任

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

61.建设工程项目总承包如果采用总价包干的方式，多数采用(　　)。
A．成本包干　　B．材料包干
C．变动总价包干　　D．固定总价包干

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

62.某地铁工程施工中，业主将14座车站的土建工程分别发包给14个土建施工单位，14座的机电安装工程分别发包给14个机电安装单位，这种发包方式是(　　)模式。
A．平行发包　　B．总承包
C．BOT　　D．交钥匙

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

63.根据《工程施工合同示范文本》规定，下列关于工程进度管理的论述正确的是(　　)。
A．承发包双方在协议书中约定的工期是指开工日期、竣工日期和不含节假日的总日历天数
B．工程师对进度计划的确认和提出的修改意见，并不免除发包人对施工组织设计本身的缺陷应承担的责任
C．工程师指令承包人暂停施工，承包人应当执行，并妥善保护已完工程
D．由于意外事件需要承包人暂停施工，此时工期可以顺延

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

64.承包人向发包人索赔的一般程序，下列正确的是(　　)。
A．索赔资料的准备→索赔意向通知→索赔文件的审核→索赔文件的提交→业主审查→协商
B．索赔意向通知→索赔资料的准备→索赔文件的提交→索赔文件的审核→协商→业主审查
C．索赔意向通知→索赔资料的准备→索赔文件的提交→索赔文件的审核→业主审查→协商
D．索赔意向通知→索赔资料的准备→索赔文件的审核→索赔文件的审查→协商→业主审查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

65.以下关于分包合同中再分包问题的表述，(　　)是错误的。
A．分包人经发包人同意，可将劳务作业再分包给具有相应资质的劳务分包企业
B．分包人不得将其承包的分包工程转包给他人
C．分包人不得将其承包的分包工程的全部或部分再分包给他人
D．分包人应对再分包的劳务作业的质量等相关事宜，承担连带责任

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

66.在下列有关内容中，不能引起工程变更的是指(　　)。
A．业主修改项目计划
B．设计的错误导致图纸的修改
C．施工组织设计的缺陷导致工程进度的修改
D．政府部门对工程新的要求

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

67.某工程量清单的工程数量有误，且减少量超过合同约定幅度，按《建设工程工程量清单计价规范))(GB 50500-2003)的约定，则进行结算时(　　)。
A．执行原综合单价
B．减少量部分的综合单价需作调整
C．原综合单价需作调整
D．幅度以外减少量部分的综合单价需作调整

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

68.下列合同形式中，工程结构和技术复杂程度由小到大的顺序正确的是(　　)。
A．总价合同→单价合同→成本加酬金　　B．成本加酬金→单价合同→总价合同
C．总价合同→成本加酬金→单价合同　　D．单价合同→单价合同→成本加酬金

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

69.施工文件归档中，短期是指工程档案保存(　　)年以下。

A．30　　B．20

C．10　　D．5

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

70.施工文件档案管理的内容不包括工程(　　)。

A．施工技术管理资料　　B．质量控制文件

C．竣工图　　D．施工图

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

二、多项选择题

(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。)

1.施工方是承担施工任务的单位的总称谓，它可能是(　　)。

A．施工总承包方　　B．施工总承包管理方

C．分包施工方　　D．施工劳务分包方

E．材料及设备供应方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ABCD

2.按照组织论的基本原理，线性组织机构的特点包括(　　)。

A．指令源有两个　　B．适用于大的系统

C．有多个以上的指令源　　D．单一的指令源

E．在大的组织系统中，指令路径有时过长

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:DE

3.施工企业项目经理在承担项目施工管理过程中，在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力(　　)。

A．选择施工作业队伍　　B．选择监理单位

C．进行合理的经济分配　　D．指挥工程项目建设的生产经营活动

E．组织项目管理班子

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ACDE

4.在建设工程项目材料消耗定额的计算中，材料净用量的确定方法一般包括(　　)。

A．经验法　　B．理论计算法

C．测定法　　D．图纸计算法

E．写实日志法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ABCD

5.下列关于机械台班产量定额和机械时间定额的关系，正确的是(　　)。

A．机械台班产量定额×机械时间定额=1　　B．机械台班产量定额=1/机械时间定额

C．机械台班产量定额/机械时间定额=1　　D．机械时间定额=1/机械台班产量定额

http://77fuxi.taobao.com

E．单位产品人工时间定额(工日)=台班产量/小组成员总人数

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABD

6.在施工总成本目标确定之后，需要编制施工成本计划，施工成本计划编制的方式有（　　）。
A．按施工投资来源编制施工成本计划
B．按施工成本组成编制施工成本计划
C．按施工质量分类编制施工成本计划
D．按子项目组成编制施工成本计划
E．按工程进度编制施工成本计划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BDE

7.施工成本控制中的人工费控制，主要是对(　　)进行控制。
A．用工数量
B．用工定额
C．用工数量标准
D．人工单价
E．人工价格指数

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:AD

8.某工程由于业主方原因发生利息的索赔。在实践中，索赔的具体利率可以采用(　　)标准。
A．按当时银行的存款利率
B．按当时银行的贷款利率
C．按合同双方协议的利率
D．按当时银行的透支利率
E．按中央银行贴现率加三个百分点

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCDE

9.FIDIC合同条件下，在应用调值公式法进行工程价款动态结算时，价格的调整需要确定时点价格，这里的时点价格包括(　　)。
A．开工时的市场价格
B．政府指定价格
C．基准日期的市场价格
D．工程价款结算时的指令价格
E．特定付款证书有关的期间最后一天的49天前的时点价格

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:CE


10.在我国建筑行业，施工质量计划的常见方式有(　　)。
A．施工质量计划
B．工程施工组织设计
C．施工项目管理实施规划
D．项目规划大纲
E．施工项目管理规划大纲

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABC

11.编制控制性施工进度计划的主要目的是(　　)。
A．对进度目标进行分解
B．确定施工的总体部署
C．确定承包合同目标工期
D．安排施工图出图计划
E．确定里程碑事件的进度目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABE

12.某分部工程双代号网络图如下图所示，其作图错误表现为(　　)。



A．有多个起点节点　　B．有多个终点节点
C．节点编号有误　　D．存在循环回路
E．一对节点间有多道工序

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACDE

13.根据工程网络规划的有关理论，下列关于双代号网络图的说法正确的是(　　)。
A．用箭线和两端节点编号来表示工作　　B．只有一个开始节点
C．只有一个结束节点　　D．虚工作表示工作之间的逻辑关系
E．工作之间允许搭接进行

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

14.施工项目竣工质量验收工作的阶段包括(　　)。
A．准备阶段　　B．尝试验收
C．初步验收　　D．正式验收
E．实际查验

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACD

15.施工作业质量不合格包括(　　)。
A．工序操作质量不合格　　B．已完施工产品质量检验不合格
C．施工生产要素质量不合格　　D．施工人员素质不合格
E．施工环境因素不合格

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：AB

16.通常施工现场的环境因素对环境影响的类型有(　　)。
A．噪声、粉尘、有毒有害废物、生产和生活污水的排放
B．运输遗撒、化学危险品和油晶的泄露或挥发
C．臭氧层破坏、气候变化、水土流失
D．办公用纸消耗、光污染、离子辐射
E．混凝土防冻剂(氨味)排放

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABDE

17.关于施工安全技术措施的说法中，正确的有(　　)。
A．安全技术措施可以边施工边编制
B．设计发生变更时，安全技术措施无需变更

http://77fuxi.taobao.com

C．土石方工程必须编制单独的分部分项工程安全技术措施
D．安全技术措施的编制要考虑季节性施工的特点
E．施工安全技术措施中不包含施工总平面图

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:CD

18.按照项目经理部安全检查的主要规定，下列说法正确的是(　　)。
A．对作业中存在的不安全行为和隐患，由相关部门确定并落实整改，整改完毕后组织其部门自我检查
B．根据施工过程的特点和安全目标的要求确定安全检查的内容
C．安全检查应配备必要的设备或器具，确定检查负责人和检查人员，并明确检查内容和要求
D．检查应采取提前确定检查点、现场观察和实验室检测的方法，记录检查结果，纠正违章指挥和违章作业
E．对检查结果进行分析，找出安全隐患，确定危险程度

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCE

19.根据《企业职工伤亡事故分类标准))(GB 6441-86)，事故类别包括(　　)。
A．物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺
B．灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮
C．电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤等
D．瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸
E．中毒和窒息、其他伤害

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABDE

20.《建设工程施工合同示范文本》通用条款规定了发包人和承包人的义务，其中属于承包人的义务包括(　　)。
A．按合同规定的质量、工期要求完成施工任务
B．按合同规定支付合同价款
C．在施工期间，负责未交付工程的照管
D．保证施工人员的安全和健康
E．在保修期内，负责工程的照管工作

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACD

21.劳务分包合同中，下述表述正确的是(　　)。
A．对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围的工程量，工程承包人不予计量
B．因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人应予计量
C．采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量
D．劳务分包人经工程承包人同意，可将劳务作业再分包给具有相应劳务承包资质的他人
E．劳务分包人不得将合同项下的劳务作业转包给他人

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACE

22.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》的规定，下列关于劳务分包合同管理的有关论述正确的是(　　)。
A．承包人应当满足劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路的畅通
B．分包人应按照合同的约定及时向承包人提交施工组织设计，经承包人确认后，在分包工程中使用

C．分包人须服从承包人转发的发包人及工程师的指令
D．劳务分包人在开工之前，为进入施工现场的第三方人员办理保险
E．劳务分包人必须为从事危险作业的自由人员办理保险，保险费用由承包人承担

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：AC

23.下列做法正确的是(　　)。
A．根据工程惯例，除非工程师明显超越合同权限，承包人应无条件地执行工程变更的指示
B．即使工程变更价款没有确定，或者承包人对工程师答应给予付款的金额不满意，承包人也必须一边进行变更工作，一边根据合同寻求解决办法。
C．在工程变更价款没确定之前可不进行变更
D．对工程师的预付款不满意，可暂停施工
E．先寻求办法后进行变更工作

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：AB

24.合同文件是索赔的最主要依据，包括(　　)。
A．本合同协议书，中标通知书
B．投标书及附件，标准、规范及有关技术文件
C．本合同通用条款，本合同专用条款
D．图纸，工程量清单，工程报价单或预算书
E．合同履行中，发包人与承包人之间的电话记录、往来函件、各种会议记录

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

25.施工文件档案管理的内容包括工程(　　)。
A．施工技术管理资料　　B．质量控制资料
C．质量验收资料　　D．施工图
E．竣工图

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCE

考试结果
计算公式((正确得分累加/小题累加总分)*总分=总得分)

大题	题量	总分	小题累加总分	正确得分累加	总得分	正确率
第1大题	70	70	70	0	0	0%
第2大题	25	50	50	0	0	0%

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com