建设工程施工管理模拟51<2>

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

一、单项选择题

(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.按照建设部的有关文件，(　　)在工程项目施工中处于中心地位。

A．业主方　　B．项目经理

C．监理工程师　　D．咨询师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

2.一个建设工程项目的参与各方都有自己的目标，其中施工方项目管理的目标是（　　）。

A．投资目标、进度目标、质量目标　　B．质量目标、进度目标、成本目标

C．投资目标、进度目标、范围目标　　D．投资目标、费用目标、进度目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

3.依据建设工程项目管理的概念，建设工程项目总承包的项目管理工作涉及(　　)全过程。

A．设计准备阶段至保修期　　B．设计阶段至动用前准备阶段

C．设计准备阶段至动用前准备阶段　　D．设计阶段至保修期

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

4.每一个工作部门的指令源是唯一的组织结构是(　　)。

A．职能组织结构　　B．线性组织结构

C．矩阵组织结构　　D．直线职能组织结构

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

5.施工管理的工作流程组织不包括(　　)的工作流程。

A．管理工作　　B．信息处理

C．物质　　D．监理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

6.按照组织论的观点，(　　)组织机构适宜应用于大的组织系统。

A．职能　　B．线性

C．矩阵　　D．事业部

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

7.在下列组织结构中，来源于军事组织系统的是(　　)。

A．职能组织结构　　B．线性组织结构

C．矩阵组织结构　　D．部门组织结构

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

8.施工组织总设计的编制程序包括：①收集资料和图纸；②拟订施工方案；③主要技术经济指标；④总平面图设计；⑤编制资源需求计划。其正确顺序为(　　)。

A．①②⑤④③　　B．①②④③⑤
C．①②③④⑤　　D．①⑤②③④

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

9.项目目标动态控制的首要工作是项目目标的分解，以确定用于目标控制的(　　)。
A．实际值　　B．准确值
C．计划值　　D．调整值

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

10.下列选项中，属于风险评估工作的是(　　)。
A．分析存在哪些风险因素　　B．分析各种风险的损失量
C．进行投保或担保　　D．对识别出的风险进行监控

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

11.依据建筑安装费用的项目组成，下列费用中不属于措施费的是(　　)。
A．夜间施工增加费　　B．施工企业临时设施费
C．建设单位临时设施费　　D．施工需要的脚手架搭建费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

12.按照我国目前的有关规定，施工机械按照国家规定应缴纳的养路费属于(　　)。
A．直接工程费　　B．措施费
C．规费　　D．间接费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

13.按照建设部107号令，对于安装工程应采用(　　)为计算基础的综合单价法计价程序。
A．直接工程费　　B．人工费和机械费合计
C．人工费　　D．间接费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

14.某建设项目所在地为农村，按照现行的有关规定该项目的城市建设维护税应按(　　)缴纳。
A．7%　　B．5%
C．3%　　D．1%

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

15.按照我国目前的有关规定，在竣工验收前，对已完工程及设备进行保护所需的费用应记入(　　)。

A．直接工程费　　B．措施费
C．企业管理费　　D．规费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

16.按照我国目前的规定，在人工定额的编制中，下列时间中在定额中不予考虑的是(　　)。

A．休息时间　　B．准备与结束时间

C．多余工作时间　　D．不可避免的停工时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

17.在计算建设项目人工定额的时候，要进行工作时间的测定，下列方法中，不是计时测定的方法是(　　)。

A．测时法　　B．写实记录法

C．经验法　　D．工作日写实法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

18.由于设计人员的能力问题导致的建设工程风险属于(　　)。

A．组织风险　　B．经济与管理风险

C．工程环境风险　　D．技术风险

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

19.一般情况下，进行施工成本计划编制时，计划施工成本总额应控制在(　　)的范围内。

A．投标报价　　B．合同价款

C．目标成本　　D．施工成本

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

20.按照我国目前关于施工成本构成的有关规定，可以将工程项目施工成本分解为(　　)。

A．人工费、材料费、措施费、现场管理费和间接费

B．人工费、材料费、措施费、施工机械使用和间接费

C．人工费、材料费、措施费、施工机械使用和分包费用

D．人工费、材料费、措施费、施工机械使用和现场管理费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

21.在对分部分项工程进行成本分析时，目标成本的资料来源于(　　)。

A．投标报价　　B．实际统计

C．施工预算　　D．可研报告

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

22.某项目进行成本偏差分析，结果如下：已完工程实际施工成本—已完工程计划施工成本＜0，拟完工程计划施工成本—已完工程计划施工成本＞0，则说明该项目(　　)。

A．成本节约，工期提前　　B．成本超支，工期提前

C．成本超支，工期拖后　　D．成本节约，工期拖后

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

23.施工成本管理的任务不包括(　　)。

A．成本预测　　B．成本措施

C．成本分析　　D．成本核算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

24.由于业主原因导致工程停工，对于承包人自有施工机械的停工，承包人应按(　　)索赔施工机械使用费。

A．设备使用费　　B．设备台班费
C．设备安拆费　　D．设备台班折旧费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

25.某项工程合同总价100万元，工程预付款为30万元，主要材料、构件所占比重为75%，则该项工程预付款的起扣点为(　　)万元。

A．75　　B．60
C．70　　D．45

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

26.按照国际惯例，承包人索赔的代理费属于(　　)索赔。

A．分包费　　B．总部管理费
C．间接费　　D．利润

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

27.按照我国目前的有关规定，工程预付款应不迟于约定的开工日期(　　)支付。

A．前7天　　B．当天
C．后7天　　D．后14天

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

28.在建安工程价款的动态结算中，如采取(　　)，要在合同文件中规定建设单位或监理工程师有权要求承包人选择更廉价的供应来源。

A．按实际价格结算法　　B．按主材计算差价
C．竣工调价系数法　　D．修正总费用法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

29.一个工程项目交付使用的时间目标是(　　)项目管理的目标。

A．业主方　　B．承包方
C．施工方　　D．设计方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

30.在下列定额中，(　　)是以扩大的分部分项工程为对象编制的。

A．施工定额　　B．预算定额
C．概算定额　　D．概算指标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

31.按照国发[2003]5号文件，取消建筑施工企业项目经理资质核准，由注册(　　)代替，并设立过渡期。

A．监理师　　B．造价师
C．咨询师　　D．建造师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

32.建设工程项目的总进度目标指的是整个项目的进度目标，它是在项目的(　　)确定的。

A．初步设计阶段　　B．设计准备阶段
C．施工准备阶段　　D．决策阶段

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

33.已知某工程双代号网络计划的计算工期为130天。如果计划工期为135天，则关键线路上(　　)。

A．相邻工作之间时间间隔为零　　B．工作的自由时差为零
C．工作的总时差为零　　D．节点最早时间等于最迟时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

34.用工程网络计划的方法编制进度计划必须很严谨地分析和考虑工作之间的(　　)。

A．合理安排　　B．组织分工
C．逻辑关系　　D．时间安排

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

35.下列工程网络计划的方法中，允许工作之间有重叠关系的是(　　)。

A．单代号搭接网络图　　B．双代号网络图
C．单代号网络图　　D．双代号时标网络图

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

36.下列对PDCA循环原理的说明不正确的是(　　)。

A．计划可以理解为施工质量计划阶段，明确目标并制定实现目标的行动方案
B．实施指按计划规定的方法与要求展开施工作业技术活动
C．检查包括作业者自检、互检和专职管理者专检
D．处置分为纠偏处置和预防处置

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

37.建筑工程施工质量验收的基本单元是(　　)。

A．分项工程　　B．检验批和分项工程
C．分部工程　　D．单位工程

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

38.隐蔽工程的施工质量自检合格后，开具“隐蔽工程验收单”，提前(　　)小时或按合同规定通知驻场监理工程师按时到场进行全面质量检查，并共同验收签证。

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

A．14　　B．15
C．24　　D．30

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

39.建设工程质量不合格，概括地说包括施工作业质量不合格和(　　)。
A．投入的施工生产要素质量不合格　　B．施工人员素质不合格
C．主观因素不合格　　D．环境因素不合格

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

40.施工质量事故的处理程序包括：①事故报告，②现场保护，③事故调查，④事故处理，⑤恢复施工。其正确的次序应该是(　　)。
A．①②③④⑤　　B．②①③④⑤
C．①③②④⑤　　D．②③①④⑤

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

41.下列属于严重施工质量事故的是(　　)。
A．直接经济损失3万元
B．影响使用功能和工程结构安全，造成永久性质量缺陷的
C．严重影响使用功能或工程结构安全，存在重大质量隐患的
D．造成经济损失11万元

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

42.下列关于质量保证体系运行的说明，不正确的是(　　)。
A．施工质量保证体系运行的重心是过程管理
B．施工质量保证体系运行的龙头是项目管理规划
C．施工质量保证体系的运行，按照PDCA循环原理展开
D．施工质量保证体系的运行，应按照事前、事中和事后控制相结合的模式依次展开

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

43.下列关于施工过程质量控制的内容，不正确的是(　　)。
A．技术交底　　B．测量控制
C．工序施工质量控制　　D．半成品控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

44.质量事故按产生的原因分类，不包括(　　)原因引发的质量事故。
A．技术　　B．政治
C．管理　　D．经济、社会

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

45.施工技术复核的依据不包括(　　)。
A．施工技术标准　　B．施工规范

C．设计规定　　D．项目管理规划大纲

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

46.根据职业健康安全管理体系规范GB/T 28001—2001，OHSAS 18001，一级要素“策划”不包括(　　)二级要素。

A．法规和其他要求　　B．目标
C．职业健康安全管理方案　　D．结构和职责

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

47.工程材料质量的检验方法通常包括(　　)。

A．外观检验、实测检验、理化检验、测量检验
B．外观检验、实测检验、理化检验、现场检验
C．书面检验、外观检验、理化检验、无损检验
D．书面检验、实测检验、理化检验、无损检验

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

48.在进行施工安全检查时，项目经理部应采取随机抽样、现场观察和(　　)相结合的方法。

A．实地检测　　B．书面汇报
C．口头汇报　　D．召开会议

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

49.环境保护的主要内容不包括(　　)。

A．预防和治理环境污染　　B．防止环境破坏
C．保护自然环境　　D．提高企业经济效益

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

50.根据工程施工安全控制的基本要求，所有新员工必须经过三级安全教育，即“(　　)、进车间和进班组”的安全教育。

A．进公司　　B．进单位
C．进厂　　D．进项目

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

51.在我国现阶段的市场经济发展中，政府对建设工程安全生产进行监督管理的主要手段有(　　)。

A．法律手段和技术手段　　B．经济手段和技术手段
C．法律手段和经济手段　　D．技术手段和管理手段

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

52.风险是某一特定危险情况的发生的可能性和后果的结合。R：风险等级；p：危险情况发生的可能性；f：发生危险造成后果的严重程度。则风险等级可以用(　　)公式表达。

A．R=p+f　　B．R=p-f
C．R=p×f　　D．R=p/f

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

53.下列不属于环境保护基本原则的是(　　)。
A．经济建设与环境保护协调发展　　B．保护有特殊价值的自然环境
B．预防为主、防治结合、综合治理　　D．依靠群众保护环境

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

54.施工项目经理部安全检查可采用的方法不包括(　　)。
A．随机抽样　　B．现场观察
C．实地检测　　D．班组自检

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

55.根据建设工程职业健康安全事故的分类，一次事故中死亡8人属于(　　)。
A．重伤事故　　B．死亡事故
C．重大伤亡事故　　D．特大伤亡事故

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

56.施工现场为避免或减少污染物向外扩散，施工现场外围设置的围挡高度不得低于（　　)m。
A．1.6　　B．1.8
C．2　　D．2.2

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

57.噪声是一类影响与危害非常广泛的环境污染问题。如果人耳突然暴露在(　　)dB以上的噪声中，强烈刺激就可能造成耳聋。
A．140　　B．150
C．160　　D．170

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

58.施工分包合同有专业工程分包合同和劳务分包合同之分，其中专业工程分包合同的当事人是指(　　)。
A．建设单位和劳务分包人　　B．建设单位专业工程分包人
C．施工单位和劳务分包人　　D．施工单位和专业工程分包人

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

59.《建设工程施工合同(示范文本)》合同文件其优先解释顺序是不同的，一般的优先顺序应为(　　)。

A．通用合同条款→专用合同条款→有关的标准、规范及技术文件→图纸
B．专用合同条款→通用合同条款→有关的标准、规范及技术文件→图纸
C．通用合同条款→专用合同条款→图纸→有关的标准、规范及技术文件
D．专用合同条款→通用合同条款→图纸→有关的标准、规范及技术文件

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

60.施工总承包合同通用条款中包括(　　)。

A．组成合同的文件　　B．工程概况

C．材料设备供应　　D．工程承包范围

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

61.FIDIC是(　　)的简称。

A．美国总承包商会　　B．国际咨询工程联合会

C．英国土木工程师学会　　D．世界银行

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

62.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，下列关于工程质量控制的论述正确的是(　　)。

A．双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需的费用应当协商解决

B．在施工期间，承包人应随时接受工程师的检查检验，并为检查检验提供便利条件

C．发包人供应的材料或设备必须在到货前24小时通知工程师检验

D．工程质量保修书应在竣工验收之后14天签定

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

63.建筑材料桌购合同的主要内容不包括(　　)。

A．标的　　B．数量

C．质量　　D．结算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

64.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》的规定，下列分别属于承包人和分包人的义务是(　　)。

A．负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标和自觉接受承包人的管理、检查和监督

B．组织图纸会审和编制施工进度计划

C．协调施工现场工作关系和保证施工现场道路的畅通

D．加强对劳务作业人员的安全教育和服从有关对施工现场的管理规定，做到文明施工

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

65.总价合同包括(　　)。

A．总价加奖金合同　　B．成本补偿合同

C．成本加酬金合同　　D．变动总价合同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

66.在下列有关分析中，不属于合同实施的偏差分析的内容是(　　)。

A．产生偏差的原因分析　　B．合同实施偏差的责任分析

C．合同实施趋势分析　　D．合同实施偏差的措施分析

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

67.平行发包与施工总承包具有各自的特点，其中在下列内容中，平行发包和施工总承包都具有的特点是(　　)。

A．符合质量控制上的“他人控制”原则　　B．发包都以施工图设计为基础

C．业主的协调工作量大　　D．招标工作量大，开工较迟

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

68.施工文件档案管理的内容不包括工程(　　)。

A．施工技术管理资料　　B．质量控制文件

C．施工图　　D．竣工图

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

69.工程协调信息不包括(　　)。

A．日施工计划表　　B．工程统计标

C．材料消耗　　D．收益表

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

70.信息管理指的是信息传输合理的(　　)。

A．组织和处理　　B．组织和控制

C．处理和交流　　D．收集和存储

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

二、多项选择题

(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。)

1.工程总承包和工程项目管理是国际通行的工程建设项目组织方式，建设工程项目总承包的意义在于(　　)。

A．总价包干　　B．交钥匙

C．设计与施工过程的组织集成　　D．促进设计与施工紧密结合

E．为项目建设增值

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:CDE

2.按照组织论的基本原理，基本的组织工具包括(　　)。

A．组织结构图　　B．任务分工表

C．管理职能分工表　　D．工作流程图

E．施工图

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2

答案:ABCD

3.下列关于项目目标动态控制的表述中，正确的有(　　)。

A．项目目标动态控制是项目管理最基本的方法论

B．项目目标动态控制有利于项目目标的实现

C．项目目标动态控制应重视事前的主动控制

D．项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解

http://77fuxi.taobao.com

E．当计划值与实际值产生偏差时调整项目的目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

4.按照国际上的通用看法，以下对项目经理的地位和作用的说明，正确的是(　　)。
A．项目经理的任务不限于项目管理工作
B．项目经理不一定是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人
C．项目经理的主要任务是项目目标的控制
D．项目经理不是一个技术岗位
E．项目经理是一个组织系统的管理者，但具体权限由上级确定

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BCDE

5.按照我国目前的建筑安装工程费用组成，建筑安装工程费用中社会保障费包括(　　)。
A．养老保险费　　B．住房公积金
C．失业保险费　　D．医疗保险费
E．危险作业意外伤害保险费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACD

6.按照我国目前的建筑安装工程费用组成，直接工程费应该包括(　　)。
A．临时设施费　　B．安全施工费
C．人工费　　D．材料费
E．施工机械使用费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：CDE

7.按照建设部第107号令，综合单价法计价程序为不完全费用综合单价，其内容包括(　　)。
A．直接工程费　　B．措施费
C．管理费　　D．利润
E．税金

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACD

8.某建筑工程采用清单计价方式，在工程量清单中，其他项目清单内由投标人填写的部分是(　　)。
A．预留金　　B．材料购置费
C．总承包费　　D．零星项目工作费
E．税金

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：CD

9.在对一个建设工程项目进行偏差分析时可采用不同的方法，进行偏差分析的方法包括（　　）。
A．横道图法　　B．表格法
C．曲线法　　D．直方图法
E．因素分析法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABC

10.在使用目标动态控制原理对项目目标进行动态控制时，发现偏差要及时进行纠偏，纠偏的措施包括(　　)。

A．法律措施　　B．组织措施
C．管理措施　　D．经济措施
E．技术措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BCDE

11.依据工程网络计划理论，下列关于关键工作的说法正确的是(　　)。

A．关键工作位于关键线路上
B．关键工作是网络计划中总时差最小的工作
C．当计算工期不能满足工期要求时，只能压缩关键工作的持续时间
D．在网络计划中，自由时差最小的工作都是关键工作
E．当计划工期等于计算工期时，关键工作的总时差为零

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCE

12.横道图进度计划法是一种传统的计划编制方法，但是这种进度计划法也存在一些问题，如(　　)。

A．工作之间的逻辑关系无法表达　　B．不能确定计划的关键工作
C．难以使用大的进度计划系统　　D．计划调整只能用手工方式进行
E．没有通过严谨的进度计划时间参数计算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BCDE

13.在利用网络图编制施工进度计划时，网络图中存在虚工作的是(　　)。

A．横道图　　B．双代号网络图
C．单代号网络图　　D．双代号时标网络图
E．单代号搭接网络图

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BCDE

14.在计算机械时间定额的时候，下列时间应记入的是(　　)。

A．不可避免的无负荷工作时间　　B．不可避免的中断时间
C．降低负荷下的工作时间　　D．机器必要的维护保养时间
E．机器闲置的时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABD

15.施工质量事故按责任原因分类不包括(　　)。

A．指导责任事故　　B．操作责任事故
C．过失责任事故　　D．在建工程施工质量事故
E．竣工工程施工质量事故

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：CDE

16.QC小组活动的组织原则是(　　)。

A．因事而建　　B．动态管理
C．相互平等　　D．尊重

http://77fuxi.taobao.com

E．自主

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:AB

17.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，下列关于施工质量管理的论述，正确的是(　　)。
A．在施工过程中，承包人应随时接受工程师的检查与监督
B．工程师对隐蔽工程验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收
C．工程师对于已隐蔽的工程重新检验，检验不合格，承包人承担发生的费用，工期予以顺延
D．合同约定需要试车的，所有试车必须在竣工验收之前完成
E．发包人使用未通过竣工验收的工程，由此发生的质量问题，由发包人承担责任

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABE

18.根据工程施工安全控制的基本要求，对查出的安全隐患要做到“五定”，即：定整改措施和(　　)。

A．定整改责任人　　B．定整改完成时间
C．定整改完成人　　D．定整改验收入
E．定整改监督人

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD

19.施工安全事故处理的依据有(　　)。
A．实况资料　　B．合同文件
C．技术文件和档案　　D．建设法规
E．工程历史资料

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD

20.下列各项属．于文明施工的意义是(　　)。
A．文明施工能促进企业综合管理水平的提高
B．文明施工是适应现代化施工的客观要求
C．文明施工代表企业的形象
D．文明施工是保证人们身体健康和社会文明的需要
E．文明施工有利于员工的身心健康，有利于培养和提高施工队伍的整体素质

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCE

21.噪声按振动性质可分为(　　)。
A．气体动力噪声　　B．机械噪声
C．电磁性噪声　　D．交通噪声
E．工业噪声

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABC

22.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》的规定，下列属于劳务分包人的义务是（　　）。
A．向承包人提交施工组织设计，经承包人确认后，在分包工程中使用
B．未经承包人允许不得与工程师发生直接的工作芒系
C．承担由于自身原因造成的安全事故的各种罚款

D．严格按照图纸等精心组织施工，确保工程质量达到质量标准
E．接受承包人对操作人员的有效证件的检查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCDE

23.建筑材料采购合同的主要内容有(　　)。
A．标的　　B．技术标准
C．包装　　D．验收
E．结算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACDE

24.按照承发包合同的计价方式可以分为总价合同、单价合同和成本补偿合同三大类，它们有各自的使用条件。下列关于这三大类合同的有关表述，正确的是(　　)。
A．固定总价合同模式适用于工程量小、工期短，估计在施工过程中环境变化小，工程条件稳定并合理

B．在变动总价合同模式下，在合同执行过程中，由于通货膨胀等原因而使所使用的工、料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整
C．在变动总价合同模式下，对承包人而言，其风险相对较小，但是对于业主，不利于其进行投资控制，突破投资的风险就增大了
D．对于固定单价合同，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包人存在一定的风险
E．对于固定单价合同，可以约定当通货膨胀达到一定水平或国家政策发生变化时可以对哪些内容的单价进行调整以及如何调整

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD

25.依据不同的合同条件，关于工程变更的范围有不同的规定。根据《建设工程施工合同（示范文本)》，工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更，其中设计变更包括(　　)。
A．改变合同中所包括的任何工作的数量
B．改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸
C．改动工程的施工顺序或时间安排
D．改变合同中任何工作的质量或性质
E．任何永久工程需要的附加工作、工程设备、材料或服务

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABC

考试结果
计算公式((正确得分累加/小题累加总分)*总分=总得分)

大题	题量	总分	小题累加总分	正确得分累加	总得分	正确率
第1大题	70	70	70	0	0	0%
第2大题	25	50	50	0	0	0%

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com