建设工程施工管理模拟50<2>

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

一、单项选择题

(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1.按建设工程项目不同参与方的工作性质和组织特征划分，项目管理的类型不包括（　　）的项目管理。

A．业主方　　B．施工方
C．总承包方　　D．分包方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

2.（　　）组织机构模式，在工作中常会出现交叉和矛盾的指令关系。

A．职能　　B．线性
C．矩阵　　D．事业部

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

3.项目管理组织结构图(OBS图)反映的是(　　)。

A．一个组织系统中各子系统之间和各元素之间的组织关系
B．项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工
C．一个组织系统中各工作之间的逻辑关系
D．业主方和项目各参与方之间，以及项目各参与方之间的合同关系

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

4.按照项目目标控制的动态控制原理进行施工成本的计划值和实际值的比较，在工程合同价与投标价中相应成本项比较时，（　　）是成本的计划值。

A．工程合同价中的相应成本项　　B．投标价中的相应成本项
C．工程款支付中的相应成本项　　D．施工成本规划中的相应成本项

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

5.依据动态目标控制理论，控制项目目标的措施有很多种，其中最重要的措施是(　　)。

A．组织措施　　B．管理措施
C．经济措施　　D．技术措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

6.工程监理单位是建筑市场的主体之一，在国际上把监理服务归为(　　)服务。

A．工程建设　　B．工程管理
C．工程辅助　　D．工程咨询

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

7.按照我国现行建筑安装工程费用构成，下列建筑安装工程费用中，应列入直接工程费的是(　　)。

A．小型施工机械的安拆费及场外运输费　　B．夜间施工增加费
C．新材料试验费　　D．施工排水和降水费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

8.我国现行建筑安装工程费用构成中，材料二次搬运费应计入(　　)。

A．材料费　　B．措施费

C．企业管理费　　D．工程建设其他费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

9.已知某工程所在地在市区的建筑安装企业营业额为1000万元，则该企业应缴纳的建筑安装工程税金为(　　)万元。

A．34.1　　B．33.5

C．32.2　　D．31.5

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

10.按照我国目前的建筑安装工程费用组成，施工机械司机的工资应计入(　　)。

A．人工费　　B．材料费

C．施工机械使用费　　D．间接费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

11.在利用以直接费为计算基础的工料单价法计算建筑安装工程费用时，项目利润的计算基础是(　　)。

A．直接费　　B．间接费

C．直接费+间接费　　D．直接费+间接费+措施费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

12.劳动定额的主要表现形式为时间定额，但同时也表现为产量定额，时间定额与产量定额的关系是(　　)。

A．互为倒数　　B．独立关系

C．正比关系　　D．互为相反数

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

13.某工程采用工程量清单计价，在工程量清单的其他项目清单中，应包括(　　)。

A．环境保护费　　B．夜间施工费

C．施工排水、降水费　　D．材料购置费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

14.按照我国目前的规定，工程量清单应采用综合单价法，其中分部分项工程的综合单价由(　　)组成。

A．人工费、材料费、机械费

B．人工费、材料费、机械费、管理费

C．人工费、材料费、机械费、管理费、利润

D．人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

http://77fuxi.taobao.com

答案:C

15.在项目清单的编制中，(　　)是招标人认为可能发生的工程变更而预留的金额。

A．材料购置费　　B．承包服务费

C．零星项目费　　D．预留金

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

16.按照建设部第107号令，采用工料单价法进行计价的计算基础不包括(　　)。

A．以人工费和材料费为计算基础　　B．以人工费和机械费为计算基础

C．以人工费为计算基础　　D．以直接费为计算基础

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

17.施工成本管理就是要在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相关的(　　)把成本控制在计划的范围内。

A．管理措施　　B．组织措施

C．经济措施　　D．技术措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

18.在对施工项目进行成本控制的时候，偏差分析可以采取多种不同的方法，一般在项目较高管理层应用的方法是(　　)。

A．曲线法　　B．表格法

C．横道图法　　D．圆饼图法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

19.在利用偏差分析法对施工成本进行控制的时候，不可能出现负值的计算指标是（　　)。

A．局部偏差　　B．偏差程度

C．绝对偏差　　D．相对偏差

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

20.某项工程由于业主方原因使得工程暂停而产生的索赔中，一般监理工程师很难同意的索赔项目是(　　)。

A．现场管理费　　B．利息

C．总部管理费　　D．利润

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

21.在计算工程索赔时，最常用的索赔费用的计算方法是(　　)。

A．利润索赔法　　B．直接费用法

C．间接费用法　　D．实际费用法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

22.按照工程网络计划的原理，关键工作是指在网络计划中(　　)最小的工作。

A．总时差　　B．自由时差
C．持续时间　　D．时间间隔

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

23.某工程用双代号网络图编制工程网络计划，在其双代号网络图中有几条虚线，这几条虚线表示土作之间的(　　)。
A．自由时差　　B．逻辑关系
C．先后顺序　　D．搭接关系

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

24.在双代号时标网络图中，用(　　)来表示自由时差。
A．实箭线　　B．虚箭线
C．波形线　　D．点划线

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

25.某建筑单位为进行项目进度控制召开讨论会，确定讨论会参加单位的行为属于施工方进度控制中的(　　)。
A．组织措施　　B．管理措施
C．技术措施　　D．经济措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

26.某工程网络计划中AT作的持续时间为5天，总时差为8天，自由时差为4天。如果 A工作实际进度拖延13天，则会影响工程计划工期(　　)天。
A．13　　B．8
C．9　　D．5

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

27.双代号时标网络计划是以(　　)为尺度编制的网络计划。
A．时间坐标　　B．投资进度
C．施工成本　　D．措施费用

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

28.在建设工程项目进度控制中，(　　)进度控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度。
A．业主方　　B．施工方
C．设计方　　D．供货方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

29.某工程用单代号搭接网络图编制工程网络计划，图中的FTF表示两项工作(　　)的时距。
A．开始到开始　　B．完成到完成
C．开始到完成　　D．完成到开始

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

30.按照建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，在调查研究和收集资料之后应进行的步骤是(　　)。

A．进行项目结构分析　　B．确定项目工作编码
C．编制各层进度计划　　D．进行进度计划系统的结构分析

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

31.横道图进度计划法是一种常用的计划编制方法，横道图进度计划表中的进度线与(　　)相对应。

A．进度坐标　　B．投资坐标
C．成本坐标　　D．时间坐标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

32.在国际上，设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸的(　　)，它是设计方进度控制的依据，也是业主方控制设计进度的依据。

A．数量计划　　B．专业协调计划
C．交底计划　　D．出图计划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

33.按照建设部的有关文件，(　　)在工程项目的施工中处于中心地位，对工程项目施工负有全面管理责任。

A．业主方　　B．承包商
C．项目经理　　D．监理工程师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

34.(　　)不是影响施工质量的因素。

A．人的控制　　B．材料的控制
C．机械的控制　　D．监理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

35.目前我国推行建设工程监理制度，(　　)可以规定实行强制监理的建筑工程范围。

A．建设部　　B．地方政府
C．国务院　　D．业主单位

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

36.在施工质量事故技术处理时，必须加强施工质量事故处理过程的管理，落实各项技术组织措施，做好过程检查、验收和记录是满足施工质量事故处理(　　)的要求。

A．搞清原因、稳妥处理　　B．坚持标准、技术合理
C．安全可靠、不留隐患　　D．验收鉴定、结论明确

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

37.下列各项不属于施工质量保证体系内容的是(　　)。

A．现场施工质量控制的目标体系　　B．项目质量控制的基本制度

C．施工组织设计文件　　D．现场施工质量控制点及其控制措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

38.实践中，人们归纳为“看、摸、敲、照”的检查操作方法称为(　　)。

A．目测法　　B．实测法

C．量测法　　D．测量法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

39.施工项目竣工质量验收工作的阶段不包括(　　)。

A．准备阶段　　B．最终验收

C．初步验收　　D．正式验收

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

40.建设单位在工程竣工验收(　　)日前，向建设工程质量监督机构申领“建设工程竣工验收备案表”和“建设工程竣工验收报告”。

A．7　　B．8

C．9　　D．10

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

41.施工技术复核的目的是(　　)。

A．指导施　　B．提供施工依据的技术数据

C．样本的复查核实　　D．保证技术基准的正确性

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

42.单位工程或主要分部分项工程施工组织设计中的施工措施不包括(　　)。

A．组织措施　　B．技术措施

C．经济措施　　D．行政措施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

43.对于政府监督的实施，下列属于受理工程质量监督申报阶段的工作是(　　)。

A．审查签发有关质量监督文件

B．召开项目参与各方参加的首次监督会议

C．公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次监督检查

D．对工程参与方的施工质量保证体系的建立是否完善的情况进行审查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

44.施工安全事故处理的依据不包括(　　)。

A．历史资料　　B．合同文件

C．建设法规　　D．技术文件和档案

http://77fuxi.taobao.com

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169882011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq 淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

45.企业质量管理体系的纲领性文件是(　　)。
A．质量管理体系程序文件　　B．质量方针和质量目标
C．质量手册　　D．质量记录

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

46.为保证各项安全设施的落实，在工程图纸会审时，就应特别注意考虑安全施工的问题，并在开工前制定好安全技术措施，安全技术措施在工程开工前应与(　　)一起编制。
A．施工组织设计　　B．项目策划书
C．测量控制方案　　D．施工预算

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

47.施工过程中由于各方面原因所致，确实需要修改原安全技术措施时，必须经(　　)同意，并办理修改审批手续。
A．原编制人　　B．项目经理
C．设计单位　　D．建设单位

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

48.《职业健康安全管理体系——规范》(GB/T 28001)和《环境管理体系——规范及使用指南》(GB/T 24001)两个体系总体框架相同，都采用了(　　)循环的运行模式和持续改进的理念，两个管理体系的运行模式完全相同。
A．PCDA　　B．PDCA
C．ACPD　　D．CPDA

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

49.实施环境管理体系标准的关键是(　　)。
A．强制性执行　　B．坚持持续改进和环境污染预防
C．必须成为独立的管理系统　　D．不能与其他管理体系兼容

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

50.我国安全生产的方针是(　　)。
A．安全第一，预防为主　　B．以人为本，预防为主
C．安全第一，以人为本　　D．以人为本，安全第一

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

51.施工安全控制的程序包括以下步骤：①确定建设工程项目施工的安全目标，②编制建设工程项目施工安全技术措施计划，③安全技术措施计划的实施，④持续改进，⑤施工安全技术措施计划的验证。其正确的次序是(　　)。
A．①②③④⑤　　B．②①③④⑤
C．①②④③⑤　　D．①②③⑤④

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

52.重伤是指损失工作日等于或超过(　　)工作日的失能伤害。
A．75　　B．85
C．95　　D．105

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

53.工程建设重大事故分级可分为(　　)。
A．一级、二级　　B．一级、二级、三级
C．一级、二级、三级、四级　　D．一级、二级、三级、四级、五级

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

54.建设工程职业健康安全事故按事故后果严重程度分类，在一次事故中死亡2人的事故属于(　　)。
A．轻伤事故　　B．重伤事故
C．死亡事故　　D．重大伤亡事故

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

55.搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗等产生的废水应(　　)。
A．根据施工方便随意排放　　B．直接排出场外
C．通过现场沉淀池后排入市政管网或河流　　D．直接排入市政排水管网或河流

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

56.根据伤亡事故处理规定，伤亡事故处理工作应当在(　　)日结案。
A．70　　B．80
C．90　　D．100

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

57.下列关于现场文明施工的基本要求的说明，不正确的是(　　)。
A．在车辆、行人通行的地方施工，应当设置施工标志，并对沟、井、坎、穴进行覆盖
B．施工现场的管理人员在施工现场应佩带证明其身份的证卡
C．施工现场必须设置明显的标牌，业主单位负责现场标牌的保护工作
D．应当做好施工现场安全工作，采取必要的防盗措施，在现场周边设立围护设施

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

58.在国际工程合同中，业主可以根据施工承包合同的约定，选择某个单位作为指定分包商，指定分包商一般应(　　)。
A．与业主签订分包合同，接受业主的管理和协调
B．与承包人签订分包合同，接受业主的管理和协调
C．与业主签订分包合同，接受承包人的管理和协调
D．与承包人签订分包合同，接受承包人的管理和协调

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

59.某地铁工程施工中，业主将14座车站的土建工程分别发包给14个土建施工单位，14座的机电安装工程分别发包给14个机电安装单位，这种发包方式是(　　)模式。

A．平行发包　　B．总承包

C．BOT　　D．交钥匙

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

60.施工任务的委托方式有多种，其中属于平行发包的特点是(　　)。

A．业主负责对多个合同的跟踪管理，工作量大

B．业主用于招标的时间较多，所以施工工期较长

C．在开工之前，业主可以委托施工管理单位进行招标

D．根据《建设工程施工合同示范文本》，业主比较有利于控制施工进度

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

61.根据《建设工程施工合同示范文本》，下列分别属于发包人和承包人义务的是(　　)。

A．开通施工场地与城乡公共道路的通道和办理中断道路交通的申请手续

B．提供有关水文地质勘察资料和负责对分包人的管理

C．保证施工人员的安全和健康与组织工程验收

D．负责保修期间的工程维修和保持施工现场的整洁

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

62.进度控制的主要条款不包括(　　)。

A．合同工期约定　　B．业主对进度计划的检查

C．进度计划　　D．竣工验收

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

63.费用控制的主要条款不包括(　　)。

A．工程预付款　　B．工程进度款

C．竣工结算　　D．风险预留金

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

64.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的规定，分别属于承包人和专业工程分包人的责任或工作的是(　　)。

A．承包人应提供总包合同供分包人查阅和在合同约定的时间内，向承包人提交详细的施工组织设计

B．为分包人提供施工组织设计和在合同约定的时间内向承包人提供进度计划

C．提供专用合同条款约定的设备和负责分包范围内的场地管理工作

D．完成分包合同约定的分包人完成的工程的保修工作和避免因分包人自身行为造成承包人违约的情况发生

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

65.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》的规定，下列分别属于承包人和分包人义务的是(　　)。

A．按时提供图纸，保证施工需要和严格按照设计图纸等精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准

B．承担由于分包人的原因造成的质量修改等相关费用和自觉接受承包人的管理、监督和检查

C．负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收和提交设计图纸并按设计图纸施工

D．承担由于分包人的责任造成的安全事故的罚款和接受承包人随时对操作人员有效证件及持证上岗的检查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

66.根据《建设工程施工合同示范文本》，工程变更包括设计变更和工程质量标准等其他实质性内容的变更，其中设计变更不应包括(　　)。

A．改变合同中所包括的任何工作的数量

B．改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸

C．改动工程的施工顺序或时间安排

D．删减任何工作

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

67.劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按(　　)处理。

A．文件　　B．法规

C．合同约定　　D．标的

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

68.施工方信息管理的任务不包括(　　)。

A．为预测和决策提供依据　　B．实现项目管理信息化

C．设置信息中心　　D．了解历史资料

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

69.信息传输合理的组织和控制指的是(　　)。

A．信息管理　　B．信息获得

C．信息组织　　D．信息控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

70.施工文件归档中，短期是指工程档案保存(　　)年以下。

A．30　　B．20

C．10　　D．5

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

二、多项选择题

(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错误选项。)

1.施工方项目管理的任务包括(　　)。

A．文件管理　　B．安全管理

http://77fuxi.taobao.com

C．工期控制　　D．质量管理
E．成本控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCDE

2.施工方项目管理的目标包括(　　)。
A．施工的成本目标　　B．施工的进度目标
C．施工的质量目标　　D．施工的安全目标
E．施工的总范围目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABC

3.按照风险管理理论，就构成风险的因素对风险的类型进行分类，可以分为(　　)。
A．组织风险　　B．政策风险
C．经济与管理风险　　D．工程环境风险
E．技术风险

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACDE

4.按照我国目前建筑安装工程费用组成，施工机械台班单价的组成费用包括(　　)。
A．折旧费　　B．大修理费
C．耗材费　　D．人工费
E．燃料动力费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABDE

5.按照我国目前的建筑安装工程费用组成，可以计入建筑安装工程费的税费有(　　)。
A．房产税　　B．车船使用税
C．教育费附加　　D．营业税
E．固定资产方向调节税

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD

6.按照我国目前的有关规定，下列表述中属于施工定额特性的是(　　)。
A．编制概算定额的基础　　B．企业定额
C．和施工生产结合紧密　　D．直接应用于施工项目的施工管理
E．以同一性质的施工过程为标定对象

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCDE

7.按照我国目前的建筑安装工程费用的结算方法，下列关于工程结算的有关观点正确的是(　　)。
A．发包人支付的工程预付款的性质实际上是预结算
B．用综合单价法计算工程进度款比用可调工料单价法更为简便
C．承包工程价款结算可以采取多种方式
D．动态结算法是将各种动态因素渗透到结算过程
E．最终的工程款支付凭证由总监理工程师签发

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCDE

8.按照工程时间进度编制施工成本计划，通常可利用控制项目进度的网络图进一步扩充而得，下列叙述中正确的是(　　)。

A．在建立网络图时，一方面确定完成各项工作的时间，另一方面同时确定完成这一工作的合适的施工成本支出计划

B．在实践中，将工程项目分解为既能方便地表示时间，又能方便地表示施工成本支出计划的工作

C．如果项目分解程度对于时间控制合适，则对于施工成本计划可能过细

D．如果项目分解程度对于成本计划合适，则对于时间控制可能过粗

E．如果项目分解程度对于成本计划合适，则对于时间控制必然合适

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ACD

9.工程网络计划按照工作持续时间的特点可分为(　　)。

A．肯定型问题的网络计划　　B．非肯定问题的网络计划

C．随机网络计划　　D．事件网络

E．工作网络

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABC

10.根据工程网络计划的有关理论，下列关于双代号网络图的说法正确的是(　　)。

A．用箭线和两端节点编号来表示工作　　B．只有一个起点节点

C．只有一个终点节点　　D．虚工作表示工作之间的逻辑关系

E．工作之间允许搭接进行

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD

11.直接影响建设工程项目质量的环境因素，一般包括以下几个方面(　　)。

A．综合环境　　B．自然环境

C．劳动作业环境　　D．管理环境

E．社会环境

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCD

12.质量控制是质量管理的一部分而不是全部，质量控制是在明确的质量目标和具体条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查、监督，进行质量目标的(　　)，从而实现预期质量目标的系统过程。

A．事后纠偏控制　　B．事前预控

C．前馈控制　　D．评价与改进

E．事中控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABE

13.施工质量检查的一般内容包括(　　)。

A．检查施工依据　　B．检查施工结果

C．检查整改落实　　D．专项检查

E．跟踪检查

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABC

14.施工过程的质量验收包括(　　)。

http://77fuxi.taobao.com

A．检验批质量验收　　B．单项工程质量验收
C．单位工程质量验收　　D．分项工程质量验收
E．分部工程质量验收

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ADE

15.环境保护的主要内容有(　　)。
A．预防和治理环境污染　　B．防止环境破坏
C．保护有特殊价值的自然环境　　D．提高居民健康水平
E．防止气候变暖

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCE

16.根据职业健康安全管理体系规范GB/T 28001-2001，OHSAS 18001，一级要素策划包含(　　)二级要素。
A．对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
B．法规和其他要求
C．文件
D．职业健康安全管理方案
E．目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABDE

17.施工安全管理控制的对象主要有：劳动者、(　　)。
A．劳动时间　　B．劳动手段
C．劳动对象　　D．劳动条件
E．劳动环境

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCDE

18.根据建设工程职业健康安全事故的处理，安全事故处理的原则包括(　　)。
A．事故原因不清楚不放过　　B．事故责任者和员工没有受到教育不放过
C．事故责任者没有处理不放过　　D．没有制定防范措施不放过
E．事故没有受到调查不放过

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD

19.依据《建设工程施工合同(示范文本)》，工程变更价款的确定方法为(　　)。
A．合同中无论有或没有适用变更工程的价格，首先应由各参与方协商解决
B．合同中有适用变更工程的价格，按照已有的价格变更合同价款
C．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似的价格变更合同价款
D．合同中没有类似于变更工程的价格，由监理工程师确定变更价格
E．合同中没有类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BCE

20.《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定了发包人和承包人的义务，其中属于发包人的义务包括(　　)。
A．开通施工场地与城乡公共道路的通道

http://77fuxi.taobao.com

B．负责施工期间工地的安全，看管进场材料和设备
C．办理施工许可证及其他施工所需证件、批件
D．按合同规定主持和组织工程的验收
E．负责对分包的管理，并对分包人的行为负责

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACD

21.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，下列关于施工质量、费用管理的论述正确的是(　　)。
A．由发包人供应的材料设备，承包人派人参加清点后由承包人妥善保管
B．承包人需要使用代用材料时应经工程师认可后才能使用
C．实行工程预付款的，预付款应在开工后第一次工程款支付时扣回
D．竣工结算应在工程竣工验收报告经发包人确认后28天内进行
E．保修期满，承包人履行了保修义务，发包人应在质量保修期满后14天内结算质量保修金

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABE

22.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的规定，属于分包人的责任或工作的是（　　）。
A．向承包人提供与分包工程有关的各种证件与相关资料
B．按照合同约定的时间，完成设计内容，报承包人确认后在分包工程中使用
C．承担施工噪声以及环境保护和文明施工等措施费用
D．未经承包人的允许，分包人不得与发包人或工程师发生直接工作关系
E．服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：BDE

23.根据FIDIC合同条件，工程变更的内容包括(　　)。
A．改变合同中所包括的任何工作的数量
B．改变合同中任何工作的质量或性质
C．改变工程任何部分的标高、基线、位置和尺寸
D．改动工程的施工顺序或时间安排
E．参加工程施工的人员的变动

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

24.在下列有关内容中，一般可以作为施工合同索赔的依据是(　　)。
A．合同文件　　B．施工日记、备忘录
C．法律、法规　　D．工程各项会议纪要
E．电话记录

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：AC

25.施工文件归档保管的期限分为(　　)。
A．永久　　B．长期
C．中期　　D．短期
E．其他

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABD

考试结果

计算公式((正确得分累加/小题累加总分)*总分=总得分)

大题	题量	总分	小题累加总分	正确得分累加	总得分	正确率
第1大题	70	70	70	0	0	0%
第2大题	25	50	50	0	0	0%

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

http://77fuxi.taobao.com