# 建设工程施工管理模拟47<2>

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

## 一、单项选择题

(每题的备选项中，只有1个最符合题意)

某大学投资兴建一综合实验楼，通过公开招标，确定了某建筑公司为中标单位，双方签订了施工承包合同，该大学作为业主与监理单位签订了施工阶段监理合同。在施工过程中，监理单位发现在地质资料中未发现的软土层，应进行软土地基处理，这项工作将使施工进度延误。

1.题中的风险属于施工管理风险类型中的(　　)。

A．经济与管理风险　　B．组织风险

C．工程环境风险　　D．技术风险

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

2.下列关于风险管理工作流程排序，正确的是(　　)。

A．风险评估→风险识别→风险响应→风险控制

B．风险识别→风险评估→风险响应→风险控制

C．风险识别→风险评估→风险控制→风险响应

D．风险评估→风险识别→风险控制→风险响应

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

3.风险识别的任务是(　　)。

A．识别施工全过程存在哪些风险

B．根据各种风险发生的概率和损失量，确定各种风险的风险量和风险等级

C．针对项目风险而采取的相应对策

D．利用已有数据资料和相关专业方法分析各种风险因素发生的概率

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

4.(　　)指的是针对项目风险而采取的相应对策。

A．风险响应　　B．风险评估

C．风险识别　　D．风险控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

5.在施工进展过程中应收集和分析与风险相关的各种信息，预测可能发生的风险，对其进行监控并提出预警属于(　　)。

A．风险识别　　B．风险评估

C．风险响应　　D．风险控制

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

6.工程施工方案属于(　　)。

A．工程环境风险　　B．技术风险

C．组织风险　　D．经济与管理风险

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

7.损失控制和安全管理人员的知识、经验和能力属于(　　)。

A．工程环境风险　　B．技术风险

C．组织风险　　D．经济与管理风险

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

8.监理单位是建筑市场的主体之一，建设监理是一种高智能的(　　)。

A．委托代理服务　　B．监督管理服务

C．中介代理服务　　D．有偿技术服务

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

9.我国的建设工程监理属于国际上(　　)的范畴。

A．业主项目管理　　B．总承包方项目管理

C．承包方项目管理　　D．咨询方项目管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

10.根据《中华人民共和国建筑法》的有关规定，工程监理人员认为：厂程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权(　　)。

A．要求建设单位下达停工令　　B．向有关主管部门报告

C．要求建筑施工企业改正　　D．要求建筑施工企业整改

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

11.建设工程监理的工作性质不包括(　　)。

A．服务性　　B．公正性

C．组织性　　D．独立性

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

12.根据《中华人民共和国建筑法》的规定，在实施建筑工程监理前，该大学应书面通知某建筑公司的内容不包括(　　)。

A．工程监理单位　　B．监理的期限

C．监理的内容　　D．监理的权限

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

13.施工中某工序需要实施旁站监理，施工单位从书面通知监理单位现场监理部的时间算起，到该工序开始施工之间的时间间隔至少应为(　　)。

A．12小时　　B．24小时

C．36小时　　D．48小时


这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

某建设单位在工程项目的组织结构设计中采用了线性组织结构模式，如下图所示，图中反映了业主、设计单位、施工单位和为业主提供设备的供货商之间的组织关系。



http://77fuxi.taobao.com




14.上图表明(　　)。

A．总经理可直接向设计单位下达指令　　B．总经理可直接向项目经理下达指令

C．总经理必须通过业主代表下达指令　　D．业主代表可直接向施工单位下达指令

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

15.取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由(　　)决定。

A．政府主管部门　　B．业主

C．施工单位　　D．监理工程师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

16.施工企业项目经理往往是一个施工项目施工方的总组织者、总协调者和总指挥者，项目经理不仅要考虑项目的利益，还应服从(　　)的整体利益。

A．业主　　B．总承包单位

C．本企业　　D．本项目各参与方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

17.施工方是承担施工任务的单位的总称谓，下列选项中不属于施工方的是(　　)。

A．施工总承包方　　B．施工总承包管理方

C．施工劳务分包方　　D．材料及设备供应方

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

18.受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目的代表人指的是(　　)。

A．建造师　　B．建筑施工企业项目经理

C．项目法人代表　　D．高级工程师

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

19.目前，我国多数的企业、学校、事业单位组织结构模式是(　　)。

A．项目组织结构　　B．职能组织结构

C．线性组织结构　　D．矩阵组织结构

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

20.在(　　)模式中，每一个职能部门可根据它的管理职级对其直接和非直接的下属工作部门下达指令。

A．职能组织结构　　B．线性组织结构
C．矩阵组织结　　D．项目组织结构

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

21.在(　　)模式中，每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令，每一个工作部门也只有一个直接的上级部门。

A．职能组织结构　　B．线性组织结构
C．矩阵组织结构　　D．项目组织结构

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

22.在国际上，(　　)是建设项目管理组织系统的一种常用模式。

A．职能组织结构模式　　B．线性组织结构模式
C．矩阵组织结构模式　　D．项目组织结构模式

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

23.在一个特大的组织系统中，(　　)的指令路径过长，有可能会造成组织系统在一定程度上运行的困难。

A．矩阵组织结构模式　　B．项目组织结构模式
C．线性组织结构模式　　D．职能组织结构模式

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

某土方工程业主与承包商签订了工程施工合同，合同约定的某月计划开挖 160 000$m^3$，合同单价80元/$m^3$。该承包商在编制施工成本计划时，为保证如期完工，利用时间一成本累积线(S形曲线)对施工成本目标按时间进行分解，到月底实际完成土方量 180 000$m^3$，实际单价70元/$m^3$。

24.“时间一成本累积曲线”的特征是(　　)。

A．每个工程只有一条“时间一成本累积线”
B．每一条“时间一成本累积曲线”都对应某一特定和工程进度计划
C．“时间一成本累积曲线”是按最早开始时间编制所形成的曲线
D．“时间一成本累积曲线”必然包含在由关键工作都按最早开始时间开始和关键工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的“香蕉图”内

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

25.该工程以工作量表示的进度偏差(SV)为(　　)万元。

A．234　　B．-234
C．160　　D．-160

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

26.该工程的费用偏差(CV)为(　　)万元。

A．180　　B．-180
C．160　　D．-160

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

27.具有形象直观，但反映的信息量少，一般在项目的较多管理层应用的施工成本偏差分析方法是(　　)。
A．横道图法　　B．表格法
C．排列法　　D．曲线法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

28.应用曲线法进行施工费用偏差分析时，已完工作预算费用曲线与计划工作预算费用曲线间的水平距离表示(　　)。
A．费用偏差　　B．进度偏差
C．费用绝对偏差　　D．进度相对偏差

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

29.已完工作预算费用英文缩写为(　　)。
A．BCWS　　B．BCWP
C．ACWP　　D．ACWS

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

30.费用偏差的计算公式为(　　)。
A．SV＝BCWP-ACWP　　C．CV＝BCWS-BCWP
B．CV＝BCWP-BCWS　　D．CV＝BCWP+ACWP

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

31.进度偏差的计算公式为(　　)。
A．SV＝BCWP-ACWP　　B．SV＝BCWS+ACWP
C．SV＝BCWP-BCWS　　D．SV＝BCWS-BCWP

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

32.费用绩效指数的计算公式为(　　)。

A. $CPI=\frac{ACWP}{BCWP}$　　B. $CPI=\frac{BCWP}{BCWS}$　　C. $CPI=\frac{BCWP}{ACWP}$　　D. $CPI=\frac{BCWS}{BCWP}$

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

33.进度绩效指数的计算公式为(　　)。

A. $SPI=\frac{ACWP}{BCWP}$　　B. $SPI=\frac{BCWP}{BCWS}$　　C. $SPI=\frac{BCWP}{ACWP}$　　D. $CPI=\frac{BCWS}{BCWP}$

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B



http://77fuxi.taobao.com

34.当费用绩效指数CPI＜1时，表示(　　)。

A．进度延误，实际进度比计划进度拖　　B．超支，实际费用高于预算费用

C．进度提高，实际进度比计划进度快　　D．节支，实际费用低于预算费用

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

35.当进度偏差SV＜0时，表示(　　)。

A．项目运行超出预算费用　　B．进度提前，实际进度比计划进度快

C．进度延误，实际进度落后于计划进度　　D．节支实际费用低于预算费用

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

36.当费用偏差CV＞0时，表示(　　)。

A．项目运行节支，实际费用没有超出预算费用

B．项目运行超出预算费用

C．进度提前，实际比计划进度快

D．超支，实际费用高于预算费用

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

37.当进度绩效指数SPI＞1时，表示(　　)。

A．项目运行超出预算费用

B．进度提前，实际进度比计划进度快

C．超支，实行费用高于预算费用

D．项目运行节节，实际费用没有超出预算费用

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

38.当费用绩效指数CPI＜1时，表示(　　)。

A．节支，实际费用低于预算费用　　B．超支，实际费用高于预算费用

C．进度提前，实际进度比计划进度快　　D．进度延误，实际进度比计划进度拖后

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

在编制某土建工程基础部分施工图预算时，汇总出的人工、材料、机械台班消耗量如下表所示。

| 序号 | 人工、材料、机械费用名称 | 计量单位 | 消耗量 | 当时当地单价/元 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 人工（4.1级工） | 工日 | 908 | 45 |
| 2 | 人工（4.9级工） | 工日 | 952 | 51 |
| 3 | C20钢筋混凝土 | $m^3$ | 431 | 312 |
| 4 | M5主体砂浆 | $m^3$ | 9.4 | 178 |
| 5 | 机砖 | 块 | 20000 | 0.150 |
| 6 | 脚手架材料费 | 元 | 175.3 | - |
| 7 | 蛙式打夯机 | 台班 | 102 | 25.6 |
| 8 | 挖土机 | 台班 | 15 | 170.4 |

39.该工程的直接工程费是(　　)元。

A．153 428.9　　B．144 487.7

C．139 145.2　　D．14 108.4

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

40.进行施工成本控制、工程实际完成量、成本实际支出等信息的获得主要是通过(　　)。
A．工程承包合同　　B．施工成本计划
C．进度报告　　D．施工组织设计

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

41.该工程项目经理部在对施工机械使用费支出的控制过程中，采取合理安排施工生产、加强机械调度工作等成本控制措施，主要是控制机械的(　　)。
A．台班单价　　B．台班数量
C．台班保养费　　D．台班质量

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

42.编制材料消耗定额，主要包括确定直接使用在工程上的材料净用量和在施工现场内运输及操作过程中的不可避免的废料和损耗。下列选项中，不属于材料净用量的确定的方法是(　　)。
A．理论计算法　　B．图纸计算法
C．测定法　　D．比较类推法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

43.在确定材料定额消耗量时，利用实验定试验法主要是为了编制(　　)。
A．材料消耗定额　　B．材料损耗定额
C．劳动定额　　D．材料净用量定额

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

44.建筑工程中必须消耗的材料中不包括(　　)。
A．不可避免的施工废料　　B．不可避免的场外运输损耗材料
C．不可避免的材料损耗　　D．直接用于建筑工程的材料


这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

45.材料损耗率的计算公式，可以表示为(　　)×100%。
A．损耗量/总用量　　B．净用量/总用量
C．损耗量/净用量　　D．净用量/损耗量

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

某工程单代号网络计划如下图所示：

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com




46.工作A的LF为(　　)。

A．20　　B．15

C．25　　D．10

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:C

47.单代号网络计划的自由时差等于(　　)。

A．本工作与紧前工作时间间隔的最大值　　B．本工作与紧后工作时间间隔的最大值

C．本工作与紧前工作时间间隔的最小值　　D．本工作与紧后工作时间间隔的最小值

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

48.在某工程单代号网络计划中，下列说法错误的是(　　)。

A．关键线路只有一条　　B．在计划实施过程中，关键线路可以改变

C．关键工作的机动时间最少　　D．相邻关键工作之间的时间间隔为零

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:A

49.单代号网络计划中，节点表示(　　)。

A．工作之间的逻辑关系　　B．工作

C．工作进行的方向　　D．工作的开始或结束

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:B

50.下列关于单代号网络图的绘图规则中，不正确的有(　　)。

A．单代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系

B．单代号网络图中，严禁出现双向箭头或无箭头的连线

C．单代号网络图中，严禁出现循环回路

D．单代号网络图中可以有多项起点节点和终点节点

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1

答案:D

某承包商与工程业主签订了一份包工包料合同，工期为1年半。合同中有关结算条款规定如下：

①每月物价综合调整系数均为1.2；

②业主从第一个月起，从承包商的工程价款中，按5%的比例扣保留金。扣款基数为各月承包商有权获得的所有款项；

③开工前业主向承包商支付的预付款为90万元，并在最后三个月平均分摊扣回。

51.工程开工第1个月，经造价工程师核实，该月完成永久性工程价值50万元。在本月的施工中，为保证施工质量，乙方在施工中变更了设计尺寸，使砌体工程量增加了40$m^3$，综合单价为180元/$m^3$。则本月应支付的工程款为(　　)万元。

A．27　　B．57

C．57.4　　D．60.4

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

52.工程进行到第6个月，由于正值雨季，大雨导致1台施工机械窝工2天，20名工人窝工 3天，承包商为此提出费用索赔，并要求延长工期，则以下说法中正确的是(　　)。

A．施工机械费索赔应予批准　　B．人工费索赔应予批准

C．工期索赔应予批准　　D．所有索赔要求均不予批准

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

53.工程进行到第16个月，经造价工程师核实，该月完成永久性工程价值100万元，本月因甲方提供的电源出故障，造成施工现场停电，造成损失2 000元，则本月应支付的工程款为(　)万元。

A．84　　B，84.19　　C．114　　D．114.19

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

54.该工程在保修期间发现了因材料质量不合格引起的质量缺陷，以下说法中正确的有(　　)。

A．若是施工单位采购或经其验收同意的，应由施工单位和建设单位共同承担经济责任

B．若是建设单位采购的，应由建设单位承担经济责任

C．不论材料由谁采购与验收，均由建设单位承担经济责任

D．不论材料由谁采购与验收，均应由材料供应单位承担经济责任

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

某六层住宅工程项目，建筑面积6 500mz，施工人员在拆除顶层模板时，将拆下的10根钢管(每根长3m)和扣件运到物料提升机吊盘上，5名工人一起随吊盘从屋顶高处下降。此时，恰好操作该机械的操作工因上厕所离开岗位，一名刚刚招来两天的木工开动了卷扬机。在物料吊盘下降过程中，钢丝绳突然折断，人随吊盘下落坠地，造成1人死亡4人重伤的恶性后果。

某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，该承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。合同符合《建设工程施工合同示范文本》 (GF-99-0201)和《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》 (GF-2003-0214)的规定。

工程建设过程中的物资包括建筑材料(含构配件)和设备等。材料和设备的供应一般需要经过订货、生产(加工)、运输、储存、使用(安装)等各个环节，经历一个非常复杂的过程。

55.建筑材料采购合同中对于材料包装费的约定，通常情况下是(　　)。

A．由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费

B．由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费

C．由建筑材料的供应方负责提供，不另计包装费

D．由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

56.若某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提，则交货日期应该是(　　)。

A．以需方收货戳记的日期为准　　B．以供方按合同规定通知的提货日期为准

C．以承运单位签收的日期为准　　D．以供方向承运单位提出申请的日期为准

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

57.在设备采购合同中，合同可以约定设备安装工作由供货方负责还是采购方负责。如若由采购方负责，

可以要求供货方提供必要的技术服务、现场服务等内容，下列选项中属于技术服务和现场服务内容的是(　　)。

A．负责组织设备的调试　　B．同采购方提供所需的配件
C．处理设备的质量问题　　D．组织试车和验收试验

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

58.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用(　　)计算交货数量。

A．查点法　　B．理论换算法
C．衡量法　　D．经验鉴别法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

59.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，(　　)。

A．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
B．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
C．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
D．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

某工程项目发包人与承包人签订了施工合同，该承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位，双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。合同符合《建设工程施工合同示范文本》(GF-99-0201)和《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)的规定。

60.若该工程项目施工合同规定材料由发包人负责采购，根据施工合同示范文本规定，这些材料在使用前的检验应由(　　)。

A．承包人负责，发包人承担检验费用　　B．承包人负责，承包人承担检验费用
C．发包人负责，发包人承担检验费用　　D．工程师负责，发包人承担检验费用

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

61.根据施工合同示范文本规定，承包人应在(　　)之后28天内，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。

A．工程竣工验收　　B．工程竣工验收报告经发包人认可
C．提交工程竣工验收报告　　D．办理竣工验收备案手续

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

62.建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是(　　)。

A．工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备
B．运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
C．施工场地内劳务分包人自身有人员生命财产和施工机械设备
D．第三方人员生命财产

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

63.固定劳务报酬可以调整价格的情况(　　)。

A．由于劳务分包人原因造成的返工　　B．通货膨胀导致劳务价格变化
C．法律政策变化导致劳务价格变化　　D．由于劳务分包人原因造成的安全事故

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

64.《建筑工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF-2003-0214)中规定，工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料经确认后(　　)天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。
A．7　　B．14
C．28　　D．30

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

工程建设过程中的物资包括建筑材料(含构配件)和设备等。材料和设备的供应一般需要经过订货、生产(加工)、运输、储存、使用(安装)等各个环节，经历一个非常复杂的过程。
65.建筑材料采购合同中对于材料包装费的约定，通常情况下是(　　)。
A．由建筑材料的采购方负责提供，不另计包装费
B．由建筑材料的采购方负责提供，另计包装费
C．由建筑材料的供应方负责提供，不另计包装费
D．由建筑材料的供应方负责供应，另计包装费

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

66.若某建筑材料采购合同中，约定由需方负责提，则交货日期应该是(　　)。
A．以需方收货戳记的日期为准　　B．以供方按合同规定通知的提货日期为准
C．以承运单位签收的日期为准　　D．以供方向承运单位提出申请的日期为准

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

67.在设备采购合同中，合同可以约定设备安装工作由供货方负责还是采购方负责。如若由采购方负责，可以要求供货方提供必要的技术服务、现场服务等内容，下列选项中属于技术服务和现场服务内容的是(　　)。
A．负责组织设备的调试　　B．同采购方提供所需的配件
C．处理设备的质量问题　　D．组织试车和验收试验

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:C

68.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用(　　)计算交货数量。

A．查点法　　B．理论换算法
C．衡量法　　D．经验鉴别法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:A

69.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，(　　)。
A．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
B．采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
C．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担
D．采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担


这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:D

70.在材料采购合同中，由供货方代运的货物，运输过程中发生的问题由(　　)负责。
A．供货方　　B．运输部门
C．采购方　　D．供货方和运输部门共同

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:1
答案:B

**二、多项选择题**
(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。)
某分部工程中各项工作间逻辑关系见下表，相应的双代号网络计划如下图所示。

| 工作 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紧后工作 | C | F、G | H | H | H、I、J | H、I、J | I、J | - | - | - |




71.图中错误有(　　)。
A．多个终点节点　　B．多个起点节点
C．工作代号重复　　D．不符合给定逻辑关系
E．节点编号有误

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:BDE

72.确定关键线路的依据是(　　)。
A．从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差都为零
B．从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差都为零
C．从起点节点开始到终点节点为止，线路时间最长
D．从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差最小
E．从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差最小

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:CD

73.在工程网络计划中，关键工作是(　　)的工作。
A．总时差最小　　B．关键线路上
C．持续时间最长　　D．自由时差为零
E．两端节点为关键节点

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:AB

74.网络图绘制中，节点位置号的正确确定为(　　)。
A．无紧前工作的工作的开始节点的位置号等于零
B．有紧前工作的工作的开始节点的位置号等于其紧前工作的开始节点的位置号1
C．无紧后工作的工作的完成节点的位置号等于其紧后工作的工作的完成节点的位置号的最大值加1
D．有紧后工作的工作的完成节点的位置号等于其紧后工作的开始节点的位置号的最小值
E．只有紧后工作无紧前工作的工作的开始节点的位置号等于其紧后工作的开始节点的位置号减1

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACD

75.工程网络计划的时间参数之间的关系说法正确的是(　　)。
A．当工程网络计划的计算工期小于计划工期时，关键线路上相邻工作之间的的时间差为零
B．在工程网络计划执行过程中，　当某项工作的总时差刚好被全部利用时，则不会影响其紧后工作的最早开始时间
C．在工程网络计划中，工作的最早开始时间应为其所有紧有工作最早完成时间的最大值
D．从总时间差和自由时差的定义可知，对同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零
E．网络计划工作的六个时间参数是：最早开始时间，最早完成时间，最迟完成时间，最迟开始时间，总时间差及相邻工作之间的时间间隔

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ACD

76.工程网络绘图的绘制原则，正确的是(　　)。
A．单代号网络图中可以有多项起始工作或多项结束工作
B．双代号网络图中应只有一个起节点和一个终节点(多目标网络计划除外)
C．双代号网终图中的节点可以用矩形表示
D．单代号网终图中的节点可以用圆圈或矩形表示
E．网络图中所有节点都必须有编号

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABDE

77.与横道计划相比，网络计划的特点表现为(　　)。
A．网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系
B．通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键线路和关键工作
C．通过网络计划时间参数的计算，可以明确各项工作的机动时间
D．网络计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整
E．能直观地反映流水施工的施工工期及各工序最早开始时间和最迟开始时间

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立的统一的关系。要加快进度往往需要增加投资，欲提高质量往往也需要增加投资，过度地缩短进度会影响质量目标的实现，这都表现了目标之间关系矛盾的一面；但通过有效的管理，在不增加投资的前提下，也可缩短工期和提高工程质量，这反映了关系统一的一面。

建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。

78.按建设工程生产组织的特点，一个项目有不同参与单位承担不同的任务，而参与单位的 (　　)不同，因此就形成了不同类型的项目管理。
A．工作性质　　B．工作任务

C．利益不同　　D．项目进度
E．参与单位与规模

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABC

79.业主方是建设工程项目生产过程的总集成者，即(　　)的集成。
A．人力资源　　B．物质资源
C．技术　　D．知识
E．经济

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABD

80.属于业主方的项目管理的是(　　)。
A．投资方提供的代表业主方利益的项目管理服务
B．开发方提供的代表业主方利益的项目管理服务
C．由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务
D．材料和设备供应方的项目管理
E．设计和施工任务综合的承包

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABC

81.设计方项目管理的目标包括(　　)。
A．设计的成本目标　　B．设计的进度目标
C．设计的质量目标　　D．项目的投资目标
E．项目的总投资目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

82.下列属于设计方项目管理的任务的是(　　)。
A．与设计工作有关的安全管理
B．设计成本控制和与设计工作有关的工程造价控制
C．设计质量控制
D．设计的成本控制
E．设计信息管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

83.供货方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于(　　)。
A．项目的整体利益　　B．供货方本身的利益
C．设计方的利益　　D．业主的利益
E．施工方的利益

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：AB

84.业主方项目管理服务于业主的利益，其项目管理的目标包括项目的(　　)。
A．投资目标　　B．进度目标
C．质量目标　　D．资金目标
E．人力资源计划

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABC

85.供货方项目管理的目标包括(　　)。
A．供货方的成本目标
B．供货的进度目标
C．供货的质量目标
D．项目的投资目标
E．进度目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABC

86.建设项目工程总承包方的项目管理服务于(　　)。
A．项目的利益
B．施工方的利益
C．业主的利益
D．建设项目总承包方本身的利益
E．供货方本身的利益

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：AD

87.下列属于建设项目工程总承包方项目管理的目标的是(　　)。
A．项目的总投资目标
B．总承包方的成本目标
C．项目的进度目标
D．项目的质量目标
E．供货的质量目标

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

88.下列属于建设项目总承包方项目管理的主要任务的是(　　)。
A．投资控制和总承包方的成本控制
B．质量控制
C．设计成本控制和与设计工作有关的工程造价控制
D．与建设项目总承包有关的组织和协调
E．信息管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABDE

质量管理的全过程是反复按照PDCA的循环周而复始地运转，每运转一次，工程质量就提高一步。PDCA循环具有大环套小环、互相衔接、互相促进、螺旋式上升、完整的循环和推动PDCA循环等特点。

GB/T19000-2000族质量管理体系明确要求，企业应有完整的和科学的质量体系文件，这是企业开展质量管理和质量保证的基础，也是企业为达到所要求的产品质量，实施质量体系审核、质量体系认证、进行质量改进的重要依据。

89.PDCA循环具有(　　)特点。
A．大环套小
B．互相衔接
C．互相促进
D．完整的循环和推动PDCA循环
E．直线上升

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案：ABCD

90.GB/T19000-2000族标准质量管理的原则中不包括(　　)。
A．管理的系统方法
B．基于事实的决策方法
C．以顾客为关注焦点
D．与需方互利的关系
E．基于控制的决策方法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:DE

91.实施GB/T19000-2000族标准质量管理的(　　)原则，可以降低成本。
A．持续，改进　　B．以顾客为关注焦点
C．与供方互利的关系　　D．过程方法
E．管理的系统方法

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:CD

92.GB/T19000-2000族标准质量管理的系统方法包括(　　)。
A．系统工程　　B．系统规划
C．系统效率　　D．系统分析
E．系统管理

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ADE

93.质量管理体系认证的程序是由具有公正的第三方认证机构，依据质量管理体系的要求标准，审核企业质量管理体系要求的符合性和实施的有效性，进行(　　)的评价，得出结论。
A．独立　　B．客观
C．科学　　D．公平
E．公正

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCE

94.企业获准质量管理体系认证监督管理工作的主要内容有(　　)。
A．企业通报　　B．监督检查
C．认证注销　　D．认证确认
E．复评

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD

95.质量管理体系的建立是企业根据质量管理体系八项原则，在确定市场及顾客需求的前提下，制定的企业质量的(　　)等体系文件，并将质量目标落实到相关层次，相关岗位的职能和职责中，形成企业质量管理体系执行系统的一系列工作。
A．质量方针　　B．质量目标
C．质量手册　　D．程序
E．质量体系程序

这道题您没有回答：×　　这道题分数为:2
答案:ABCD

考试结果
计算公式((正确得分累加/小题累加总分)*总分=总得分)

| 大题 | 题量 | 总分 | 小题累加总分 | 正确得分累加 | 总得分 | 正确率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1大题 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0% |
| 第2大题 | 25 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0% |

http://item.taobao.com/item.htm?id=8125169887
2011年二级建造师复习全程辅导 重点难点考点全讲解
一门150元 全套三门450元送书-提供全程辅导-教你方法复习
【更有2011年一级建造师，招标、监理、环评等考试】
欢迎咨询联系 联系电话：15807168114 联系qq：1026804145
淘宝旺旺：天天 淘宝店 http://77fuxi.taobao.com

http://77fuxi.taobao.com