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《*********************铅多金属矿普查实施方案》
内 审 意 见

受*****************委托，***************编制“四川省***********铅多金属矿普查”探矿权延续申报资料，根据****************提供及我单位普查工作中收集的相关资料，我队于2010年4月上旬，组织人员编写了“*********************铅多金属矿普查”实施方案，组织专家组对该实施方案进行了内部审查。审查意见如下：

普查实施方案对工作区区域地质背景和成矿地质条件及以前工作程度进行了较全面客观的描述，充分反映了已取得的成果和认识，在此基础上提出的施工方案依据充分。

普查实施方案目标明确，思路明晰，设计中对工作部署及工作进度安排考虑周到、细致、可行。

实施方案重点突出，符合相关技术规范要求，同时考虑了工作区实际情况，具体工作安排切实可行。

设计实物工作量满足项目工作要求，费用预算合理。

普查实施方案按照川国土资发[2010]45号“国土资源部关于进一步规范探矿权管理有关问题的通知”附件3（矿产资源勘查实施方案（设计）编制大纲）编制，章节安排合理，文字阐述简练，内容齐全。
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第1章 绪  言
第一节  基本情况

1、 探矿权申请人基本情况

探矿权人：西昌东海矿业有限公司；单位性质：***********；注册地：************；办公地点：*************；法定代表人: **********。

2、 勘查项目基本情况

“四川省德昌县老碾乡铅锌矿详查”申请探矿权为变更、延续类型，图幅号为：G48E006002，共由4个拐点坐标圈闭，拐点坐标见表1-1（1954北京坐标系）、表1-2（1980西安坐标系），勘查面积：6.11km2；勘查矿种为：铅锌矿，本次申请增加铜矿勘查；探矿权许可证号：T51120080302002661，有效期限：2008年6月4日至2010年6月4日。本次延续详查时限为：2010年6月5日至2012年6月5日，共2年时间。
表1-1  四川省德昌县老碾乡铅锌矿详查区范围拐点坐标（54坐标系）
	拐点编号
	北 纬
	东 经
	X
	Y

	1
	27°09′00″
	102°20′00
	3007113
	18235612

	2
	27°09′00″
	102°22′00
	3007044
	18238918

	3
	27°08′00″
	102°22′00
	3005196
	18238879

	4
	27°08′00″
	102°20′00
	3005265
	18235573


表1-2  四川省德昌县老碾乡铅锌矿详查区范围拐点坐标（80坐标系）
	拐点编号
	北 纬
	东 经
	X
	Y

	1
	27°08′59.7686″
	102°19′56.8898″
	
	

	2
	27°08′59.7693″
	102°21′56.8917″
	
	

	3
	27°07′59.7683″
	102°21′56.8921″
	
	

	4
	27°07′59.7676″
	102°19′56.8902″
	
	


3、 勘查单位及资质情况

1、单位基本情况
***************
2、勘查单位资质情况

***************
第二节  勘查的目的及任务

根据《中华人民共和国矿产资源法》、国务院《矿产资源普查区块登记管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，受***********委托,通过*年*月以前的普查找矿工作，经过综合研究对比，认为*************铅多金属矿确有勘探项目延续的必要。

根据西部大开发的战略精神，从支援该地区的经济建设角度出发，开展地质找矿工作意义重大。探矿权人为开发**********铅多金属矿，须提供资源及地质依据，特委托*********对该区进普查找矿地质工作。

工作目的：通过对面上查清，重点地段详细查找，有远景的点带深入解剖，估算Pb、Zn、W、Cu、Mn（333+334）等的资源量，圈定有进一步勘查价值的远景地段，对普查区进行综合评价，提交该区普查评价报告。

基本任务：在广泛搜集该地区己有的1:20万区域地质测量和大中比例尺物化探找矿资料的基础上，通过1:1万地质简测、矿点调查、等手段，大致查明该区地层、构造、岩石、矿化特征；寻找成矿有利地段**********；成矿有利地段开展1:2千地质草测，地表及少量浅部采样工程揭露，大致查明Pb、Zn、W、Cu、Mn等矿(化)体分布、规模、产状和矿石质量，大致了解矿床开发利用的技术经济条件；初步了解矿床规模和远景，估算（333+334）Pb、Zn、W、Cu、Mn等的资源量，圈定有进一步勘查价值的远景地段，提交该区普查评价报告。

该项目工作时限为两年，即：*年*月*日～*年*月*日。
第三节  勘查区交通地理位置及经济

****************
第2章 第二章  以往地质工作情况
************************
第3章 第三章  普查区地质情况
第一节  区域地质情况
4、 一、地层
***********
5、 二、构造

********************
6、 三、岩浆岩

*******************
7、 四、区内矿产
***********************
8、 五、区域地球化学特征

*******************
第二节  勘查区地质特征
9、 一、地层
******************
10、 二、构造
*************
11、 三、岩浆岩

***************
12、 四、矿化体特征

******************
第4章 勘查工作部署

第一节  勘查工作总体部署

总体部署原则：依据新的成矿理论和预测方法，遵循由点到面，由浅入深，从已知到未知的原则，分阶段、分步骤进行施工，并用地质测量和工程验证相结合，进行综合评价。

根据工作部署原则和相关技术规范，工作部署如下：

首先进行********千地质剖面测量，建立地层层序，查明其接触关系、厚度、岩性、结构构造、物质组分等特征，研究地层、岩石的含矿性，选定标志层，统一岩石名称和划分填图单元。预计工作量******km。之后开展1:1万岩石地球化学测量，详细了解测区矿化异常特征，圈定矿化体，将工作成果用于指导找矿，预计工作量3.0Km2。按《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DD2006-1）规范要求，按40点/km2 开展1/1万地质简测，了解成矿地质背景，成矿条件，基本查明工作区地质、构造、岩浆岩等地质特征。预计工作量15.55km2。

对已知和新发现的矿脉开展1/2千地形地质草测，圈定地表矿体界线，了解矿化、蚀变特征，对新发现的和已知矿（化）体地表按80m间距施工探槽，沿倾向方向深部按100m中段进行坑探，以圈定深部矿化（体），初步估算资源量。预计探槽 3000m3，坑探400m。
勘探类型：根据地表在矿（化）体断续的出露形态、产状等变化情况，与邻区及相类似矿体进行比较分析，本区的勘探类型定为第Ⅱ勘探类型。
第二节  年度工作安排

13、 一、分年度目标及工作量

根据普查工作目标任务，该项目分两个工作年度完成。

第一年度：2010年05月至2011年05月。继续收集区域及工作区的地质资料、踏勘，进行1/1万地质简测及1/2千地质剖面测量，大致了解工作区成矿地质条件（地层、矿化、构造、岩浆岩、脉岩等），对一直含矿岩脉地表使用探槽进行大致控制，浅部使用坑探了解，寻找成矿远景地段，为下一步工作提供依据。之后开展1:1万岩石地球化学测量，详细了解测区矿化异常特征，圈定矿化体，工作成果用于下年度指导找矿。
主要工作量：1/1万地质简测15.55km2，1/1万岩石地球化学测量3.0Km2。1/2千地质剖面测量2km,槽探2000 m3，坑探200m，工作进度安排见表5。
第二年度：2011年05月至2012年05月。在上一年度工作的基础上，对成矿有利地段和已知矿点及新发现的矿（化）点，继续进行地表槽探揭露、深部坑探及采样分析,大致查明矿（化）体的分布、规模、产状和矿石质量。计划槽探1000m3， 1/2千地形地质草测2km2，坑探200m，进行室内资料综合整理，为下年度开展工作提供依据。
表5                         2010年主要工程施工进度表
	      施工时间（月）

工作内容      
	1-3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10-12

	收集相关资料和踏勘
	
	
	
	
	
	
	
	

	1/1万地质简测
	
	
	
	
	
	
	
	

	1/1万岩石地球化学测量
	
	
	
	
	
	
	
	

	1/2千地质剖面测量
	
	
	
	
	
	
	
	

	槽探
	
	
	
	
	
	
	
	

	坑探
	
	
	
	
	
	
	
	

	资料整理
	
	
	
	
	
	
	
	

	报告编写
	
	
	
	
	
	
	
	


14、 二、设计实物工作量

1/1万地质简测15.55km2，1/2千地剖面测量2km，1/1万岩石地球化学测量3.0Km2 ，1/2千地形地质草测2km2，槽探3000m3,坑探400m，主要实物工作量见表6。
表6                   主要投入勘查工作量统计表

	工作项目
	技术条件
	计量

单位
	总工

作量
	2010年

工作量
	2011年

工作量

	甲
	乙
	丙
	*
	2
	3

	一、地形测量
	困难类别：Ⅴ
	Km2
	2
	0
	2

	二、地质测量
	
	
	　
	　
	　

	1/1万地质简测
	地质复杂程度：Ⅱ
	Km2
	15.55
	15.55
	0

	1/2千地形地质草测
	地质复杂程度：Ⅱ
	Km
	2
	　
	2

	1/2千地质剖面测量
	地质复杂程度：Ⅱ
	Km
	2
	2
	　

	四、物化探
	困难类别：Ⅴ
	Km2
	3
	3
	0

	六、山地工程
	
	
	　
	　
	　

	坑探
	岩石级别：Ⅸ
	m
	400
	200
	200

	槽探
	土石方0～3m
	m3
	3000
	2000
	1000

	七、岩矿测试
	
	
	　
	　
	　

	基本分析样
	
	件
	300
	150
	150

	化探分析样
	
	件
	500
	500
	0

	样品加工
	
	件
	500
	500
	0

	薄片鉴定
	
	件
	20
	10
	10

	光片鉴定
	
	件
	20
	10
	10

	组合分析
	
	件
	30
	15
	15

	块体密度
	
	件
	10
	5
	5

	八.其他地质工作
	
	
	　
	　
	　

	剖面测量
	
	km
	2
	2
	0

	地质编录
	槽探编录
	m
	2400
	1600
	800

	
	坑道编录
	m
	100
	0
	100

	刻槽取样
	
	m
	300
	150
	150

	设计报告编写
	
	份
	1
	1
	　

	成果报告编写
	
	份
	1
	　
	1


15、 三、年度经费预算

各年度经费预算见表7。

表7                  项目设计年度预算汇总表

	工作手段
	预算
	备注

	
	10年度
预算
	11年度
预算
	总
预算
	

	一、地形测绘
	0.00
	9.57
	9.57
	调整系数1.5

	二、地质测量
	9.04
	9.16
	18.20
	

	四、物化探
	7.64
	0.00
	7.64
	

	六、山地工程
	76.56
	60.06
	136.62
	

	七、岩矿试验
	6.66
	3.76
	10.42
	

	八、其它地质工作
	11.01
	4.50
	25.51
	

	九、工地建筑
	7.45
	6.30
	13.75
	

	十、安措经费
	4.66
	3.94
	8.60
	

	十一、环境保护措施费
	4.66
	3.94
	8.60
	

	合   计
	133.68
	117.23
	250.91
	


第5章 主要工作方法手段及技术要求

第一节  主要工作方法及技术要求
16、 一、测量工作

工程测量：地质剖面线测量、槽探起止点、坑道口、钻孔定位测量，利用高精度手持GPS测量，在普查阶段能满足精度要求。对地形数据精度要求较高，设计开展2.00km2的地形测绘，比例尺为1:2000。
（1）平面坐标系统采用1980年西安坐标系。高斯正投影，三度分带。
（2）采用全球卫星定位系统，建立近似国家高程系统测图。
（3）测量精度按GB/T 18341－2001《地质矿产勘查测量规范》小一级比例尺规定的限差要求执行。
先于其他各项勘查工作提前进行。
17、 二、岩石地球化学测量
（1）采样点的确定：各采样点以手持GPS精确导航确定，对剖面起点、终点及剖面中的一些标志点（如山脊、沟谷等），GPS定点时间不低于10分钟。如遇GPS信号不佳，显示导航误差在20m以上时，应根据上点位置以半仪器法（罗盘加皮尺）或罗盘后方交汇法确定实际位置。

（2）采样范围：采样应于测定的样点周围1m范围内5点拣块法采集。采样应避免各种污染，遇有浮土过厚、崩积物、河床堆积、水田等不能取样时可弃点，但在记录中应注明。

（3）采样介质：应尽量采集同一层位的新鲜岩石，样品重量要求不少于200g。

（4）采样编录：采样编号必须统一要求，逐点认真作好编录。编录内容包括：工区名称、点线号（横、纵坐标）、样品号、取样层位、采样位置、岩石风化程度、样品颜色、弃点原因、采样日期、采样员姓名等。

18、 三、地质测量

1/2千地质剖面测量：依据《固体矿产地质勘查规范总则》，选择基岩出露较好和整体代表性较强地段，大致穿越地层、构造、矿（化）体带，采用半仪器导线法测量。建立地层层序，查明其接触关系、厚度、岩性、结构构造，物质组分等特征，研究地层、岩石的含矿性，选定标志层和划分填图单元。

在实测剖面时，应在规定的表格中进行测量数据记录和厚度计算，逐层对岩石、矿产特征进行描述，系统采集代表性标本和配套样品（薄片、光片、化学分析样等）。重要地质界线被浮土掩盖，需要探槽工程揭露。计划工作量2km。

1/1万地质简测：依据《固体矿产地质勘查规范总则》，计划工作量13.142km2。采用1/10万国家出版地形图，计算机放大成1/1万，用便携式高精度GPS对地貌修正后作为地形底图。在全面收集和研究相关资料的基础上，采用穿越法、走向追索法、露头圈定法相结合的方式，全面研究工作区内成矿地质条件，初步查明地层、岩石、构造、围岩蚀变、等地质特征。
填图精度要求凡是在地质图上宽1mm，长度大于3mm的地质体都表示在图上。小于1mm但有地质意义的地质体如矿（体）脉、含矿层、标志层等都在图上夸大表示。所有地质界线在图上的位置与实际位置相比，误差不得超过1mm。地质观测点，要布置在地质界线、标志层、岩性或岩相发生明显变化、矿化蚀变现象、矿（化）体、构造现象等部位。对含矿层、控矿容矿构造、矿化蚀变、重要标志层等，必须沿走向追踪，达100至200米。对于地质条件简单、岩性单一、远离矿化带的地段，点、线密度可适当放稀，反之则加密。地质路线根据地形地物定位，地质点采用便携式高精度GPS定位。

所有地质界线均要在野外实地观察、追索和填绘，未经野外实地复查，不得随意修改。地质界线的连接与推断要符合“V”字形法则。

每个地质观测点均要详细记录岩性、产状、构造（节理、褶曲、断裂、裂隙）矿化特征及围岩蚀变特征等。文字描述要求全面、详细、准确，要重点突出，主次分明。

1/2千矿区地形地质草测：依据《固体矿产地质勘查规范总则》，在1/1万地质填图基础上，对已知矿化点及新发现的矿点、矿化点进行检查，开展1/2千地形地质草测和采样工程揭露，着重研究成矿地质条件，大致查明矿床的地质特征、控矿因素，大致查明地表矿体的分布范围、数量及矿体的形态、规模、产状、厚度、品位及其变化规律，大致查明矿石的自然类型、矿石中有用元素有伴生组分的含量变化、矿石结构构造以及矿物组成，特别是含矿情况及其赋存状态。要求按《固体矿产勘查原始地质编录》执行。计划工作量2km2。

19、 四、探矿工程

探矿工程的布置原则：主要利用地表采样工程及深部少量坑探工程，对发现的矿体、矿化体进行揭露、采样及分析测试，地表探槽工程布置基本上垂直矿化体走向，间距80m。矿体深部按100m中段布置坑探工程稀疏控制，选择适当位置布置钻孔控制。
槽探：用以追索重要地质界线、地表矿化带、蚀变带，揭露矿（化）体的地表具体位置。探槽尽量垂直或近于垂直矿（化）体走向沿勘探线方向布设，探槽长度以揭穿矿（化）体的顶底板，并控制围岩1m～2m，为保证采样质量，探槽底部掘进基岩0.3m。探槽要尽量保持直线，两壁坡度保持在60°～80°，断面倒梯形，深度以切至基岩30cm，底宽0.8m，底壁平直，以利于地质编录及采样，槽深不超过3m。计划工作量3000m3 。

探槽地质编录按DZ/T 0078-93《固体矿产勘查原始地质编录规程》执行，要求及时现场编录，真实、客观、全面、准确反映各种地质信息，及时采集各种标本、样品。准确测量地质体及地质构造位置、产状、形态等数据，描述岩（矿）石名称及特征、蚀变及矿化，地层接触关系、产状、厚度变化、风化程度等。文字记录力求做到重点突出、层次分明、文图吻合。

坑探：用于矿化较好的岩脉深部揭露、控制，控制间距大致是沿倾向的中段高100m，坑道规格1.4m×2.4m。坑道工程质量按相《地质勘查坑探工程规范》DZ/T 0141-94执行。

20、 五、 样品的采取、加工、测试

岩矿鉴定样：在地质填图、地质剖面测量及探槽、坑探及钻探中采集各地层岩石及矿石样品，用于岩、矿石定名。

基本分析：分析项目Pb、W、Zn、Cu等四项。在地表露头、槽探、坑道中采用刻槽取样法,在钻探中按不同回次采用劈样法，在矿化体显示部位连续取样，了解岩石、矿石矿物组成，矿石类型。其刻槽断面规格10cm×5cm,样长1m～2m,穿脉坑道在一壁腰线连续取样，矿化不均匀时在两壁取样。沿脉坑道在掌子面或顶板取样，样品间距5m。样品加工、测试内容的要求和质量按《地质矿产实验测试质量管理规范》DZ/T 0130-94执行。

组合分析样：分析项目：锂、铌、钽、铯、铷、铍，计划分析30件。了解矿石中伴生有用、有害组分的含量及其分布状况，从几个相邻探矿工程中提取若干个基本分析副样，按矿体分矿石类型（或品级）依样品长度的比例组合成一个样品，单个组合分析样品质量一般为100g～200g。

化学分析质量：样品测试由获得国家或省级资质和计量认证的单位承担。内部质量检测：基本分析、组合分析、物相分析的结果分批、分期做内部检查分析，了解偶然误差。内检样抽取原样总数的10%，编写密码送原分析实验室进行试验。外检从正样中抽取分析样品总数的5%，但样品总量较少时，不得少于30个。
21、 五、水文地质、工程地质及环境地质条件

初步了解矿区地表水体分布、地下水类型及补给、排泄条件、矿床主要冲水因素；初步了解矿体（层）顶底板围岩和矿石的稳定性；初步了解环境地质状况，为是否可以进一步开展地质工作提供依据。
22、 六、 原始编录、综合研究和报告编写

地表露头、槽探等各项原始编录资料要及时进行质量检查和综合整理。工作质量按DZ/T0078-93《固体矿产勘查原始地质编录规定》和DZ/T0079-93《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》执行。

矿产地质普查报告编写内容齐全、重点突出、数据正确，质量符合DZ/T0033-2002《固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》的要求。
第二节  勘查规范及技术标准
23、 一、技术路线

充分利用调查区成矿地质背景、控矿地质条件和已知矿化体特征，遵循由从已知到未知，点面结合工作原则，由浅入深，由稀到密，循序渐进的原则进行布置，采用地质测量和工程验证相结合的综合方法和手段，依据新的成矿理论和成矿预测方法，提交可靠的矿产基地。

24、 二、勘查工作设计依据的矿产勘查规范及标准
该项目普查工作依据的矿产勘查规范标准及技术要求如下：

《固体矿产地质勘查规范总则》GB／T 13908-2002；

《固体矿产勘查原始地质编录规定》DZ/T 0078-93；

《固体矿山勘查/矿山闭坑地质报告编写规范》（DZ/T0033-2002）；

《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719-9）；

《地质矿产实验测试质量管理规范》（DZ0130-94）；
《地质矿产勘查测量规范》（DZ/T0091）；

《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》（DZ／T0079－93）；

《固体矿产勘查原始地质编录规定》（DZ/T0078-93）；
《地质勘查坑探工程规范》（DZ/T0141-94）；

《金属非金属矿产地质普查勘探采样规定及方法》；

《稀有金属矿产地质勘查规范》（DZ/T0203-2002）；
《地质勘查安全规程》（AQ2004-2005）；
《固体矿产资源量/储量分类》（GB/T17766-1999） ；

《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》（DZ/T0214—2002）；

《钨、锡、汞、锑矿产地质勘查规范》（DZ/T0201—2002）；

《固定矿产资源调查评价项目设计》(中国地调局，1999-08-11)

第6章   经费预算

25、 一、预算编制依据

项目设计预编制的依据主要有以下几方面：

a.勘查合同；

b.勘查项目技术设计方案； 

c.中国地质调查局2009年10月编制印发的《地质调查项目预算标准（2010年试用）》，以下简称“预算标准”；
d.勘查项目设计中预计的主要实物工作量；
e.中国地质调查局印发的《国土资源大调查地质调查项目专项经费管理暂行要求》；

f.中国地质调查局印发的《国土资源大调查地质调查项目设计预算暂行标准》；

g.地形等级:根据地矿部（1989年）《全国1∶5万地形图地形等级集》中规定，勘探区内的地形等级均为Ⅴ级。

h. 地区调整系数：根据“预算标准”该项目工作区均属四川阿坝地区区域内，地区调整系数为1.5。
26、 二、采用的费用标准和计算方法

项目设计预算表（甲类）中的工作项目主要是地形测绘、地质测量、槽探、岩矿试验、其他地质工作和工地建筑等工作手段项目组成。各有关工作手段、方法的预算费用根据技术方案中初步安排的实物工作量按所确定的技术条件（如地质复杂程度等）选择相应技术标准的基准价格，然后计算各工作手段项目的预算费用。

1/1万地质简测：面积15.55km2, 地质复杂程度为Ⅱ。

1/2千地形地质草测:面积2.0km2,困难类别：Ⅴ。

1/2千地质剖面测量：2.0km，地质复杂程度为Ⅱ，岩性复杂，构造破碎带发育，并有多期次岩脉出露。

槽探：3000m3, 深度0m～3m，浮土层中转石较多，土石相杂，地层分级为土石方。

坑探：深度0～100m，岩石级别Ⅸ。
光、薄片鉴定：包括制片、鉴定，按复杂鉴定分析。

野外工作手段、方法预算费用的计算公式为：

主要工作手段价款=实物工作量×相应的单位预算标准×地区调整系数

如：1/1万地质简测，按困难类别Ⅱ计算。1/1万地质简测预算标准为每平方千米3876.95元，工作量为15.55km2，地区调整系数为1.5，其预算费用计算如下：
1/1万地质草测预算费用=15.55×5035×1.5×77%/10000=9.04万元。

其他外业工作预算费用的计算依此类推。

其他辅助工作手段价款的计算公式为：辅助工作手段价款=按照设计书所确定的合理工作量×相应的预算标准或费率。

岩矿试验等工作项目预算费用的计算公式为：某岩矿试验方法预算费用=工作量×单位预算标准。

基本分析，分析Pb、W、Zn、Cu等四种元素，单位预算合计标准160元。

工地建筑按野外工程手段预算费用之和的8%取费。

27、 三、预算编制说明

项目设计预算中未包含管理费用、设备折旧取、职工福利费、工会经费、不可预见费用（林业赔偿、土地使用、地表工程回填等）等费用。

28、 四、工作区基础条件

勘查区为涪江左岸中高山深切割区，区内谷深坡陡。区内最低点为普查区东侧岩窝沟沟口处，其海拔高程为1847m，最高点位于普查区中部山脊海拔高程为3390m，相对高差达1543m。区内地形较陡，坡度一般为25°～30°，普查区东侧有岩窝沟呈近东西向，由西向东注入黄羊沟，黄羊沟在水晶注入涪江；普查区西侧有白岩沟由东现西注入涪江。总体上，普查区由于涪江的深切割地形条件较差。

表8                                            地质勘查工作项目设计预算表


	项目名称：**************铅多金属矿普查                                                                                         单位：万元

	工作手段
	技术条件
	工作量
	预算标准(元/单位工作量)
	预算
	备注

	
	
	计量

单位
	10年度

工作量
	11年度

工作量
	总工

作量
	
	10年度

预算
	11年度

预算
	总

预算
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	4
	5
	6=1×5
	7=2×5
	9=4×5
	10

	一、地形测绘
	
	　
	　
	　
	　
	　
	0.00
	9.57
	9.57
	　

	1、1:2千地形草测
	Ⅴ
	km2
	0.00 
	2.00
	2.00
	31905.9 
	0.00 
	9.57 
	9.57 
	调整系数1.5　

	二、地质测量
	
	　
	　
	　
	　
	　
	9.04
	9.16
	18.20
	　

	1、1:1万地质测量(简测)
	Ⅱ
	km2
	15.55
	0.00 
	15.55
	3876.95
	9.04
	0.00 
	9.04 
	调整系数1.5

	2、1:2千地质测量(草测)
	Ⅱ
	km2
	0.00 
	2.00
	2.00
	25186.85 
	0.00 
	7.56 
	7.56 
	调整系数1.5

	3、1:2千地质剖面测量
	Ⅱ
	km
	2.00 
	0.00 
	2.00 
	5332.00 
	1.60 
	0.00 
	1.60 
	调整系数1.5

	五、物化探
	
	
	
	
	
	
	7.64
	0.00
	7.64
	

	1、岩石地球化学测量（100×40m）
	Ⅴ
	km2
	3.0
	0
	3.0
	7961.00
	3.58
	0.00
	3.58
	调整系数1.5

	2、测网布设
	
	km2
	3.0
	0
	3.0
	9026.00
	4.06
	0.00
	4.06
	

	六、山地工程
	
	　
	　
	　
	　
	　
	76.56
	60.06
	136.62
	　

	1、槽探(0～3m)
	土石方
	m3
	2000 
	1000
	3000
	110.00 
	33.00
	16.50
	49.50
	调整系数1.5　

	2、坑探(0～100m)
	Ⅸ
	m
	200 
	200 
	400
	1452.00 
	43.56
	43.56
	87.12
	调整系数1.5　

	七、岩矿试验
	
	　
	　
	　
	　
	　
	6.66
	3.76
	10.42
	　

	1、一般岩矿分析
	
	项
	150
	150
	300
	160.00
	2.40
	2.40 
	4.80
	Pb、W、Zn、Cu等四项

	2、化探分析
	
	件
	500
	0
	500
	28.00
	1.40
	0.00
	1.40
	

	3、样品加工
	＜2 kg
	件
	500
	0
	500
	30.00
	1.50
	0.00
	1.50
	

	4、样品加工
	5～10kg
	件
	150
	150
	300
	45.00 
	0.68
	0.68 
	1.36 
	刻槽样

	5、薄片制片
	
	片
	10
	10
	20
	40.00 
	0.04 
	0.04 
	0.08 
	　

	6、光片制片
	
	片
	10
	10
	20
	51.00 
	0.05 
	0.05 
	0.10 
	　

	7、薄片鉴定
	复杂
	片
	10
	10
	20
	120.00 
	0.12 
	0.12 
	0.24 
	　

	8、光片鉴定
	复杂
	片
	10
	10
	20
	140.00 
	0.14 
	0.14 
	0.28 
	　

	9、块体密度
	
	件
	5
	5
	10
	87.00 
	0.04 
	0.04 
	0.08 
	　

	10、组合分析
	
	件
	15
	15
	30
	195.00
	0.29
	0.29
	0.58
	

	八、其它地质工作
	
	　
	　
	　
	　
	　
	17.01
	10.50
	37.51
	　

	1、勘探基线测量
	
	km
	1.00 
	2.00 
	3.00 
	1400 
	0.21
	0.42
	0.63
	调整系数1.5

	2、工程点测量
	
	点
	0
	3
	3
	1600 
	0.00 
	0.48
	0.48
	调整系数1.5

	3、地质编录
	坑探
	m
	200
	200
	400
	35.00 
	1.05
	1.05
	2.10 
	调整系数1.5

	
	槽探
	m
	1600
	800
	2400
	10.00
	2.40
	1.20
	3.60
	调整系数1.5

	4、采样（10×3cm）
	刻槽样
	件
	150
	150
	300
	60.00 
	1.35 
	1.35
	2.70 
	调整系数1.5

	5、矿产评价设计论证编写
	
	份
	1
	
	1
	60000.00 
	6.00
	0.00
	6.00 
	　

	6、矿产评价综合研究及编写报告
	总经费＜500万元
	份
	
	1
	1
	100000.00 
	0.00
	10.00
	10.00 
	　

	7、报告印刷
	
	
	1
	1
	2
	60000.00
	6.00
	6.00
	12.00
	

	九、工地建筑
	评价类项目
	　
	　
	　
	　
	　
	7.45
	6.3
	13.75
	野外费用的8%

	十、安措经费
	
	
	
	
	
	
	4.66
	3.94
	8.60
	野外费用的5%

	十一、环境保护措施费
	
	
	
	
	
	
	4.66
	3.94
	8.60
	野外费用的5%

	合   计
	
	　
	　
	　
	　
	　
	133.68
	117.23
	250.91
	　


第7章 预期成果

本项目设计二年完成勘查工作量，预期提交可供开发利用的矿产地一处。预计提交如下成果：

1、《**********铅多金属矿普查报告》；

2、**********铅多金属矿普查区实际材料图（1:10000）；

3、*********铅多金属矿普查区地形地质图（1:10000、1:2000）； 

4、********铅多金属矿实测地质剖面图（1:2000）；

5、*******铅多金属矿普查槽、坑探工程编录素描图（1:100）；

6、********铅多金属矿普查勘探线剖面图（1:1000）；

7、*********铅多金属矿普查资源量估算图（1:1000）；

8、各类登记表、送样单及成果分析报告。

第8章 保障措施

第一节  组织管理及人员组成分工

29、 一、组织管理

为确保本普查项目按计划、保质保量全面完成，对项目采取如下管理办法:

1、实行项目管理，下设专业组，同项目负责人决定聘任项目技术负责和专业技术组长。做到分工明确，责任到人，层层把关，各负其责。管理程序框图如下：

	项目负责人


	质量、安全、生产、技术办公室



	地

质

测

量

组
	
	物

化

探

组
	
	工

程

施

工

组
	
	后

勤

组





2、按审批的设计开展工作，项目管理人员和专业负责人应将项目设计中各项工作布置的具体意图和所需达到的地质效果，让参加工作的有关人员领会，使其自觉、主动开展工作。

3、坚持地质项目工作汇报制度，按时向大队上报月报、季报、半年报，如实反映工作进展，完成的实物工作量，取得的成果，存在的问题和下步工作的具体安排等内容。

4、严格执行财务管理制度，保证专款专用，杜绝不合理开支，确保项目资金的有效投入，以较少的投入获得较多的地质成果，确保项目目标任务的顺利完成。

30、 二、地质勘查人员组成
该普查项目组由10人组成，其中地质技术人员5人，水文技术人员2人。详细情况见表7。
表7                  主要技术人员及分工一览表
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	


计划投入的仪器、设备见表8。
表8               配备主要设备、仪器一览表  
	    序号
	名  称
	规  格
	单位
	数量
	备 注

	1
	亚星卫星电话
	
	台
	1
	

	2
	高精度GPS测量仪
	合众思壮集思宝G738
	台
	3
	

	3
	对讲机
	KENWOOD  KSC-31
	套
	2
	

	4
	数码照相机
	Sony5200
	部
	2
	

	5
	放大镜
	
	个
	7
	

	6
	地质罗盘
	
	个
	7
	

	7
	地质锤
	
	把
	7
	

	8
	刻槽取样机
	QY-1
	台
	1
	

	9
	大幅面彩色找印机
	HPdesignjet800
	台
	1
	

	10
	A3幅面彩色打机
	HPdeskjet1280
	台
	1
	

	11
	笔记本电脑
	联想
	台
	5
	

	12
	台式电脑
	联想
	台
	6
	

	13
	越野车
	
	台
	1
	

	14
	食堂生活炊具
	
	套
	1
	

	15
	活动房
	
	套
	1
	

	16
	钢丝床
	
	架
	11
	


第二节  经费保障措施

************
第三节  质量保障措施

31、 一、质量目标

加强项目质量管理，强化质量意识，重视原始资料的收集，尊重地质规律，确保资料的真实、可靠性，形成公司、小队、项目三级质量监控体系，按《地质矿产实验测试质量管理规范》、《地质矿产勘查测量规范》、《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》、《地质勘查坑探工程规范》、《金属非金属矿产地质普查勘探采样规定及方法》、《稀有金属矿产地质勘查规范》等规程、规范严格执行。质量目标:项目原始资料合格率100%、成果报告优良。
32、 二、质量管理措施

1、制定并完善各项工作中的质量保证细则，并定期与不定期进行质量检查，将质量目标责任落实到个人。

2、野外工作必须做到“三边一及时”，各级加强随机抽查，全面验收，保证资料的可靠性和真实性，遵从设计要求，严格执行规范、规程，力争提交优质成果。

3、建立健全以项目负责为组长的质量管理小组（QC小组），围饶找矿工作开展有针对性的活动。

第四节  安全保障措施

严格按照《地质勘探安全规程》（AQ2004-2005）从事和开展项目工作。野外工作坚持“安全第一、预防为主、防治结合”的原则，思想上高度重视，牢固树立“安全出效益”的观念。做到安全生产、文明生产，以保证任务的顺利完成。明确安全责任目标，将安全目标责任落实到个人。即项目安全无重伤死亡事故、经济损失少于500元。

33、 安全保障

1、野外工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，思想上高度重视，牢固树立“安全出效益”的观念。做到安全生产、文明生产，以保证任务的顺利完成。

2、明确安全责任目标，将安全目标责任落实到个人，地调所与项目、项目与个人层层签定安全责任状。

3、根据野外实际情况，制定并完善各项工作中的安全保证细则并定时进行安全检查，主要有下列内容： 

①安全知识的培训：全项目工作人员（包括民工）必须自觉接受安全知识的培训，掌握最基本的安全常识，加强项目工作人员的安全意识，牢固树立“我要安全，我懂安全”的思想意识。特种作业人员必须持证上岗（如：爆破工必须持有当地公安机关认可的爆破作业证）。

②详细了解工作地点的情况：全项目成员必须了解工作地区的风土人情，从而减少因与当地人员接触而产生的不必要的矛盾，在工作地大家应注意闲散人员，禁止与这类人员接触交往。

③落实安全经费：按项目经费的5％提取安全经费，保证安全经费用到实处。为作业人员购置工伤、失业等保险等。

④安全的基本配置：安全的常规配置是必须的，针对工作地的特殊情况，常规与必须配置的安全保障物品为：第一必须配置通讯设施，主要应配置卫星电话，配置对讲机（要求每一个作业小组必须装备一台对讲机）；第二配置必须的常用药品；第三配置其它常规的工作服、手套、雨具等。

⑤聘用当地政府安排的治安员：聘用1～2名治安员这一个措施是非常重要的，因为当地人员对工作区是非常了解，他们随时提示我们的言行，尽可能地消除不必要的误会，减少言行上的冲突，让一些隐患消失在萌芽状态。

34、 二、爆破作业的安全规定

1、爆破作业应在领工员（领工员不在时由场长指派专人）统一指挥下进行。爆破人员须持有经县（市）公安局考试合格后发给的“爆破员作业证”。

2、装药按下列规定进行

a、爆破材料定期作性能试验，不合格禁止使用。

b、严禁边打眼、边装药、边放炮，装药时其他人员全部离开装药地点。

c、装药前清除炮眼内的岩浆和石粉，装药只准用木竹制炮棍捣实。

d、连续扩底爆破，应确认炮眼内的温度已降到40℃以下，方可装药。

e、导火索插入雷管口应正直，用专用钳子夹紧；不得用口吹或硬物掏挖雷管内杂物。

f、导火索长度应根据点炮人员躲避时间而定，在任何情况下不得短于1.2m。

g、雷雨天气禁止装药。

h、炮眼的装药量应根据岩石情况计算确定，不得盲目装药。

i、爆破材料应按实际需要，随用随领，剩余部分指定专人当时送回药库保管。

3、爆破指挥人员确认做好下列工作后，方可发出点炮命令

a、爆破危险区内，所有与爆破无关人员、机械设备、工具全部撤至安全处所。

b、指派专人点炮，两人以上查对炮响数。

4、爆破指挥人员，应按规定执行预报、警戒、解除三种信号，防护人员应按规定执行警戒任务，不得擅离职守。

35、 三、汽车运输管理

1、项目组的车辆必须具备合法的手续，保证牌照齐全，车况良好。

2、驾驶人员必须具有从业资格证和有效合法的驾驶执照。

3、项目组的车辆只为项目组服务，驾驶人员不得公车私用或搭乘无关人员，项目经理批准除外。

4、每天在启动车辆之前，必须全面检查车况，确保车辆的转向、制动、油路、电路等安全状况良好。

5、项目组辆不得带病、超速、超载行驶。

6、驾驶人员要自觉遵守《道路交通管理条例》的规定行车，不得酒后驾驶，不得疲劳或带病驾驶。

7、车辆行驶必须在保证安全的前提下进行，在高速路上行驶不得超过110km/小时。

8、车辆装载必须符合国家相关法律规定，货物必须装稳，不得超高超长。

9、驾驶员不得将其负责的车辆让他人驾驶，负责监督乘车人员系好安全带。

36、 四、突发事件的应急预案

在最可能存在安全隐患的地方加以防范。应急预案的目的在于对事件发生后，当事人如何正确处理和负责人如何处理事件，以达到控制事件扩大，减少经济损失和伤亡之目的。

1、在与外部环境关系上，当事人遇事必须冷静，正确对待，千万别急躁，以免事态扩大，激化矛盾，同时及时联系项目负责人或聘用治安员，请求负责人或聘用治安员出面协调解决。如有人员受到伤害，应及时对受伤人员施救，现场无法救护，应及时联系基地，作出行之有救的施救措施。就事件情况及时向总公司报告，同时应及时向当地政府或派出所报告，希望得到他们的支持和援助。对事件经过和处理结果必须形成书面材料，及时向上级主管部门送交。

2、工作区山高路远，主要有行走安全、工作区雷击、天气突变、森林火灾等，工作中时时注意、事事小心。急救药品人人配置，野外驻地通讯畅通，增强对事件的防范意识和处理能力。

3、紧急情况联络电话：110。紧急呼救，应保持镇静，并说明你的姓名、紧急事故发生的地点、紧急事故发生的类别（火灾、塌方或受伤）、通报涉及的人数，需要什么帮助、听候指令、不要离开电话，直到受话人给你信息反馈。

37、 五、环境保护

野外生产过程中，应对项目所有工作人员进行生态环境及野生动植物保护的教育，遵守牧区工作的各项法规，严禁偷猎和随意破坏草地，并特别注意野外用火。工程施工中，应尽量减少对环境的污染和破坏。

1、野外生活垃圾定点处理，人走火灭。

2、工程施工中对草场破坏较大的地段应进行复垦。
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