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摘要:江苏省224省遗尾犷序软基处理工程的施工实践积爪了丰害的经脸，可为奥似工租提供借鉴
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1 概述

    尾矿是一种矿山或冶炼加工后剩余的粉状物

质，具有流沙性质，遇水冲击流失现象严重，且含

水量较大，当矿粉处于饱水状态时，人不可站立其

上。在镇江市网化工程224省道拓宽改造工程中，

有一韦岗铁矿尾矿粉堆积库在路线范围之内，长约

15Om，宽约台压11。该尾矿库存在已近二十年，经过

常年沉积，基本处于稳定状态，且表面被土覆盖，

致使勘察设计时误认为是土山。该尾矿库北面靠

山，南面靠船山水泥厂，改线的可能性不大，拓宽

道路只能跨越尾矿库。

2 方案比选

    根据调查，整个尾矿库约有矿粉10万耐，如采

取挖运的方法，难度非常大:首先因为矿粉是一种

环境污染物，含水量大，装运困难;其次是找不到

一个如此大的合适的堆放场地;再次是关于尾矿粉

的堆放，国家有专门的法规和政策，方案复杂，手

续繁琐，工期不允许。

    由于资金有限，为取得一个最经济、最合理的

施工方案，经专家组讨论，决定借鉴沪宁高速公路

软基处理的经验.先采用抛石挤淤的方案，试验能

否形成一个稳定的路基。在试验过程中.采用直径

为20em以上的片石施工，第一次抛石约lm深，机

械碾压时出现了明显的摇晃，继续抛石3浅m深，

再次碾压，直到抛石近3m深，机械基本能正常运

行。为观察试验效果，在表面设置了沉降观测点，

两天后下了一场雨，标高抬高近5既m，机械碾压

时又有明显摇晃，试验基本失败。

    由于情况比较特殊，技术人员查阅了国内相关

资料，但没有找到类似情况的记载，为了找到一个

安全、可靠、经济的处理方案，先对尾矿粉进行了

现场勘测和化学分析。根据现场钻芯取样，发现矿

粉深达7m一sm，除去按设计应挖除的部分，平均深

度约为sm一6m。根据化学分析报告，矿粉中含有

50户、于。为进一步分析矿粉的性质，又采用不同

的配比试验水泥与矿粉反应成型的情况。试验结果

如表1。
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    从表1可以看出，水泥和尾矿粉结合能形成较

好的强度，特别是水泥含量为25%时强度最高。根

据试验结果可以考虑采用高压旋喷桩或粉体搅拌桩

施工方案。

    根据试验结果和专家意见。最后确定采用粉体

搅拌桩施工。由于机械无法进到尾矿库中，必须先

用推土机在全库表面覆盖一层约5吸m厚的低剂量

的灰土，粉喷桩施工机械才能进场。粉喷桩按常规

设计采用直径为50cm、桩距为1一Zm的梅花桩，喷

灰量为50k创111。在正式施工前先进行成桩试验，累

计试桩6根，7d后基本成型。

    新建道路约占尾矿库的112，为了节约资金，

只能在路基范围内施工粉喷桩。由于是挖方路段，

路基开挖后，周围的尾矿粉坍塌情况严重，如施工

防护工程，挡墙没有承载点，为此我们采取了如图
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1的施工方案

                                图1

    如图1所示，通过在边坡位置设置加密加高桩

作为挡墙的承载点，有效地保证了挡墙的施工质量。

    粉喷桩成桩28d后，进行了现场无侧限抗压强

度抽检试验。检测结果如表20

    如表2所示，试验共取样7组，其中第3、6、7

组三个试件最底端强度低于。石MPa，这是由于地下

水含水量偏大所致。分析认为，虽然这三根桩前期

强度形成过慢，但仍为合格桩。
3 排 水系娇设晋

    由于整个路段属于挖方段，粉喷桩顶高程控制

在原地面以下约3m的深度。路基开挖到设计高程

后，整个路段形成了一个大的集水槽，且北面靠

山，洪水季节水流量非常大。为保证路基质量，必

须设置良好的排水系统。

    水的来源分为地下水和地表水。地下水的排水

系统采取设置碎石滤水层的方法。桩顶采用人工开

挖使其露出3既m，在桩间隙人工铺设50Cm的碎石，

并用轻型压路机碾压，同时在路基两侧设置碎石盲

沟。为防止地下水反渗破坏路基，在碎石顶增设一

层防水土工布和5浅m掺量为10%的灰土，形成一个

整体基础，使地下水无法渗人路基，并能从碎石滤

水层排走。

    由于地表水流量大，设置边坡时降低了坡度，

采用1:2的边坡，加大了边坡泄水面积。同时由于

道路纵坡较大，不会造成积水，有效的保证了地表

水的及时排放(见图2)。
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雕叁哪思膏“浅埋段“工技术
                                赵光明，王晓钟，陈春燕

                              (中国人民武装警察部队交通第一总队，四川 成都6lJ”1)

  摘要:结合重庆市万州一开县禹速奋路Gl合同段铁峰山眯随道的施工实践，对该随过n类软质宕层青盆浅理段的施工

工艺和花工方法作一介绍，并提出若干建议和看法，可为同类施工提供借鉴。
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1 工程概况

    铁峰山2#隧道在重庆市万州区铁峰乡境内，位

于重庆市万州一开县高速公路合 同段K22+(巧6-

K28+081之间，全长6025m。主洞为11类衬砌内轮

廓净空为1仪4zn，净高为69加，属三心圆曲边墙结

构。GI合同段铁蜂山2#隧道右线。位于重庆市万

洲区民国场至李家坪之间，隧道类型为分离式公路

隧道。右线里程为K22+056一K25+l05，长3叫gm。

隧道进口段均位于缓和曲线上，洞内设两条曲线，

在E25+l05与G3合同段相接，隧道全长6025m。右

线隧道洞身段K22十074一K25+105段设计纵坡为

一1.8%.隧道右线进口段K2 2+058·K22刃74均位于

防水土工布 人工开挖高度 用，压，1佩的灰土

图2 排水系统布置图

        4 结语

2 在施工完5浅mlo%灰土后，经检测弯沉值，最
      大为132沮olmm)，此时施工层次约为路槽下50cm，

        可以满足路基弯沉设计要求。

        作者简介:黄秀梅(l977一)，女，工程师，江苏镇江市人，

        现从事高速公路施工和管理工作。

          收稿 日期:2叨7刁1一5

黝MM咖训。‘‘树脚助和!劫勿劳闪服通热她b琦5雌赚迄珊

一万方数据


