
《建筑工程》管理与实务  第1套

5．关于热轧钢筋分级和性能的表述，(    )是错误的。d

  A．热轧钢筋是用低碳钢或低合金钢在高温下轧制而成
  B．热轧钢筋分为I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个级别
C．级别越高强度也越高
D．级别越高塑性也越好
6．对于砖、砂浆的强度分级和砖砌体的力学特征表述，(    )是错误的。b

A．砂浆的强度等级分四级：M15、M10、M7．5、M5

 B．砖砌体的抗拉强度很高
C．砖的强度等级分五级：MU30、MU25、MU20、MUl5、MUl0

 D．影响砖砌体的强度的主要因素是砖和砂浆的强度
7．石灰消解过程的特点是(    )。a

A．放热反应    B．吸热反应
C．体积不变    D．体积收缩
8．水泥的体积安定性是指水泥浆在凝结硬化过程中(    )的性质。b

  A．产生高密实度    B．体积变化均匀
  C．不变形          D．体积收缩
9．在建筑装饰饰面石材中，具备坚硬致密、抗压强度高、吸水率低、耐酸耐腐、耐磨、耐久的天然石材是(      )。a

A．花岗石       B．大理石
C．水磨石       D．微晶石
10．当吊顶工程的吊杆长度大于(     )m时应设置受压支撑。d

    A．0.9       B．1.0

    C．1.2       D．1.5

11．对76个房间板材隔墙工程的检查，其检验批至少划分为(    )个。a

A．2    B．3

C．5    D．7

12．幕墙铝合金立柱与连接件接触面之间必须加防腐(    )。a

    A．隔离柔性垫片    B．隔离剂两遍
  C．PVC薄膜垫片    D．隔离硬质塑料垫片
13．聚氨酯类外墙涂料直接涂刷在水泥砂浆的墙体表面时，墙体表面含水率应低于（    ）。a

A．8％      B．10％
C．15％     D．20％
14．建筑物需要安装具有良好的保温、隔声、防结露等性能的玻璃，应选择(     )。c

    A．浮法玻璃     B．钢化玻璃
    C．中空玻璃     D．平板玻璃
15．对渗透系数为0．2m／d的黏性土层，若降水深度要求达到15 m，一般应考虑采用（    ）降水方法。c

A．集水明排     B．真空井点
C．喷射井点     D．管井井点
16．某跨度为2 m的板，设计混凝土强度等级为C20，则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于(    )。b

    A．5N／     B．10N／  

    C．15N／      D．20N，／  

17．伸出屋面的管道根部四周应增设附加层，宽度和高度均不应小于(    )。c

    A．150mm    B．250mm

    C．300mm    D．500mm

18．凡在我国境内建设下列各项工程中除(    )外，都实行竣工验收备案制度。a

   A．新建抢险救灾工程
   B．扩建、改建各类房屋建筑工程
   C．新建300 以下低层配套工程
   D．改建市政基础设施工程
19．土地使用权出让，是指国家将国有土地使用权在一定年限内(   b )，由土地使用者向国家支付土地使用权出让金的行为。
    A．出卖给土地使用者    B．出让给土地使用者
    C．出借给土地使用者    D．出租给土地使用者
20．当混凝土试件强度评定不合格时，可采用(  c  )的检测方法，按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定，并作为处理的依据。
    A．现场同条件养护试件
    B．按原配合比、原材料重做试件
    C．非破损或局部破损
D．混凝土试件材料配合比分析
[image: image1.jpg]= SREHM G0 SH 14 SEERAE, H 210K 1NUEREHA. £
MR B ARTES: PR FERSIERE 1.5 H)
1 THAFRTETERNHC ). o
Ao kESH B FHHC
oA 0 BHeEe
E RBEEFEN
2. THATEBERHH( ). ©

2

>
! B By Ee

LT O VRBAA AR MR, o
A AL B e
CoAR 0 RatEe
E G Ee

4 ARHBEFRIME( IREH. o
A HERE B AEBE
CORFRE 0. SRR
E i EEEe




5．在建筑装饰饰面石材中，大理石的特性是(    )。cde

  A．坚硬致密                  B．耐酸碱，抗风化性能强
  C．抗压强度较高，吸水率低    D．硬度中等，耐久性好
  E．材质细腻，易加工
6．木门窗安装的质量要求是(  )。abce

A．必须安装牢固，开关灵活，关闭严密，无倒翘
B．表面整洁，不得有刨痕、锤印
C．木窗上的槽、孔边缘整齐、无毛刺
D．木门窗必须进行抗风压性能复验
E．门窗的割角、拼缝应严密平整
7．在常用内墙涂料中，乙丙内墙乳胶漆不宜用于(  )。cde

  A．会议室墙面    B．办公室顶棚
  C．卫生间顶棚    D．浴室墙面
  E．厨房顶棚
8．大体积混凝土的浇筑方案主要有(    )等方式。cde

  A．均匀分层    B．交错分层
  C．斜面分层    D．全面分层
  E．分段分层
9．模板的拆除顺序一般为(  )。bc

  A．先支先拆、后支后拆
  B．后支先拆、先支后拆
  C．先拆非承重部分，后拆承重部分
  D．先拆承重部分，后拆非承重部分
  E．先下后上、先内后外
10．关于混凝土施工缝的留置位置，正确的做法有(    )。adc

  A．柱的施工缝留置在基础的顶面
  B．单向板的施工缝留置在平行于板的长边的任何位置
  C．有主次梁的楼板，施工缝留置在主梁跨中1／3范围内
  D．墙的施工缝留置在门洞口过梁跨中1／3范围内
  E．墙的施工缝留在纵横墙的交接处

三、案例题:某12层商务酒店工程，业主通过公开招标与某建筑公司签订了土建工程施工合同，合同工期310天。合同中约定，工期每提前一天，奖励施工单位8000元。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。其中，工程施工的网络进度如图所示。
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贴使工期延长5天。
事件5：室内装修施工时，施工单位为保证合同工期，采取了赶工措施，使内墙抹灰施工缩短2天，室内地面施工缩短2天，该项技术措施费为2.2万元。
    其余各项工作持续时间和费用均与原计划相同。
 问题：(1)在以上事件发生后，施工单位是否可以向监理工程师提出索赔要求?为什么?

    (2)该工程的实际工期为多少天?可得到的工期补偿和费用补偿各为多少天?

    (3)对事件2中质量事故处理的基本要求是什么?

(4)施工项目的安全检查应由谁组织?安全检查应注意哪些问题?
【案例1】答：(1)事件1：按国内有关规定，因保护现场和地下文物发生的费用由甲方负担，工期顺延。所以施工单位可以提出工期和费用补偿。
事件2：不得提出索赔。因为返工是由于施工单位的原因造成的。所以不予补偿。
事件3：不得提出索赔。因为火灾是由于施工单位自身安全检查工作不到位造成的，所以不予补偿。
事件4：外墙面面砖的拆除、重粘是由于甲方提供的材料质量不合格造成的，但是该工作为非关键工作。所以施工单位可以提出费用补偿，工期不予补偿。
事件5：赶工措施费属于施工单位原因，所以不予补偿。
(2)该工程施工的网络进度计划的关键线路为①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧→⑨→⑩，计划工期为310天，与合同工期相同。将所有各项工作的持续时间均以实际持续时间
代替，关键线路不变，实际工期为95+113+30+38+33+25+5—339天(或310+30+3－2—2＝339天)。
  工期补偿计算：
  保护文物而停工一个月，顺延。所以得到的工期补偿为30天。
  费用补偿计算：
  事件1，保护文物费用1万元；
  事件4，人工费23．5×50＝1175元；机械费500×2＝1000元；其他费用损失2万
元；合计22175元(甲供材料不计材料费)。
  工期提前奖1×8000＝8000元。
    所以得到的费用补偿为40175元。
(3)工程质量事故处理的基本要求：
①处理应达到安全可靠，不留隐患，满足生产、使用要求，施工方便，经济合理的目的。
②重视消除事故原因。
③注意综合治理。
④正确确定处理范围。
⑤正确选择处理时间和方法。
⑥加强事故处理的检查验收工作。
 ⑦认真复查事故的实际情况。
 ⑧确保事故处理期的安全。
(4)施工项目的安全检查应由项目经理组织，定期进行。
安全检查的注意事项有：
 ①安全检查要深入基层、紧紧依靠职工，坚持领导与群众相结合的原则，组织好检查工作。
 ②建立检查的组织领导机构，配备适当的检查力量，挑选具有较高技术业务水平的专业人员参加。
 ③做好检查的各项准备工作，包括思想、业务知识、法规政策和检查设备、奖金的准备。
 ④明确检查的目的和要求。
 ⑤把自查与互查有机结合起来。
 ⑥坚持查改结合。
 ⑦建立检查档案。
 ⑧在制定安全检查表时，应根据用途和目的具体确定安全检查表的种类。

【案例2】某建筑工程建筑面积205000 ，混凝土现浇结构，筏形基础，地下3层，地上12层，基础埋深12.4 m，该工程位于繁华市区，施工场地狭小。工程所在地区地势北高南低，地下水流从北向南。施工单位的降水方案计划在基坑南边布置单排轻型井点。基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约350 。软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。  工程主体结构施工时，二层现浇钢筋混凝土阳台在拆模时沿阳台根部发生断裂，经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误所造成的。事故发生后，业主立即组织了质量大检查，发现一层大厅梁柱节点处有露筋；已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符；施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚。工程进人外墙面装修阶段后，施工单位按原设计完成了965 。的外墙贴面砖工作，业主认为原设计贴面砖与周边环境不协调，要求更换为大理石贴面，施工单位按业主要求进行了更换。
问题：(1)该工程基坑开挖降水方案是否可行?说明理由。
(2)施工单位和监理单位两家单位共同进行工程验槽的做法是否妥当?说明理由。
(3)发现基坑基底软土区后应按什么工作程序进行基底处理?

(4)工程质量事故和业主检查出的问题反映出施工单位质量管理中存在哪些主要问题?

(5)就该工程背景资料中所发生的情况而言，施工单位可索赔的内容有哪些?
【案例2】答：(1)该工程基坑开挖降水方案采用在基坑南边布置单排轻型井点不可行。轻型井点应根据基坑平面的大小与深度、土质、地下水位流向、降水深度要求等条件采用单排、双排、环形等方式布置。单排轻型井点适用于基坑或沟槽宽度小于6m，且降水深度不大于5m的基坑；同时，在采用单排轻型井点方案时也应将井点管布置在水流上游，即北边。因该工程基坑面积大，基础埋深达12．4m，所以不能采用轻型井点降水方案。可采用喷射井点、管井井点或深井井点的降水方案。
(2)当基坑开挖到设计标高后，由施工单位和监理单位两家共同进行验槽的做法不妥。正确的做法是在基坑(槽)开挖至基底设计标高并清理好后，施工单位还必须会同勘察、设计单位和建设单位共同进行验槽，合格后方能进行基础工程施工。
(3)当发现基坑基底有软土区后，施工单位不得擅自处理，应及时向监理单位和建设单位报告，由勘察设计单位组织进行地基补充勘探，在探明基底情况后，勘察设计单位进行处理方案设计，方案设计完成后须由建设单位、设计单位、监理单位和施工单位在设计变更单上会签。施工单位再依据设计变更进行基底处理。监理单位对处理过程进行监控，并验收。 (4)根据发生的工程质量事故和业主检查出的问题，反映了施工单位在质量管理中存如下问题：
①施工技术交底不清；
②自检、互检和交接检验制度不健全，隐蔽工程检查不严格，检查验收制度不落实；
③质量控制体系不健全，各级施工管理人员管理职责不落实，责任不到位，施工过程控制不严格，；
④施工队伍素质差，施工人员教育培训不够。
(5)施工单位可以索赔的内容包括：地基基底处理发生的费用和工期；更换大理石贴面砖所发生的费用和工期。

【案例3】某全现浇大模板住宅工程，该工程共8层，采用框架结构，建筑面积5285 。该工程项目周围为已建工程，因施工场地狭小，现场道路按3m考虑并兼作消防车道，路基夯实，上铺150mm厚砂石，并做混凝土面层。搅拌机棚、砂石料只能在与已建工程之间间隙堆放。现场布置两个消火栓，间距100m，其中一个距拟建建筑物4m，另一个距临时道路2.5 m。供电设施已按照供电设计和施工总平面图布置完毕，施工现场临时用电配置，以“三级配电、末级漏保”配电保护方式。配电箱是从另一项目上调用直接投入使用的，经核实该配电箱漏电保护开关已经停用3个月。
该项目在施工过程，发生如下几项事件：
事件1：在主体结构施工至第四层时，发现部分混凝土试块强度不合格，因此，施工单位聘请了有法定资质的检测单位进行现场实体检测，检测结果实体强度能够达到设计要求。
事件2：在外用电梯上升过程中，受7层阳台伸出的一根防护栏杆影响，架子工班长让正在脚手架上进行支模的木工王某立即拆除，王某随即进行拆除作业，结果不慎将钢管坠落，击中下方正在清理模板的张某，张某因安全帽被击穿，头部严重受伤，经抢救无效死亡。
事件3：在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理，而施工单位一再拖延，业主便另请其他施工单位维修。
问题： (1)该工程消防车道设置是否合理?试说明理由。
(2)该工程消火栓设置是否妥当?试说明理由。
(3)试说明施工现场供电设计要点有哪些?现场用电量包括哪些内容?

(4)该项目现场配电布置有无不妥之处?请指出并说明理由。
(5)对事件1混凝土试块强度不合格的质量问题是否需要处理?并说明理由。如果混凝土强度经测试论证后达不到设计要求，需要进行处理，可采用哪些处理方法?

(6)分析说明事件2有哪些违章之处?

(7)对事件3所发生的维修费用该如何处理?
【案例3】答：(1)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于3.5 m(本案例中将临时道路兼作消防车道3 m)。
(2)该工程消火栓设置不妥。消火栓距拟建建筑要求不小于5m(本案例为4m)，距临时道路不大于2 m(本案例为2.5 m)。
(3)临时供电设计主要包括用电量计算、电源选择、电力系统选择和配置。用电量计算包括电动机用电量、电焊机用电量、室内外照明用电等。
(4)该项目现场配电布置不妥。施工现场临时用电配置，以“三级配电、二级漏保”配电保护方式，还推荐使用‘‘三级配电、三级漏保”配电保护方式。另外配电箱漏电保护开关已经停用3个月，而且从另一现场转入，直接投入使用也是不妥当的。根据规定配电箱漏电保护开关有停用3个月以上、转换现场、大电流短路掉闸情况之一，漏电保护开关应采用漏电保护开关专用检测仪重新检测，其技术参数符合相关标准后方可投入使用。
（5）对混凝土试块强度不合格的质量问题可不做处理
 原因是该质量问题经法定检测单位检测鉴定之后，实体强度能够达到设计要求，因此该质量问题不需进行处理。如果混凝土强度经测试论证后达不到设计要求，可采取的处理方案有：封闭防护、结构卸荷、加固补强、限制使用、拆除重建等。
(6)事件2中违章之处主要有：
①     架子工班长违章指挥工人作业；
②     工人混岗作业，木工不能担任拆除作业；
③     木工王某有权拒绝；
④     拆除工作未经现场负责人同意，擅自拆除；
⑤拆除时未采取防护措施，未设置警戒区，拆除区域下方站人。
（7）事件3所发生的维修费用应从乙方保修金中扣除。

【案例4】某装饰施工单位中标了北京市某办公楼，其基本工作量如下：办公室和卫生间地面铺              瓷砖5000 ，大堂地面花岗石300 ，复合木地板900 ；贴瓷砖墙面500 ，墙面软包30 ，从顶到地玻璃隔断1000 ，木质吸声墙200 ；墙面抹灰刷涂料2000 ；轻钢龙骨纸面石膏板吊顶6150 。；玻璃吊顶50 ；木门安装150樘；结构墙砌筑10 ；各种灯具安装500套；16个卫生间墙地面及各种卫生洁具安装96套。开工日期为2006年10月5日。 

2006年12月30日在检查施工现场时发现：瓷砖和玻璃堆放在人口走道的两边，由工厂制作好的木门扇斜靠在走道的墙面上摆放成线，复合木地板和纸面石膏板整齐地码放在刚抹灰的房间里；卫生间里几个工人正在进行陶瓷釉面砖铺贴地面；正在进行大堂结构墙砌筑；第8层5m高的会议室正在进行钢化玻璃吊顶；第二层正在进行2．5m高、1m宽的12mm厚玻璃隔墙安装。检查材料、验收资料，各材料设备均有合格证；用于砌墙水泥的生产日期为2006年8月5日。
问题： 

1）根据上述背景材料你认为哪些材料须进行现场复验?

2）根据所述现场情况，你认为在材料的保管方面存在哪些问题?

3）你认为在材料选择和使用方面有哪些不当?

4）本工程哪些材料设备须提供强制认证资料?
【案例4】答：(1)材料须进行现场复验的有水泥、花岗石、防水材料、瓷砖、复合木地板、木质吸声板、木门(人造板制作)。
(2)在材料的保管方面存在的问题有：
 ①瓷砖和玻璃为易碎材料，堆放在入口走道的两边容易受到损坏。
 ②木门扇斜靠在走道的墙面上，易产生变形。
 ③复合木地板和纸面石膏板整齐地码放在刚抹灰的房间里，易受潮。
 ④砌结构墙用水泥已过期。
(3)在材料选择和使用方面不当有：
 ①陶瓷釉面砖铺贴地面；
 ②钢化玻璃吊顶；
 ③普通玻璃安装玻璃隔墙。
(4)须提供强制认证资料的材料和设备有：木质溶剂型涂料、瓷砖、钢化玻璃、灯具。

【案例5】某既有综合楼进行重新装饰装修，该工程共9层，层高3．6m，每层建筑面积1200 ，施工内容包括：原有装饰装修工程拆除，新建筑地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部工程施工等。该工程墙面抹灰、卫生间墙地面、外窗的建筑做法见下表。装饰装修做法表
	序号
	部  位
	材料名称
	规  格
	做  法

	1
	内墙面
	水泥砂浆抹灰
	总厚度≤36 mm
	高级抹灰

	2
	卫生间墙面
	西班牙米黄大理石
	25 mm厚
	后锚钢骨架干挂

	3
	卫生间地面  
	西班牙米黄大理石
	20 mm厚
	1比2.5干硬性水泥砂浆结合层

	4
	外窗
	香槟色铝合金窗
	加工定做
	见详图


问题： (1)水泥砂浆高级抹灰施工应做好哪些工序的交接检验?抹灰工程应检查哪些质量控制资料? 

(2)卫生间石材饰面板安装前是否需要进行施工试验，其施工试验内容有哪些?

(3)该工程外窗应检查的有关安全和功能的检测项目有哪些?

(4)建筑工程何时组织进行室内环境质量检验?
【案例5】答：(1)水泥砂浆高级抹灰施工应做好以下工序的交接检验：
  ①抹灰前基层处理；
②抹灰总厚度大于或等于35mm时的加强措施；
 ③不同材料基体交接处的加强措施。
 抹灰工程应检查的质量控制资料有：
①抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件；
 ②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告；
 ③隐蔽工程验收记录；
 ④施工记录。
(2)卫生间石材饰面板安装前需要进行施工试验，其施工试验内容是后置埋件的现场拉拔强度。
(3)该工程外窗应检查的有关安全和功能的检测项目是铝合金窗的抗风性能，空气渗透性能和雨水渗漏性能。
(4)建筑工程的室内环境质量检验，应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行。
《建筑工程》管理与实务  第2套

一、单项选择题(共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1．对于矩形截面的钢梁，分别将其截面宽度和高度变为原来2倍，则其正截面抗弯承载能力分别为原来的(     )。c

    A．均为2倍            B．均为4

C．分别为2倍和4倍    D．分别为2倍和8倍
      此处b→2b,y→2y,h→2h

2．图示AB为矩形截面钢杆，初始状态无内力，若上表面温度均匀上升△t，下表面温度均匀下降△t，则AB杆支座截面会出现(     )内力。c

    A．只有剪力
    B．只有弯矩
    C．弯矩和剪力
    D．轴力
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3．如图所示刚架梁上作用均布荷载时，弯矩图(    )正确。c
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4．影响钢筋与混凝土粘结强度的主要因素，(    )的说法是错误的。d

  A．混凝土的强度       B．钢筋保护层的厚度
  C．钢筋之间的净距     D．钢筋的强度
5．钢筋混凝土梁受力特征表述，(    )是错误的。d

A．拉区只考虑钢筋受拉                              B．压区只考虑混凝土受压
C．梁的正截面破坏形态与配筋量有关                  D．允许设计成超筋梁
6．下列材料中，凝结硬化最快的是(  )。d

  A．生石灰    B．水泥
  C．粉煤灰    D．建筑石膏
7．当抹灰层总厚度大于或等于(    )mm时，应采取加强措施。d

  A．20    B．25

  C．30    D．35

8．水性涂料涂饰工程施工的环境温度应在(    )℃之间。b

  A．0～10    B．5～35

  C．10～38   D．15～24

9．浴室防水层应从地面延伸到墙面，其高度不低于(     )mm。c

  A．1200     B．1500

  C．1800     D．2000

10．在木材基层上进行裱糊，其基层含水率不得大于(    )。c

  A．8％     B．10％
  C．12％    D．15％
11．在建筑吸声材料中，皮革、人造革一般作为吸收(     )范围的吸声材料。b

  A．高频    B．中频
  C．低频    D．全频
12．当护栏一侧距楼地面高度达(    )m以上时，应使用钢化夹层玻璃。b

  A．3      B．5

  C．7      D．10

13．装修工程需要改变原承重结构时，建设单位应当委托原(    )进行安全性核验。c

  A．监理单位     B．总承包单位
  C．设计单位     D．分包单位
14．根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB 50325)中控制室内环境污染的不同要求，商场的室内装修属于(    )类民用建筑工程。b

    A．I       B．Ⅱ
    C．Ⅲ      D．Ⅳ
15．水准测量中设D为后视点，E为前视点；D点的高程是51．237m，当后视读数为1.217 m，前视读数为1.365m，则E点的高程是(    ) m。b

    A．50.020     B．51.089

C．51.385     D．49.872
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16．当用人工挖土，基坑挖好后不能立即进行下道工序时，应预留(  c  ) cm一层土不挖，待下道工序开始再挖至设计标高。
    A．5～10    B．10～15

    C．15～30   D．50～100

17．新建、扩建、改建的城市道路交付使用后5年内、大修的城市道路竣工后3年内不得挖掘；因特殊情况需要挖掘的，须经(    )批准。d

    A．市政工程行政主管部门        B．城市规划管理部门
    C．公安交通管理部门            D．县级以上城市人民政府
18．城市建设档案，具有(    )文字、图纸、是指在城市规划、建设及其管理活动中直接形成的对国家和社会图表、声像等各种载体的文件材料。b

    A．技术价值的         B．保存价值的
    C．再用价值的         D．备查价值的
19．当混凝土试件强度评定不合格时，可采用(     )的检测方法，按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定，并作为处理的依据a。
    A．非破损或局部破损
    B．按原配合比、原材料重做试件   

    C．现场同条件养护试件
    D．混凝土试件材料配合比分析
20．三级基坑为开挖深度小于(     )，且周围环境无特别要求时的基坑。c

    A．3m        B．5m

    C．7m        D．10m

二、多项选择题(共10题。每题2分。)
1．对于一承受垂直均布荷载的简支钢梁，为提高梁的承载力，以下说法正确的有(  )。acd

  A．增加梁的高度      B．采用弹性模量更高的材料
  C．增加梁的宽度      D．将支座改为固定支座
  E．增加梁的跨度
2．关于下述结构计算简图的受力特点分析，(    )是错误的。ce

  A．简支梁一端支座下沉不会引起内力
  B．连续多跨梁的任何一个支座下沉都会引起内力变化
  C．无铰拱一端下沉，不会引起内力变化
  D．框架结构任何一根柱子基础下沉，框架的内力即变化
  E．三铰拱的一端下沉，便会引起内力变化
3．石灰可用来配制和生产(     )。abe

  A．石灰砂浆          B．水泥石灰混合砂浆
  C．制作烧结砖        D．石灰模型
  E．灰土和三合土
4．有抗渗要求的混凝土应优先选用(    )。ab

  A．普通水泥         B．火山灰水泥
  C．硅酸盐水泥       D．矿渣水泥
  E．复合水泥
5．检验批的合格判定应符合规范对(    )的规定。bce

  A．保证项目    B．主控项目
  C．一般项目    D．基本项目
  E．允许偏差项目
6．饰面板(砖)工程应对(    )进行复验。abce

  A．室内用花岗石(大于200 )的放射性指标
  B．外墙陶瓷面砖的吸水率
  C．寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性
  D．防碱封闭底漆
  E．粘贴用水泥的凝结时间、安定性和抗压强度
7．铝合金门窗安装的质量要求有(    )。ace

  A．门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满，并采用密封胶密封
  B．推拉门窗扇开关力应大于100N

  C．推拉门窗扇必须有防脱落措施
  D．门窗框、扇上的所有孔、洞均应密封
  E．门窗型材壁厚应符合设计要求
8．钢筋混凝土结构用热轧钢筋按屈服强度(MPa)分为(    )。acde

  A．235级    B．300级
  C．335级    D．400级
  E．500级
9．工程建设重大事故，系指在工程建设过程中由于责任过失的原因，造成(    )的事故。bce

    A．工程刚开工，就可推断要发生重大经济损失
    B．工程报废导致人身伤亡和重大经济损失
    C．机械设备毁坏和安全设施失当导致重大经济损失
    D．工程管理混乱，发生不良社会影响
    E．工程倒塌或报废导致3人以上重伤
10．基坑土方开挖施工过程中，应检查(    )。abc

    A．平面位置    B．水平标高
    C．边坡坡度    D．地基承载力
    E．降低地下水位系统
三、案例题:【案例l】某大型工程，由于技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求比较高，而且对工期的要求比较紧迫。业主在对有关单位和在建工程考察的基础上，邀请了3家国有一级施工企业投标，通过正规的开标评标后，择优选择了其中一家作为中标单位，并与其签订了工程施工承包合同，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。该工程共15层，采用框架结构，开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。
在施工过程，发生如下几项事件：
事件1：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2.5万元，相应工序持续时间增加了4天；
事件2：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3.0万元，相应工序持续时间增加了3天；
事件3：2002年8月份，进入雨期施工，恰逢20天大雨（特大暴雨），造成停工损失2.5万元，工期增加了4天；
事件4：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3.8万元，相应工序持续时间增加了2天；
事件5：外墙装修抹灰阶段，一抹灰工在五层贴抹灰用的分格条时，脚手板滑脱发生坠落事故，坠落过程中将首层兜网系结点冲开，撞在一层脚手架小横杆上，抢救无效死亡；
事件6：屋面工程施工过程中，部分卷材有轻微流淌和200mm左右的鼓泡，流淌部位并未出现渗漏。
上述事件中，除第3项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。针对事件1、事件2、事件3、事件4，施工单位及时提出如下索赔要求：
(1)增加合同工期13天；
(2)增加费用11．8万元。
问题：(1)该工程采用邀请招标方式且仅邀请3家施工单位投标，是否违反有关规定?为什么?

(2)施工单位对施工过程中发生的事件1、事件2、事件3、事件4可否索赔?为什么?

(3)如果在工程保修期间发生了由于施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题，业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下，另请其他施工单位维修，所发生的维修费用该如何处理?

(4)事件5中发生的安全事故可定为哪种等级的重大事故?依据是什么?

(5)事件6中屋面卷材轻微流淌和空鼓的问题是否需要处理?如果需要，应如何处理?

【案例1】答：
(1)不违反有关规定。因为根据《招标投标法》的规定，对于技术复杂的工程，允许采用邀请招标方式，邀请参加投标的单位不得少于3家。
(2)事件1费用索赔成立，工期不予延长。因为业主提供的地质资料与实际情况不符是承包商不可预见的，所以索赔成立；从提供的背景资料看，因为事件1未发生在关键线路上，所以工期不予延长。 

事件2费用索赔不成立，工期索赔不成立，该工作属于承包商自己采取的质量保证措施。
事件3费用索赔不成立，工期可以延长，因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿。
事件4费用索赔成立，工期不予延长。因为设计方案有误，所以费用索赔成立；又因为该工作未在关键线路上，所以工期不予延长。
(3)所发生的维修费应从乙方保证金中扣取。
(4)按照建设部《工程质量重大事故报告和调查程序规定》，事件5中发生的这起安全事故可定为四级重大事故。
根据《工程质量重大事故报告和调查程序规定》具备下列条件之一者为四级重大事故：
    ①死亡2人以下；
    ②重伤3人以上，19人以下；
    ③直接经济损失10万元以上，不满30万元。
(5)轻微流淌如不发生渗漏，一般可不予治理。
 空鼓问题需要处理。处理方法是：可先铲除鼓泡处的保护层，再用刀将鼓泡按斜十字形割开，放出鼓泡内气体，擦干水分，清除旧胶结料，用喷灯把卷材内部吹干。随后按顺序把旧卷材分片重新粘贴好，再新贴一块方形卷材(其边长比开刀范围大100mm)，压入卷材下，最后粘贴覆盖好卷材四边搭接好，并重做保护层。上述分片铺贴顺序是按屋面流水方向先下再左右后上。
【案例2】某建筑工程，建筑面积108000 ，现浇剪力墙结构，地下三层，地上50层。基础埋深14.4 m，底板厚3 m，底板混凝土C35P12。
底板钢筋施工时，板厚1.5 m处的HRB335级直径16 mm钢筋，施工单位征得监理单位和建设单位同意后，用HPB235级直径10 mm的钢筋进行代换。
施工单位选定了某商品混凝土搅拌站，由该站为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工，分两层浇筑，每层厚度1.5 m。
底板混凝土浇筑时当地最高大气温度38℃，混凝土最高人模温度40℃。
浇筑完成12 h以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天。
测温记录显示：混凝土内部最高温度75℃，其表面最高温度45℃。
监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝，经钻芯取样检查，取样样品均有贯通裂缝。
问题：(1)该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。
(2)商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。
(3)本工程基础底板产生裂缝的主要原因是什么?

(4)大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?

【案例2】答：(1)该基础底板钢筋代换不合理。理由：钢筋代换时，应征得设计单位的同意，对于底板这种重要受力构件，不宜用HPB235级代换HRB335级钢筋。
(2)由商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案不合理。理由：大体积混凝土施工方案应由施工单位编制，混凝土搅拌站应根据现场提出的技术要求做好混凝土试配。
(3)本工程基础底板产生裂缝的主要原因有三：
①混凝土的人模温度过高;

  ②混凝土浇筑完后未在12 h内进行覆盖，且养护天数远远不够;

  ③大体积混凝土由于水化热，使内部与表面温差过大，产生裂缝。
(4)大体积混凝土裂缝控制的常用措施：
  ①优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂。
  ②在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水灰比，减少水泥用量。
  ③降低混凝土的人模温度，控制混凝土内外的温度(当设计无要求时，控制在25℃以内)。如降低拌合水温度(拌合水加冰屑或用地下水)；骨料用水冲洗降温，避免暴晒。
  ④及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。
      ⑤可预埋冷却水管，通入循环水将混凝土内部热量带出，进行人工导热。
【案例3】某建筑公司承接一项综合楼任务，建筑面积100828m ，地下3层，地上26层，箱形基础，主体为框架一剪力墙结构。该项目地处城市主要街道交叉路口，是该地区的标志性建筑物。因此，施工单位在施工过程中加强了对工序质量的控制。在第5层楼板钢筋隐蔽工程验收时发现整个楼板受力钢筋型号不对、位置放置错误，施工单位非常重视，及时进行了返工处理。在第10层混凝土部分试块检测时发现强度达不到设计要求，但实体经有资质的检测单位检测鉴定，强度达到了要求。由于加强了预防和检查，没有再发生类似情况。该楼最终顺利完工，达到验收条件后，建设单位组织了竣工验收。
问题：(1)工序质量控制的内容有哪些?

(2)说出第5层钢筋隐蔽工程验收的要点。
(3)第10层的质量问题是否需要处理?请说明理由。
(4)如果第10层实体混凝土强度经检测达不到要求，施工单位应如何处理?

(5)该综合楼达到什么条件后方可竣工验收?

【案例3】答：(1)工序质量控制的内容包括：①严格遵守工艺规程；②主动控制工序活动条件的质量；③及时检查工序活动效果的质量；④设置工序质量控制点。
(2)第5层楼板钢筋隐蔽工程验收的要点：
 ①按施工图核查纵向受力钢筋，检查钢筋品种、规格、数量、位置、间距、形状及混凝土保护层厚度、构造钢筋是否符合构造要求等；
 ②检查受力钢筋连接情况，包括钢筋绑扎搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率)，焊接接头或机械连接接头的外观质量，取样试件力学性能试验是否达到要求；
 ③箍筋加密区及加密间距，预埋件的规格、数量、位置等情况。
(3)第10层的混凝土不需要处理，混凝土试块检测强度不足后对工程实体混凝土进行的测试证明能够达到设计强度要求，故不需进行处理。
(4)如果第10层实体混凝土强度经检测达不到设计强度要求，应按如下程序处理：
  ①施工单位应将试块检测和实体检测情况向监理单位和建设单位报告。
  ②由原设计单位进行核算：
  a．如经设计单位核算混凝土强度能满足结构安全和工程使用功能，可予以验收；
  b．如经设计单位核算混凝土强度不能满足要求，需根据混凝土实际强度情况制定拆除重建、加固补强、结构卸荷、限制使用等相应的处理方案。
  ③施工单位按批准的处理方案进行处理。
  ④施工单位将处理结果报请监理单位进行检查验收。
  ⑤施工单位对发生的质量事故剖析原因，采取预防措施予以防范。
(5)该综合楼达到下列条件后方可进行竣工验收：
    ①完成建设工程设计和合同规定的内容；
    ②有完整的技术档案和施工管理资料；
    ③有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备进场试验报告；
    ④有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；
⑤有施工单位签署的工程保修书。
【案例4】某地下歌舞厅装饰装修用的主材如下：地面：座位及休息区采用阻燃地毯；舞池部分采用大理石；舞台部分采用实木地板。墙面：部分采用幻彩涂料，部分采用刷防火涂料的木饰面，部分采用软包。顶棚：部分采用轻钢龙骨石膏板，部分采用夹板造型异形天花。
问题：(1)该工程使用装修材料的防火等级有什么规定?

(2)指出该地下歌舞厅装修中哪些材料选用不当?为什么?  。
(3)如果让你为该地下歌舞厅选择装修材料，你的选材方案是什么?

【案例4】答：(1)《建筑内部装修设计防火规范》对地下建筑使用装修材料方面的规定是：地下舞厅类建筑各部位装修材料的燃烧性能等级应为：顶棚和墙面为A级，地面可为 级。
(2)该地下歌舞厅装修材料选择不当，主要表现在：
①地面部分座位及休息区采用的阻燃地毯和舞台部分采用的实木地板使用不当，因为这些材料的燃烧性能均为 级。而《建筑内部装修设计防火规范》中规定的歌舞厅类建筑的地面材料燃烧性能应不低于 级。
②墙面部分所选材料不当，因为幻彩涂料、刷防火涂料的木饰面、软包等均达不到燃烧性能A级标准。
③顶棚部分中采用轻钢龙骨石膏板部分已达到规范规定的A级性能燃烧等级标准，而夹板造型异形天花材料的燃烧性能为 类，不满足规范规定。
(3)地下歌舞厅的装修材料从燃烧性能的角度，可以作如下选择：
①地面：舞台部分采用刷防火涂料的实木地板( 级)，座位及休息区和舞池部分可采用地砖或石材(A级)；
②墙面：部分采用无机涂料(A级)，部分采用A级具有较好吸声性能的轻钢龙骨石膏板；
③顶棚：部分采用轻钢龙骨石膏板(A级)，部分采用铝合金空间吸声体(狭缝式吸声结构)(A级)。
【案例5】某幕墙公司通过招投标直接向建设单位承包了某多层普通旅游宾馆的建筑幕墙工程。合同约定实行固定单价合同。工程所有用材料除了石材和夹层玻璃由建设单位直接采购运到现场外，其他材料均由承包人自行采购。合同约定工期120个日历天。合同履行过程中发生下列事件：
1．建设单位直接采购的夹层玻璃到场后，经现场验收发现夹层玻璃采用湿法加工，质量不符合幕墙工程的要求，经协商决定退货。幕墙公司因此不能按计划制作玻璃板块，使这一在关键线路上的工作延误了15天。
2．工程施工过程中，建设单位要求，对石材幕墙进行设计变更。施工单位按建设单位提出的设计修改图进行施工。设计变更造成工程量增加及停工、返工损失，施工单位在施工完成15天后才向建设单位提出变更工程价款报告。建设单位对变更价款不予认可，而按照其掌握的资料单方决定变更价款，并书面通知了施工单位。
3．建设单位因宾馆使用功能调整，又将部分明框玻璃幕墙改为点支承玻璃幕墙。施工单位在变更确定后第10天，向建设单位提出了工程变更价款报告，但建设单位未予确认也未提出协商意见。施工单位在提出报告20天后，就进行施工。在工程结算时，建设单位对变更价款不予认可。
4．由于在施工过程中，铝合金型材涨价幅度较大，施工单位提出按市场价格调整综合单价。
问题：(1)幕墙公司可否向建设单位提出工期补偿和赔偿停工、窝工损失?为什么?

(2)施工单位的做法是否正确?为什么?

(3)建设单位的做法是否正确?为什么?

(4)幕墙公司的要求是否合理?为什么7

【案例5】答：(1)可以。因为玻璃板块制作是在关键线路上的工作，直接影响到总工期，建设单位未及时供应原材料造成工期延误和停工、窝工损失，根据《合同法》规定，应给予工期和费用补偿。
(2)正确。因为按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。
(3)不正确。因为按照《建设工程价款结算暂行办法》规定，自变更工程价款报告送达之日起14天内，建设单位未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。所以，幕墙公司可以按照变更价款报告中的价格进行结算。
(4)不合理。因为本工程为固定单价合同，合同中的综合单价应包含风险因素，一般的材料价格调整，不应调整综合单价。
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