XX2009年省级财政集雨节灌项目
工程建设竣工报告
XX2009年省级财政集雨节灌项目方案，经市、省水利、财政审查，批准在陵江镇红旗桥村、云峰镇紫阳村、东青镇东林村、浙水乡玄都村组织实施，计划建蓄水池278口，整治山平塘12处，新增蓄水5.73万m3，恢复水方1.81万m3，解决3118亩旱地浇灌用水问题。去冬以来经过项目区干群认真实施，现已完工，现就我县2009年实施省级财政集雨节灌项目建设情况报告如下：
一、项目组织实施

省级财政集雨节灌工程建设项目是山区人民的“治旱工程”、“致富工程”。县委、县政府高度重视省级财政集雨节灌项目工程的实施，由县水利局、县财政局共同组织实施。我县成立了由县水利局局长为组长，财政局分管农财的副局长为副组长，项目乡镇乡镇长为成员的领导小组，并设立了专门的办公室，办公室设在县水务局。县委、县政府目标督查室把省级财政集雨节灌项目纳入项目乡镇当年目标考核和为民办实事的重要内容。县府分管农业的领导组织召开了项目乡镇负责人专题会议，并对项目实施进行了研究部署。县财政局负责落实资金，监督资金的使用和管理，县水利局负责技术指导，项目乡镇也建立相应的组织机构，乡镇长具体负责项目的实施，协调解决处理施工中的具体问题。

二、项目的规划与施工

为加快省级财政集雨节灌项目工程建设进度，确保工程建设质量，县水利局和各乡镇分别落实了技术负责人。在规划与实施过程中，始终坚持一个原则：因地制宜，集中成片，实效实用，突出效益的原则；做到三个结合：与农村产业结构调整相结合；与社会主义新村建设相结合；与农村致富奔小康相结合。按照这一思路，技术人员深入村组农户逐处实地规划。在规划上，坚持一步到位，到村到组到农户，以户建卡，按卡建池，做到规划一处，实施一处，发挥效益一处。在建池位置的选择上，做到蓄得起、装得住、用得上、放得出。对个别农户实施项目确有难度，需要变更项目实施地，经项目村“一事一议”讨论并公示无异议后，原则同意申请变更。在施工上，坚持质量第一，引水沟、排洪沟、沉沙凼、防护栏等附属设施配套齐全。为确保技术措施落到实处，我县编制了蓄水池建设技术要求，将资料发到技术人员、项目实施乡镇、村组和农户手上，确保了工程建设的质量和安全。县水利局落实专人打桩定位，蹲点施工，负责技术指导，项目乡镇水利干部具体抓工程建设，驻地施工，巡回在工地，严把工程建设质量关，发现问题，及时纠正，发现不合格的工程，坚决返工重来，确保了工程建设的质量。

三、项目资金的使用和管理

省级财政集雨节灌项目工程建设，仅靠国家投入显然是不够的。为了把国家安排的资金用在刀刃上，根据省财政厅、省水利厅《关于转发中央财政小型农田水利工程建设补助专项资金管理办法的通知》(XX财农函[2006]252号)，县水务局、县财政局《关于下达2009年省级财政旱山村集雨节灌建设项目执行方案和资金计划的通知》(XX水发〔2009〕129号)，省级财政集雨节灌项目资金实行县级财政专户存储，由县财政局农业股负责调度、审核和报帐，县财政通过银行专户划拨资金。省级财政集雨节灌项目工程财政资金实行县级报帐制管理，按照批准的项目资金计划，工程竣工经各级验收合格后，对国家补助资金一次兑现到建设农户和补助到项目。将项目资金在项目村公示栏公示。县财政局随时跟踪监督资金的使用情况，加强资金检查、监督确保项目资金专款专用。
四、项目区群众投工投资情况

我县2009年省级财政集雨节灌项目工程建设共投入劳动力3.78万个，投入资金634.80万元（其中省级财政资金200万元）。为了充分调动农户投资省级财政集雨节灌项目工程建设，我县继续坚持“谁受益、谁负担”的原则，根据农户自愿，可以采取完全自建或与施工队伍联合施工建设的办法，联户建的工程采取联户投工、以工换工的形式，按工程量的确定用工量和投资额，分摊到受益农户，受益农户自筹和投劳折资434.80万元。

五、项目实施的作用和效果

根据项目村申请，组织县级有关部门初验，项目区共新建蓄水池278口，整治山平塘12座，新增水方6.02万m3,恢复水方4.41万m3,解决了3218亩旱地浇灌用水问题。目前，项目工程已全面投入使用，改善了4个乡镇4个旱山村水利基础设施条件，促进了项目区农村产业结构调整和农村经济的发展，加快了社会新农村建设步伐。

项目实施后，一方面可拦截泥沙，减少水土流失，提高土地涵养水源能力，保护生态环境；另一方面，农户缺水问题基本解决，生存条件进一步得到改变，水资源利用更趋合理。增强了项目区抗御旱灾的能力，改善了农民的生产生活条件，增加了农民收入，人民安居乐业，促进了精神文明建设，密切了党群干群关系，提高了政府威望，维护了社会稳定。

六、工程管理

省级财政集雨节灌项目工程建成后，我县本着“谁建设，谁所有，谁受益，谁管理”的原则，对单户工程颁发了产权证，联户工程颁布了股权证，户办工程由建设户自己管理，联户办的工程由受益户成立用水管理组织，落实管理责任制（如用水方式、工程维护、管理等），认真加强已成工程的管护和利用，确保工程长期发挥效益。
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