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第一章  概况

第一节  工作面位置及井上下关系 
一、工作面位置及井上下关系表(表一)

	水平名称
	三水平
	采区名称
	一区段

	地面标高
	684.29
	井下标高
	217.58

	地面的相
对位置
	该回采工作面位于三水平一区段第11勘探线至第17勘探线之间，地表无建筑物，无河流，无塌陷积水坑。      

	回采对地面设施的影响
	无

	井下位置及
相邻关系
	北邻三水平深部未开采煤体；南邻四采区250阶段30煤层综放工作面采空区；西邻30煤层未开采煤体及其以西的F03断层及井田边界F09断层；东邻三水平一区段30煤层第Ⅰ中间巷和三水平暗、主付井及160石门和215回风下山；工作面上方13线以东有四采区250阶段28煤层工作面采空区。

	走向长度(m)
	1316
	倾斜宽度(m)
	168
	面积(m2)
	231190


第二节  煤  层

     本工作面设计开采煤层为特厚煤层， 通过地质资料分析煤层结构较为简单，煤层平均厚度在13.68米之间。 

 煤层情况表(表二)

	煤层
厚度(m)
	最大14.92米
	煤层结构
	较简单
	煤层倾角（度）
	最大210

	
	最小13.30米
	
	
	
	最小150

	开采煤层
	30煤层
	煤   种
	褐煤
	稳定程度
	较稳定

	煤层情况
描述
	30煤层为褐煤层，该煤层及围岩属于白垩系下统打磨拐河组中部含煤岩段。其煤层走向为215O-244O，倾向为305O-334O。本工作面前后两巷高度2.80米，顶煤平均厚度为8.25米，底煤平均厚度为2.63。煤层倾角最大21O，最小15O，平均17O。30煤层为特厚煤层，在该回采范围内总体平均厚度13.68米，其煤层结构为3.67（0.26）8.50（0.05）1.20米，本煤层在该回采工作面内属较稳定，煤层厚度变化不大。回风巷揭露的煤层厚度为13.71米，其煤层结构为：3.67（0.28）8.47（0.05）1.24；运输巷揭露的煤层厚度为13.72米，其煤层结构为：3.67（0.24）8.53（0.05）1.16，总体看西部比东部略厚，浅部比深部略厚。


    附图一：工作面地层综合柱状图
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第三节  煤层顶底板

 煤层顶底板情况表(表三)

	顶、底板名称
	岩石名称
	厚度(m)
	特         征

	基本顶
	中砂岩
	4.80
	胶结程度较差，较松散；
固结性较差，较软；


	直接顶
	粉沙质泥岩
	0.93
	

	伪顶
	无
	
	

	直接底
	泥岩
	1.45
	固结性较好；


	老底
	含砾泥岩

	19.7
	固结性较好、较硬，砾径一般在0.5--2.0CM之间，砾石分选性和磨圆度较差，泥质胶结，松散


第四节  地质构造

    一、断层情况以及对回采的影响

   1、在回风巷迎头处实见F03断层，因巷道没有进入断层上盘，使断层落差无法探测，所以落差不详。断层导致工作面迎头全岩，被迫停掘。此断层位于开切眼以外，只影响工作面布置，不影响工作面回采。
   2、在三水平一区段30煤层机下山实见三条正断层点，编号分别为F05-2、F05-3、F05-4 的断层，上述断层位于本回采工作面范围的东部，对本工作面回采无大影响。 

    断层情况表(表四)

	断层名称
	走向
	倾向
	倾角
	断层性质
	断层落差
	对回采的影响

	F03
	265O
	175O
	42O
	不详
	不详
	无

	F05-2
	220O
	130O
	65O
	正断层
	1.20米
	无大影响

	F05-3
	225O
	315O
	68O
	正断层
	1.05米
	无大影响


	F05-4
	240O
	150O
	60O
	正断层
	1.90米
	无大影响


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    二、褶曲情况以及对回采的影响

    本回采工作面煤层呈一宽缓向斜构造赋存，向斜轴位于第13勘探线附近，该向斜导致煤层破碎，节理裂隙发育，压力增大，底板易鼓起，顶板易冒落。  

    三、其他因素对回采的影响（陷落柱、火成岩等）

     该回采工作面没有陷落柱、火成岩等存在。 

    附图二: 采面切眼素描图
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第五节  水文地质

    一、涌水量

     正常涌水量：5mo/H

    二、含水层（顶部和底部）分析

     该回采工作面受向斜褶曲影响煤层节理裂隙发育，煤层本身含有少量的裂隙水，在本工作面上段有250阶段30  煤层工作面采空区内有老塘水，积水量约为2033M3--3050M3，推测积水标高为218.36米。在215石门掘进中对250阶段30煤层采空区积水进行了探放，但采空区内仍有积水并以15M3/H的水补给。  

    三、其它水源的分析

     在本回采工作面上方有13线以东250阶段28煤层工作面采空区，该采空区内有积水，积水来源为煤层本身裂隙水和五采区28煤层-III工作面突水涌入，预测积水量约为7920M3--15840M3，推测积水标高为267.0米。（积水量按含水体积的10%-15%计算）28煤层与30煤层层间距最大63.0米最小57.0米平均60.0米，预计本工作面正常涌水量为5.0M3/H。 

第六节  影响回采的其它因素

    一、影响回采的其它地质情况

     见表五
    影响回采的其它地质情况表(表五)

	瓦斯
	本矿井属于低瓦斯矿井，但因煤层节理裂隙发育，瓦斯含量较高，有爆炸危险性。

	CO2
	

	煤尘煤炸指数
	本矿井属低煤尘矿井，煤尘含量较低，但有爆炸危险性。


	煤的自燃倾向性
	本矿井煤层易发火，自然发火期为3--6个月。

	地温危害
	无

	冲击地压危害
	无


    二、冲击地压和应力集中区

     无 

    三、地质部门的建议

     1、在本回采工作面内有73--120孔、75--149孔、85--9孔穿过本煤层，工作面采到该钻孔附近时，要提前采取过钻孔的安全措施，以避免孔内积存的水、废气等涌出影响安全生产。
     2、本工作面有一向斜褶曲赋存，使煤层破碎、节理裂隙发育，压力增大、易冒落，望在回采时加强帮顶管理，防止冒顶事故发生。
     3、由于本工作面上方有250阶段28煤层工作面采空区和上段250阶段30煤层工作面采空区，内有积水，因此在回采过程中要采取探放水措施，完善防治水设施，工作面放顶煤时一旦产生裂隙或冒顶，势必将导通上方采空区积水，造成突水，给人身安全带来威胁。
     4、为合理回收煤炭资源，在回采过程中严格抓好标志层和放顶煤管理，避免顶、底煤留设过厚，浪费煤炭资源。
第七节  储量及服务年限

    一、储量

     工业储量：369.2万吨
     可采储量：工作面可采储量采出率取93%，工作面可采储量为343.4万吨
    二、工作面服务年限

     工作面的服务年限 =开采推进长度/设计月推进长度=（1316/90）月=14.6月
第二章  采煤方法

第一节  巷道布置

    一、工作面轨道顺槽

     工作面按走向长壁布置，工作面前后两巷沿煤层底板布置。运输顺槽与三水平30煤层机上山（160机石门）联系，回风巷与215轨石门联系，分别采用锚网支护，破碎地段备棚加强支护。
     工作面轨道回风巷道长1609米，宽3.6米，高2.8米，与215回风下山联系；采用锚杆与锚索联合支护，锚杆排距0.8米，间距0.75米；锚索排距3.2米，间距1.5米。巷道主要用于工作面的回风和辅助运输。巷道内布置有移动变电列车、乳化液泵站、绞车、瓦斯抽放管路、供水注浆管路等设备。
    二、工作面运输顺槽

     工作面运输顺槽巷道长1762米，宽3.6米，高2.8米，与250机下山联系；采用锚杆与锚索联合支护，锚杆排距0.8米，间距0.75米；锚索排距3.2米，间距1.5米。巷道主要用于工作面的进风和煤炭运输。巷道内布置有皮带运输机、转载机、破碎机等设备。    

    三、采煤面切眼

     切眼全长175.8米，宽3.5米（扩帮后7米），高2.5米，分别与运输顺槽和轨道回风巷联系。主要用于工作面设备的安装。 

    四、联络巷

    一条中间巷全长196米，宽3米，高2.5米，采用锚杆与锚索联合支护； 二条中间巷全长181米，宽3米，高2.5米，采用锚杆与锚索联合支护。分别与运输顺槽和轨道回风巷联系。
    附图三：工作面位置及巷道布置图
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第二节  采煤工艺

    一、采煤工艺

     1、本工作面选用走向长壁后退式综采放顶煤采煤法。采用MG375---W型液压牵引采煤机双向穿梭割煤（采煤机端头斜切进刀，割三角煤采煤），前滚筒割顶煤，后滚筒割底煤，滚筒自旋使其截齿将煤破碎，利用采煤机滚筒上螺旋叶片的旋转以及推移前部SGZ--764/400型刮板输送机时利用铲煤板来装煤；顶煤通过矿压破煤，而后由支架尾梁的上下摆动和插板的伸缩溜入尾部SGZ--764/400型刮板输送机内。进入前后刮板输送机上的煤通过前端头的SZZ--764/200型桥式转载机运至前顺槽内的胶带输送机上，运出工作面。工作面中部采用ZF5200--15.7/31型放顶煤支架支护顶板，工作面前后排头各采用ZFG5200--22/30H型放顶煤支架支护顶板。全部跨落法管理顶板，黄泥灌浆处理采空区。
    2、 采煤机截割高度3.0m,截深0.6m,放煤厚度平均8.0  m，循环进度（放煤步距）1.2m，"两采一放"。
    二、采煤方法

     1、进刀方式 ：采煤机进刀采取端部自开缺口、双向穿梭斜切进刀的方式，斜切进刀段长度为25--30米，进刀深度0.6米，一次采全高，采煤机往返一次进两刀。具体操作如下：
   （1）、采煤机位于进刀位置下行斜切进刀；移架、推前刮板输送机；
   （2）、采煤机位于吃刀位置上行割三角煤至上出口；
   （3）、采煤机下行割煤至下出口；
   （4）、采煤机上行牵引位于进刀位置斜切进刀，移架、推前刮板输送机；
   （5）、采煤机位于吃刀位置下行割三角煤至下出口；
   （6）、采煤机上行割煤。
     2、工艺流程：采煤机上行割煤----追机移架----追机推移前部刮板输送机（回撤密集、给超前支护）----（移架数量超过1０部支架后）放工作面下半部顶煤----拉移后部刮板输送机---进刀---采煤机下行割煤---追机移架----追机推移前部刮板输送机（回撤密集、给超前支护）----（移架数量超过1０部支架后）放工作面上半部顶煤--拉移后部刮板输送机--进刀。工作面完成两刀煤、放一遍顶煤、完成超前支护工序为一个循环。
     3、工艺要求：
  （1）、割煤：割煤高度不得超过3.0米，最低不得低于2.8米；割平顶底板，不留伞檐；割煤时要即时收回支架护帮板和伸缩梁（采煤机上行时提前4部支架、下行时提前6部支架），割煤后及时给好伸缩梁和护帮板，严防采煤机割煤时损坏支架。
  （2）、移架：追机单架依次顺序移架作业，距离采煤机后滚筒不得大于4部支架，特殊情况可采取超前移架；赶不上采煤机时，必须停止割煤。移架极为困难时使用单体液压支柱辅助移架。液压支护必须达到足够的初撑力。移架做到快（移架速度快）、够（推移步距够）、正（操作正确无误）、匀（平衡操作）、直（支架成线）、紧（及时支护、紧跟采煤机）、净（及时清除架前架内浮煤）。
  （3）、推移前部刮板输送机：滞后正在拉移支架的距离（弯曲段）不得小于15米，每次推移距离不大于200毫米，分三次移完。按照从机头向机尾或从机尾向机头的顺序推移，严禁从中间向两端推移或任意分段推移，推移后保证输送机平直，机头、机尾不滞后。
  （4）、放顶煤：工作面初采前10米不放顶煤，末采最后15米不放顶煤，只进行割煤，放煤工作必须在每循环中采煤机割完第二刀煤、移架后进行；工作面前后排头排尾支架只采不放顶煤；放煤时，先收支架尾梁插板，并操作尾梁千斤顶，使尾梁摆到适当位置，以便能使顶煤直接进入后部刮板输送机。尾梁与插板升起的高度必须保持一致。放煤遵循"由前向后，三轮间隔，等量顺序均匀，大块破碎，见矸即止"的原则。每轮放煤间距为10部支架，掌握好放煤情况，控制好后部刮板输送机煤量情况，防止后部刮板输送机过载、压住。大块煤矸堵住放煤口时，升降尾梁、伸缩插板将其破碎。
  （5）、拉移后部刮板输送机： 放煤后按照从机头向机尾或从机尾向机头的顺序交替拉移。拉移前仔细检查有无障碍物，发现问题及时处理，以减少拉移后部刮板输送机阻力，严禁拉成急弯。
    附图四：采煤机进刀方式示意图
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    三、工作面正规循环生产能力

据公式 
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式中 
l ― 工作面平均长度,  177 m； 
s ― 工作面循环进尺， 1.2 m； 
h ― 工作面设计采高， 3 m； 
r ― 煤的容重，1.19 t/m3； 
c ― 工作面回采率,  93 ％； 
W =  工作面正规循环生产能力，(吨)705.19 。 
    采煤机截割高度3.0m，截深0.6m，放煤厚度8m，循环进度（放煤步距）1.2m，"两采一放"，工作面回采率93%，放顶煤回收率为65%，煤的容重为1.19吨/米3，则：
      循环割煤量 ＝ 177 × 3 × 1.2 × 1.19 × 93% ＝ 705.19吨
      循环放煤量 ＝ 168 × 8 × 1.2 × 1.19 × 65% ＝ 1247.5吨
   工作面正规循环生产煤量  ＝ 705.19＋1247.5 ＝ 1952.69吨
第三节  设备配置

    一、
设备配备情况

	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	采煤机
	MG375-W
	台
	1
	

	2
	刮板输送机
	SGZ--764/400
	台
	2
	前部为整铸式

	4
	转载机
	SZZ-764/200
	台
	1
	

	5
	破碎机
	PEM1000×650
	台
	1
	

	6
	液压支架
	ZF5200-15.7/31
	部
	112
	中部架

	7
	液压支架
	ZFG5200-22/30
	部
	6
	排头、排尾架


     二、设备主要技术特征
1、
MG375-W型双滚筒液压牵引采煤机
采高：2.45- 3.2m          煤层倾角：≤35°          煤质硬度：硬或中硬
机面高度：1396mm       滚筒直径：∮1800mm         最大卧底量：400mm 

截深：630mm                机器重量：35T

牵引形式：齿轮销轨式无链牵引                   牵引速度：0- 6.1m/min

冷却形式：水冷                                 额定电压：1140V

电动机    型号：YBCS-375                       额定功率：375KW

      2、SGZ-764/400型中双链刮板输送机
       出厂长度：150m                         输送量：800 t / h

减速器型号：16JS（Ⅲ）型               传动比：1：27.645       

冷却方式：水冷                         刮板链速度：1.1 m / S          

电机功率：200KW                        电源电压：1140 / 660 V

       圆环链规格： 2×∮26×92mm中双链        破断拉力≥833KN

       中部槽规格（长×宽×高）：1500×764×222mm

       适应工作面倾角：－10°- 10°
      3、SZZ-764/200型中双链转载机
出厂长度：42.3m           输送量：1000 t / h

 链速：1.28 m / S          与胶带输送机有效最大重叠长度：12.4m

爬坡角度：12°             爬坡高度：1.25m             

爬坡长度：6.5 m           架桥段直线长度：12.7m              

链中心距：120mm           减速器速比：23.679：1

      4、液压支架的主要技术特征：
      ①、ZF5200--15.7/31型放顶煤支撑掩护式支架
      高度：1.57- 3.1m    宽度：1.43-1.60m               中心距：1.50m

      初撑力：4652KN（P = 28.0Mpa） 工作阻力：5200KN（P = 31.3Mpa）支护强度：0.78Mpa                                                        适应煤层厚度： 

    对底板比压（平均）：1.55  Mpa    （工作高度内最大比压）
    适应煤层倾角：≤25°                15°设防滑防倒装置
    泵站工作阻力：28.0Mpa           操纵方式：本架控制
主立柱：数量四根，行程750/778 mm   支架重量：20415 Kg

②、ZFG5200--15/30H型放顶煤支撑掩护式支架
      高度：1.5- 3.2m      宽度：1.43-1.60m       中心距：1.50m

      初撑力：4652KN（P = 29.4Mpa）    工作阻力：5200KN（P = 31.Mpa）
      支护强度：0.734Mpa             对底板比压（平均）： 

      适应煤层厚度：    适应煤层倾角：≤25°          

     泵站工作阻力：28Mpa             操纵方式：本架控制
     主立柱：数量四根，行程750/778 mm     支架重量：Kg

     5、PEM1000×650型破碎机
     过煤能力：1100 t / h             破碎能力：600t/h

     进煤口宽度：1000mm               出煤口宽度：40-370mm

     工作高度：650mm                  偏心距：35mm

     电动机功率：55KW                 电源电压：1140 / 660 V

     减速器传动比：1：7.4             机器重量：11.9 t

     外廓尺寸（长×宽×高）：3270×2260×1430mm

    附图五：机采工作面设备布置示意图
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第三章  顶板管理

第一节  支护设计

一、
液压支架支护强度验算

1、经验计算支护强度：
P ＝ 9.81 × h × r × k

  ＝ 9.81 × 3.0 × 2.5 × 8

  ＝ 588.6（KN/m2 ）
式中：P--工作面合理的支护强度，      KN/m2
          h--采高                         3.0m

          r--顶板岩石容重，               T/m3   取2.5  

          k--工作面支护的上覆岩层厚度与采高之比，  取8

通过支护强度验算，工作面支护强度应大于588.6 KN/m2。
2、支护设备选择
该工作面选用中部支架ZF5200--15.7/31型放顶煤支撑掩护式支架，排头、排尾各选用ZFG5200-22/30H型放顶煤支架。
     根据工作面条件与支架适应条件相对照可以看出，选用的液压支架能够满足顶板控制强度的要求。
  二、工作面端头支护设计：
因该工作面配套支架没有端头支架，端头采用π钢梁配合单体液压支柱架倾向棚维护顶板。
㈠、前端头支护设计
1、采用经验计算支护强度：
Pt ＝ 9.81 × h × r × k

    ＝ 9.81 × 2.8× 2.5 × 5

   ＝ 343.35（KN/m2）
式中：Pt--工作面合理的支护强度，      KN/m2
          h--高度         2.8m

          r--顶板岩石容重，               T/m3   取2.5  

          k--工作面支护的上覆岩层厚度与采高之比，  取5

2、工作面前端头支护强度应大于343.35KN/m2
3、支柱实际支撑能力
Rt ＝Kz × Kb × R

   ＝0.9× 0.9  × 294

   ＝238.14  KN

式中：Rt -- 支柱实际支撑能力，KN；
          Kz -- 增阻系数；
          Kb -- 不均匀系数；
          R -- 支柱额定工作阻力，294KN。
4、前端头合理的支护密度
   n ＝ Pt  ÷Rt  ＝343.35 ÷238.14 ＝ 1.44根/m2 
5、棚距计算
棚梁采用2.6--3.4m π钢梁，最大控顶距3.4m，每组棚梁上的支柱根数N为3根，所能支护顶板的面积：
S ＝ N  ÷ n  ＝ 3 ÷1.44 ＝ 2.08  m2

按使用最长π钢梁L为3.4m计算棚距为
a ＝ S ÷ L ＝ 2.08÷3.4 ＝ 0.61 m 

6、棚距确定
为便于职工操作，参照上述计算，确定棚距a实  为 0.6m。
7、实际支护密度
n实 ＝　N ÷ （L × a实）＝ 1.47根/m2

8、实际支护强度
P实 ＝ n实  × Rt ＝ 350.06 KN/m2
经验算，实际支护密度和支护强度均大于估算的支护密度和支护强度，故前端头选用棚距0.6m、柱距1.0m、中心柱为双柱（受转载机位置影响）的"一梁三柱"倾向悬臂梁的支护形式。
    （二）、工作面长度与支架长度相等时，工作面后端头支护设计
1、支护强度、支护密度验算过程与前端头相同
2、棚距计算
最大控顶距3.4m，每组棚梁上的支柱根数N为4根，所能支护顶板的面积：
S ＝ N  ÷ n  ＝ 4 ÷1.44＝2.78 m2

则棚距为  a ＝ S ÷ L ＝2.78÷3.4 ＝ 0.8176 m 

3、棚距确定
为便于职工操作，参照上述计算，确定棚距a实  为 0.8m。
4、实际支护密度
n实 ＝  N ÷ （L × a实）＝ 1.47根/m2

5、实际支护强度
P实 ＝ n实　× Rt ＝350.06KN/m2
通过上述计算，后端头支护形式：π钢梁配合单体液压支柱架设倾向棚维护顶板，棚距为0.8m，柱距为1.1m，"一梁四柱",中心柱为双柱。
   三、乳化液泵站

    （一）泵站选型、数量

   选用两台GRB315/31.5型五柱塞泵，与RX315/25型乳化液箱组成乳化液泵站，该泵站由两泵一箱组成。选用Φ32mm高压管为进液管路，Φ38mm高压管为回液管路。
       乳化泵站主要技术参数如下：
型    号：GRB315/31.5型（两泵一箱）
公称压力：31.5Mpa

公称流量：315 L /min

电机功率：200KW

泵组重量：4800Kg

工 作 液  ：含3- 5%乳化液中性水溶液
    （二）泵站使用规定

     1、安装时泵应水平放置，以保持良好的润滑条件；
     2、保证泵站压力保持在30Mpa，乳化液浓度3-5%  。当泵站压力达不到30Mpa时，应立即停泵，并通知有关人员进行检查，检查处理合格后再重新启动。
     3、油位在泵运转时不应低于油标玻璃的下标或超过上标。
     4、要注意箱体温度不宜过高，油温应低于80℃；液箱的液位不得过低，以免吸空，液温不得超过40℃。
     5、加强支架与泵站的维修，杜绝液压系统的窜漏夜。
    （三）泵站设置位置

       泵站安设在回风顺槽上帮已布置好的硐室内。   

第二节  工作面顶板管理

    一、正常工作时期顶板支护方式

     该工作面选用中部支架ZF5200-15.7/31型放顶煤支撑掩护式支架112部，排头、排尾各选用ZFG5200-22/30H型放顶煤支架3部；共计118部。最大控顶距5.067米，最小控顶距4.467  米，端面距≤300 毫米，放顶煤步距1.2米。采煤机前滚筒割煤过后及时移架，伸出伸缩梁并给好护帮板；采取顺序追机单架移架作业，距离采煤机后滚筒不得大于4部支架，特殊情况可采取分段追机移架；当支架前片帮、掉顶超过规定时可提前移架；工作面采高控制在3.0米（偏差±100mm）。
　  

    二、正常工作时期的特殊支护形式

     1、工作面顶板破碎时，采煤机割煤过后，及时带压擦顶移架，伸出支架伸缩梁给好护帮板。
     2、工作面煤壁片帮严重时，可采取向煤壁和顶板补打锚杆维护煤壁、保持顶板稳定；当支架前梁端头与煤壁距离达到0.6米时，采煤机割煤前可提前移架，如还不能有效地支撑顶板可在支架前梁上挑倒撅棚维护新爆露出的顶板。
    三、回柱放顶及与其他工序平行作业的安全距离

     1、回风道回撤（给棚）密集时要在机组下行70#支架其他工序完成后进行，机组上行70#支架后完毕。
     2、前顺槽回撤（给棚）密集时要在机组上行30#支架其他工序完成后进行，机组下行40#支架后完毕。
     3、回风顺槽圈密闭可在机组上行70#前提前回撤一个循环。
    四、特殊时期的顶板管理

     工作面初次来压、周期来压期间，矿山压力逐渐增大，需按如下规定作业，合理维护顶板稳定：
    1、初次来压、周期来压期间，端头和两巷超前支护内，应加强支护，确保安全出口畅通。
    2、工作面支架及两巷单体支柱完好，泵站压力必须达到30MPa，支架初撑力不低于24Mpa. 

    3  加强工程质量管理，保证支架状态良好，防止出现歪架、咬架、挤架现象，若出现此现象时必须及时调整。
    4、采煤机割煤过后及时带压擦顶移架，及时伸出伸缩梁，给好护帮板；移架时少降快拉、步距够，支架升起后有足够的初撑力。
    5、前后端头、超前支柱必须达到额定初撑力90KN，对卸载支柱必须及时更换或补打。
    6、根据前后两巷顶板状态，适当加密支护，加大支护强度。
    7、初采、初次放顶和周期来压期间加强矿压观测，对顶板来压进行全面真实掌握，为控制顶板提供数据保障。
第三节  运输巷、回风巷及端头顶板管理

    一、工作面轨道、运输顺槽的顶板管理

    （一）回风巷、运输顺槽的超前支护

      回风巷、运输顺槽超前支护采用单体液压支柱配合∏型钢梁架设倾向棚支护；超前距离不得小于20米。 

    （二）回风巷、运输顺槽的加强支护

      回风巷、运输顺槽超前支护均采用DZ25- 32系列单体支柱配合3.4米π钢梁支护；棚距为0.8米；硬帮煤壁往外前10米为"一梁四柱"（中心柱为双柱），其它部分均为"一梁三柱"。运输顺槽破碎机架设一对迈步前移走向齐抬棚，"一梁三柱"，煤壁往里采用2.6米∏钢梁支护，棚距0.6米、柱距0.9-1.0米、中心柱为双柱的"一梁三柱"倾向悬臂梁的支护形式，并与超前支护打在一条直线上。
    二、工作面安全出口的管理

    （一）支护形式

  1、当顶板不稳定时，应及时采取加强、加密支护强度等措施进行维护。
      2、 上下安全出口必须保证宽度不小于0.8米，高度不小于1.8米； 保证无杂物，行人运输畅通。
  3、所有单体液压支柱系好安全绳，保持安全绳在同一水平，且棚梁必须接实顶板；支柱应支到实底，并做到迎山有力，迎山角度6-8°迎1°。
  4、运输顺槽的圈密闭支护将与后溜子的盲轴平齐，回风顺槽的圈密闭将与后溜子的大槽中心平齐（后端头下开帮时，存在开帮段内的圈密闭可架设成倾斜状态，但回风巷圈密闭不得超过支架的后立柱），零点班交班时回风顺槽圈密闭，必须留有能够检修后部输送机的安全空间。前后密集支护柱距不大于200mm；戗柱间距不大于1.0米，戗柱角度在75-80度，柱窝深度不得小于100mm。
    （二）质量要求

        1、支柱走向成一条线，偏差不超过±100mm；
     2、支柱应支到实底，并做到迎山有力；单体液压支柱初撑力不小于90KN；
     3、所有单体液压支柱系好安全绳，安全绳需为同一水平，且棚梁必须接实顶板；
     4、所有单体液压支柱手把、阀体方向相一致；阀体平行于巷道，注液侧朝向采空区。
     5、超前支护内的人行道高度不得低于1.8米，行人道宽度不得小于0.8米，单体液压支柱活柱行程不得小于200mm；
     6、底板松软时，支柱需穿木底鞋，木底鞋规格为400×200×100mm。
     7、如超前支护段以外相距较近的范围顶板有所变化，可采取延长超前支护等有效措施对其进行提前维护。相距较远地段的巷道顶板如压力显现较为明显，应由相关队组及时处理、支护，保证巷道断面符合生产要求。
    （三）与其他工序之间的衔接关系

    采煤机上下穿梭进刀过程中，严禁替棚和窜梁作业。在下出口替棚、窜梁和拉移排头支架时，作业人员必须同转载机司机取得联系停止运转，同时由前溜子司机负责现场监护，做到安全作业
    三、支护材料的使用数量和存放管理

1、工作面支护材料使用数量
DZ-25型单体液压支柱133根，DZ-28型单体液压支柱139根，DZ-32型21根,2.6mπ钢梁11棵，3.4mπ钢梁60棵，4.6mπ钢梁2棵。
2、材料备用情况及存放地点
备用情况：DZ-25型单体液压支柱20根，DZ-28型单体液压支柱20根，DZ-3.2型单体液压支柱5根，2.6mπ钢梁10棵，3.4mπ钢梁20棵，4.6mπ钢梁1棵。，半圆木0.8m3，帮板0.8m3，4m小杆40棵。
    备用材料的存放地点，应保持在乳化液泵站与设备列车之间，存在回风顺槽的上帮。材料分类摆放，码放整齐，并挂好标志牌；且必须保留0.8米以上行人宽度和必需的运输通道。并由专人负责记录好材料名称、型号、本班使用数量等内容。因生产需要使用后必须及时补足备用材料备用量。
    附图六：工作面、顺槽及端头支护示意图（平面、剖面图）
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第四节  矿压观测

    一、矿压观测内容

工作面顶板动态监测，以及工作面前后两巷顶板变化情况。
    二、观测方法

1、通过安装在工作面20#、40#、60#、80#、100#支架上的压力表对顶板进行动态监测，每部支架前后立柱各安装一块，每次移架后搞好压力表的观测工作，根据压力表上显示的数据来指导顶板管理工作。 

 2、工作面前后两巷通过布置围岩表面观测点观测围岩变化状况，并通过安装在顶板离层仪观测巷道顶板离层情况。
第四章  生产系统

第一节  运输

    一、运输设备及运输方式

    （一）运煤设备及装、转载方式

   工作面前后SGZ-764/400型刮板输送机运出的煤通过前端头SZZ-764/200型桥式转载机运至前顺槽胶带输送机内后运出工作面到地面。
    （二）辅助运输设备及运输方式

   工作面需用的材料、设备配件等物质，由地面通过新副井采用1.5t矿车或花栏车通过沿途提升小绞车运至工作面回风顺槽存放位置。 

    二、移溜（转载机、破碎机等）方式

     采用液压支架上的拉移千斤顶进行移溜，推拉溜距离0.6米，弯曲段长度不小于15米。
   1、推移前部刮板运输机
     采煤机向下（上）端正常割煤时，按照自上（下）而下（上）的顺序，依次推移刮板运输机，至距离采煤机后滚筒20米处。在采煤机向上（下）斜切进刀切入煤壁规定截深后，将前部刮板运输机按自上（下）而下（上）的顺序推向煤壁成一条直线。
  2、拉移后部刮板运输机
  工作面后部刮板运输机在支架前移后处于放煤位置，待循环工序结束后，将后部刮板运输机滞后放煤口7--8部支架，拉移一个步距。
  3、拉移转载机、破碎机
   使用转载机两侧的千斤顶和前顺槽内固定好的柱脚用拉移链连接，靠千斤顶收缩使转载机、破碎机前移。 

    三、运煤路线

     工作面前后刮板输送机 → 前端头转载机（破碎机） → 运输顺槽胶带输送机 → 溜煤眼 →160机石门胶带输送机  → 三水平强力机→转载机→250仓→ 暗主井强力机→900皮带转载→ 103皮带 → 主井钢带机 → 地面。  

    四、辅助运输路线

     地面  →  新副井  → 360车场   → 三水平 暗付井→ 215车场  →  215轨石门→  回风顺槽指定地点 

    附图七：运输系统示意图
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第二节  一通三防与安全监控

    一、通风系统

    （一）风量计算

    1.按瓦斯(二氧化碳)涌出量计算:

据公式： 
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式中： 
l00（67） - 单位瓦斯涌出量配风量，100 m3/min 
q - 工作面瓦斯（二氧化碳）绝对涌出量32 m3/min； 
k  - 工作面瓦斯（二氧化碳）涌出不均匀备用风量系数2  
Q采  = 工作面实际需要风量 640 m3/min； 
    2.按工作面温度计算

据公式， 
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式中： 
V - 工作面平均风速 .8 m/s; 
S - 工作面平均断面面积12.45 m2; 
Q ＝ 工作面实际需要风量597.6 m3/min. 
  3、放顶煤工作面

据公式， 
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式中： 
V - 工作面平均风速 0.8 m/s; 
S - 工作面平均断面面积12.45 m2; 
K - 综放工作面支架断面及工作面长短的调整系数1.1  
Q ＝ 工作面实际需要风量657.36 m3/min. 
    4、.按工作面每班工作最多人数计算实际需要风量

据公式， 
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式中： 
Ｎ - 每班最多工作人数 100 人； 
Ｑ ＝ 需要的风量400 m3/min。 
  5.按炸药用量计算

据公式： 
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式中： 
A ─ 采煤工作面一次爆破的最大炸药用量6 Kg。 
Q =150 m3/min； 
   6.按风速进行验算：

    （1）按最低风速验算,工作面的最小风量

据公式： 
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式中： 
S - 工作面的平均断面12.45 m2。 
Qmin>186.75 m3/min； 
    （2）按最高风速验算,工作面的最大风量

据公式： 
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式中： 
S - 工作面的平均断面12.45 m2。 
Qmax <2988 m3/min； 
    6.确定工作面实际需要风量

    根据上述计算，确定工作面实际需要风量为 657 m3/min。
    （二）通风路线

    地面─→新付井─→250机石门─→五采区30煤层机下山─→综采面前顺槽─→工作面─→综采面回风巷─→215回风总排─→二水平回风上山─→回风总排─→地面
    二、防治瓦斯

1、 工作面设专职瓦检员检查瓦斯，检查次数每班每个地点不得少于两次，特殊情况及地点随时检查。
2、工作面专职瓦检员要现场交接班；同时按照规定严格检查工作面等各地点瓦斯浓度。发现问题及时采取相应措施，并及时向通风调度和矿调度室汇报。
3、工作面放炮严格执行"一炮三检"制度，并严格执行《规程》有关规定。
4、工作面生产后，供缩段风道和绞车硐室的风机正常运转。
5、工作面一旦出现瓦斯超限地点，瓦检员要立即将超限地点现场工作人员及受瓦斯超限影响范围内所有人员撤到工作面进风流中，并及时采取相应措施对瓦斯超限地点进行处理，同时向通风调度汇报。
6、如果经采取措施处理后，作业地点沼气浓度仍在1.5％以上时，瓦检员要立即向矿调度汇报，由矿调度安排有关人员立即切断工作面所有电源。只有当超限地点瓦斯浓度降至《规程》规定安全浓度以下时，方可恢复超限地点正常工作，并由矿调度安排恢复供电工作。
7、采煤队在放炮时要加强对风筒、管路等通风设施的保护，如果对各种设施造成破坏，要立即进行恢复。
8、放炮时，瓦检员要加强对放炮地点的瓦斯检查，如果经检查放炮地点附近20米范围内，沼气浓度大于1％，则严禁放炮工作；只有沼气浓度在安全浓度以下时，方可进行放炮工作。
9、采煤队应改进采煤工艺，减少采面开帮的次数。
10、采煤队因开上帮需要切断风筒时，在放炮后要立即将风筒进行恢复，同时瓦检员要加大开上帮处的瓦斯检查，如果开上帮处或上隅角瓦斯浓度超限，则不得将风筒断开并禁止放炮。
11、通风队要按照《规程》和质量标准化的规定上齐、上全工作面及前后顺槽的喷雾、净化水幕等防尘设施，并要经常使用。
12、通风队要按《规程》规定上齐、上全各种传感器，并加强维护、校正工作，必须确保传感器灵敏可靠、数字传输准确。
13、传感器要具备超限报警、断电功能。确保在瓦斯超限时能够切断工作面及回风道所有设备的电源。
14、通风队要加强井下各地点风门的检查和维护，确保井下各地点风流、风量稳定。
15、严格"风、电焊"管理，各队需要风电焊工作时，必须严格按照规定报有关部门和人员审批， 并严格执行。
16、上隅角瓦斯管理措施
⑴、上隅角附近严禁无关人员逗留，需要在上隅角附近工作时，必须先由瓦检员进行瓦斯检查，只有在瓦斯浓度不超限时，方可进行工作，工作结束后要迅速离开。
⑵、采煤队每次在上隅角附近移架前后及开动尾溜时必须由瓦检员进行瓦斯检查，如果瓦斯浓度超过《规称》规定浓度时，禁止移架或开动尾溜工作；只有在经过采取措施，瓦斯浓度降到安全浓度以下时，方可进行移架或开动尾溜工作。
⑶、瓦检员要根据现场瓦斯浓度检查实际情况，随时调整风筒出风口位置或加设风袖，必须确保上隅角等各地点瓦斯浓度不超限。
⑷、加强为上隅角供风风机的检修工作，风机设专人管理并看管，同时形成双风机、双电源、安设导风三通装置，确保风机供风正常。
⑸、如为上隅角供风的风机停电时，瓦检员要立即对上隅角附近进行瓦斯检查，如果瓦斯浓度超过《规程》规定，要立即将超限地点人员撤至新鲜风流中，并禁止任何人进入超限地点；风机送电后，要对上隅角附近进行瓦斯检查，只有瓦斯浓度在《规程》允许浓度以下时方可恢复正常工作。
⑹、任何人不得随意停开为上隅角供风风机，各队因检修或其他工作需要停风机时，必须提前通知通风队，经采取措施后方可停止风机运转。
⑺、通风队要加强为上隅角供风风筒的维护工作，确保风筒调挂平直、接头严密、风筒无漏风；同时每班设风筒工一人，负责风筒的维护工作。
⑻、各队在回风道进行各项工作时，要加强对风筒的保护，不得随意断开或损坏风筒，如果出现风筒断开现象或损坏，要立即对风筒进行重新接设或简单修复，并通知通风队调度安排人员进行处理。
⑼、如果经采取各种措施上隅角附近瓦斯浓度仍然超限则通风队立即按照《瓦斯抽放设计》，对采空区瓦斯进行抽放。
17、所有在三水平一面综放工作面工作人员要加强自主保安工作，一旦工作面发生瓦斯、煤尘等事故，工作人员要立即按照避灾路线有条不紊的撤退。
    （一）瓦斯检查（设点、次数）

   瓦斯检查地点：工作面、上隅角、回风道、绞车硐室、机电设备处综采支架尾溜处、支架顶部、割煤时临时产生的高冒处、其他临时设置的瓦斯检查地点。
       工作面设专职瓦检员检查瓦斯，检查次数每班每个地点不得少于两次，特殊情况及地点随时检查。
    （二）瓦斯监测

1、工作面安装KJF2000安全监控系统，并利用监控系统的自动超限断电、复电功能来实现工作面瓦斯电闭锁。距工作面后出口不大于10米处和回风顺槽出口不大于15米处安设CH4传感器。
2、当瓦斯浓度达到1%时自动报警；当瓦斯浓度达到1.5%时自动切断工作面所有设备电源。当瓦斯浓度降到规定值自动复电。
3、监测系统必须由专人进行维护，各地点的作业人员对监测设施应加以保护，确保系统的灵敏可靠。
    三、综合防尘系统

    （一）防尘管路系统

    一、防尘管路系统
主井→470大巷→新付井→415轨石门→二号暗风井→三水平一面机下山→前顺槽
主井→470大巷→新付井→415轨石门→二号暗风井→三水平一面机下山→中间巷I→后顺槽
    （二）防尘措施

    1.防尘设施的设置及要求
⑴防尘用水管路必须敷设到所有能产生和沉积粉尘的地点，系统主管路的直径为4寸铁管、支管直径为2寸铁管，并按《矿井通风安全质量标准》的有关规定安设三通、阀门和净化水幕，并保证其灵敏可靠。
⑵防尘用水主要为井下三采水源，在三采水源出现故障时，利用地面的自来水作为备用水源。
⑶防尘用水系统中必须装过滤装置，保证水的质量，水中的悬浮物含量不得超过150mg/l，水的PH值在6－9.5的范围内。
2、防尘措施
⑴回风巷距工作面50米内，进风巷入口10米内必须安装覆盖巷道全断面的净化水幕，并保证正常使用。
⑵皮带运输巷道的防尘管路上每隔50米安设一个三通阀门，其它巷道防尘管路上每隔100米安设一个三通阀门。
⑶运输顺槽的转载点、溜煤眼上口、破碎机处必须安设喷雾装置，并有专人负责管理。
⑷上、下顺槽必须定期清扫或冲洗煤尘，并及时清除堆积的浮煤。
⑸ 工作面工作人员必须佩戴防尘口罩，并及时更换滤膜。
⑹工作面放炮打眼工序时必须使用炮泥、水炮泥。
⑺通风队定期对井下各地点进行风量测定，确保各工作地点有适宜的风速，粉尘不飞扬。
    （三）隔绝瓦斯煤尘爆炸措施

1、在综采前后顺槽按规定安设辅助隔爆水槽。
2、隔爆水槽的设置要求
①水槽必须设置在直线段巷道内。
②水槽与巷道交叉口、转达弯处、工作面的距离须保持60－200米。
③水槽棚排间距为1.2－3.0米，水槽棚区长度大于等于20米，水槽袋与巷道顶板、支架的距离大于等于0.1米，水槽袋底部与巷道顶板的距离小于等于1.6米，水槽与轨面的距离大于等于1.8米。
3、隔爆水槽的管理
①通风队要加强水槽的管理，经常保持水槽的完好和规定水量，损坏后应立即更换。
②由通风队每周检查一次水槽的完好、安装质量情况，对存在的问题及时进行整改。
    四、防治煤层自然发火技术措施

1、工作面安装KJF2000安全监控系统，距工作面后出口不大于10米处和回风顺槽出口不大于15米处安设CO传感器，监测一氧化碳的变化情况，
2、各班瓦检员必须认真、如实的填写好有害气体牌板。每周在距回风巷出口10m处进行气样采集一次，进行化验分析，如果气样分析结果出现异常有自然发火隐患时，要缩短气样采集周期，并增加采样地点及时判断处自然地点采取相应安全措施。
3、瓦斯检查员检查瓦斯的同时每班至少检查一次工作面回风流、上隅角CO浓度，发现异常时立即汇报矿调度室及相关人员，采取措施进行处理。
4、每旬组织一次防灭火检查，已查出的问题必须及时整改；加强矿井防灭火检查及预测、预报工作，发现问题及时处理。
    （一）监测系统

我矿使用的安全监控系统型号为KJF2000，是煤科总院抚顺分院开发研制的。矿井安全监控系统是利用各种传感器对井下环境及生产过程中相关参数进行是实时监测，再由井下分站将传感器数据传送给地面中心站计算机，中心站对监测数据进行处理，是井下瓦斯检测和防治、通风安全、防灭火及机电安全的根本保证之一。对确保矿井的安全生产起着重要的作用。
一.分站及电源的选择
1.分站的选择
根据《KJF2000使用说明》选择分站为：KJFT－1型通用分站1台、由于一台通用分站接口数量没有备用和分站距工作面顺槽长度大于1000米，为减小传感器传输信号衰减系数特加设KJFT－2型基本分站1台，安设在三水平30﹟一面二条中间巷低压配电点处；该通用分站安设在三水平30﹟一面低压配电点处。基本分站安设在三水平30﹟一面二条中间巷低压配电点处
2.分站电源的选择
为了防止甲烷超限断电，切断安全监控设备的供电电源，安全监控设备电源必须取自被控开关的电源侧，严禁接在负荷侧，电压为660V。
3.分站电源电缆的选择
电源电缆选择U3×6＋1×4型矿用橡套电缆，长度为40米。
二.主传输电缆与传感器电缆的选择及长度
1.主传输电缆的选择及长度
根据《KJF2000使用说明》的要求，主传输电缆为：PUYVR39，长度为860米。
2.传感器电缆的选择
根据《KJF2000使用说明》的要求，传感器电缆选择为：PUYVR（6芯）和PUYVR（4芯）型专用电缆。
3.传感器安设位置及电缆长度
（1）三水平30﹟一面上隅角
安设甲烷传感器1台，PUYVR（4芯）型传感器电缆长度为880米。
（2）三水平30﹟一面回风道距工作面10米
安设甲烷传感器、一氧化碳传感器各1台。PUYVR（4芯）型传感器电缆长度为860×2=1720米。
安设开停传感器3台，分别为采煤机组开停、前溜子开停和后溜子开停。PUYVR（6芯）型传感器电缆长度为880米。
（3）三水平30﹟一面距回风道后出口里不小于15米
安设甲烷传感器、一氧化碳传感器、风速传感器、温度传感器各1台。PUYVR（6芯）型传感器电缆长度为240×2=480米。
（4）为上隅角供风风机安设开停传感器2台，PUYVR（4芯）型传感器电缆40×2=80米。
（5）三水平30﹟-Ⅰ综放面顺槽进风口里15米
安设甲烷传感器1台，PUYVR（4芯）型传感器电缆50米。
（6）三水平30﹟-Ⅰ综放面配电点
安设远程断电仪2台，PUYVR（4芯）型传感器电缆80×2=160米。
三.传感器的选择及安设地点
根据《煤矿安全规程》规定，需要安设的传感器有甲烷传感器、一氧化碳传感器、温度传感器、风速传感器、开停传感器、远程断电仪。根据《KJF2000使用说明》的要求选择传感器的型号。根据《矿井传感器安装说明》确定传感器的安设位置及数量。监控设备的安设位置及数量见表.1

表1  监控设备的安设位置及数量一览表
	序 号
	设备名称
	型  号
	报警点
	断电点
	安 设 地 点
	单位
	数量

	1
	通用分站
	KJFT-1
	
	
	一条中间巷前
	台
	1

	2
	基本分站
	KJFT-2
	
	
	二条中间巷前
	台
	1

	3
	甲烷传感器
	KG3019
	0.5%
	0.5%
	顺槽进风里15米
	台
	1

	4
	甲烷传感器
	KG3019
	1.0%
	1.5%
	距回风出口15米
	台
	1

	5
	一氧化碳传感器
	KGA21
	24ppm
	
	
	台
	1

	6
	温度传感器
	KG9301
	
	
	
	台
	1

	7
	风速传感器
	KG5002A
	15m/s
	
	
	台
	1

	8
	甲烷传感器
	KG3019
	1.0%
	1.5%
	距工作面10米
	台
	1

	9
	一氧化碳传感器
	KGA21
	24ppm
	
	
	台
	1

	10
	甲烷传感器
	KG3019
	
	
	Ⅰ面上隅角
	台
	1

	11
	开停传感器
	KT-1
	
	
	Ⅰ面设备列车
	台
	3

	12
	远程断电器
	KJFD-1
	
	
	Ⅰ面配电点
	台
	2

	13
	开停传感器
	KT-1
	
	
	上隅角风机
	台
	2

	14
	主传输电缆
	PUYVR39
	
	
	
	M
	1140

	15
	传感器电缆
	PUYVR4
	
	
	
	M
	2600

	16
	传感器电缆
	PUYVR6
	
	
	
	M
	1360


四.监测系统的安装使用和维护安全技术措施
1. 通风队负责安全监控设备的安装、调试和维护工作。
2.安装在采煤工作面及机运队等管辖范围内的分站、传感器及监控电缆必须保护好，以免受到损坏影响监控系统正常运行，如因爆破、运料或其他原因造成损坏或丢失的，由所属队组负责按价赔偿。
3.只有经过专门培训的专职人员才可对传感器进行通电检查、功能试验、精度效准、下井安装和调试等工作。
4.分站、传感器及监控电缆在投入使用前，必须按产品使用说明书的要求，进行调试合格后，方可投入使用。
5.井下各分站、传感器及监控电缆的安装、拆除等工作必须由安全监测人员进行。安装、拆除、移动监控设备时不得带电作业，并在工作前制定安全措施，报矿总工程师及通风信息科批准，通知矿调度室，方可施工。
6.井下安装时，与断电仪间的接线不能接错，应反复检查接线确认无误后方可通电试验。严禁在井下或有爆炸危险的场所拆卸检测仪器。
7.分站安设在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的地点，安设时应加垫支架，使其距巷道底版不小于300毫米或吊挂在巷道中。
8.甲烷传感器应垂直悬挂，距顶板（顶梁）不得大于300毫米，距巷道侧壁不小于200毫米；风速，温度、一氧化碳传感器应悬挂在能正确反映该点测值的地点。
9.通风队必须由专人每七天用标准气样按产品使用说明书的要求对甲烷传感器、一氧化碳传感器进行调效，每七天对甲烷超限断电功能进行测试，每月对监控设备进行调试、效正至少一次。
10.通风队必须每天派专人对安全监控设备及监控电缆进行巡检、发现问题及时处理。
11.监控系统发生故障2小时处理完毕，在井下无法处理时，应在24小时内更换，，在处理故障期间必须采用人工监测安全措施。
12.为及时监测回采工作面的最高甲烷浓度的变化情况，采煤工作面甲烷传感器安设在回风距工作面不大于10米的位置，其报警浓度为1.0℅CH4，断电浓度1.5℅CH4，复电浓度1.0℅CH4，断电范围为工作面及回风巷中全部非本质安全型电气设备。
13.回采工作面回风巷甲烷传感器应设置在靠近回风巷末端10～15米的位置，其报警浓度为1.0℅CH4，断电浓度1.0CH4，复电浓度1.0℅CH4，断电范围为工作面及回风巷中全部非本质安全型电气设备。
14.回采工作面采用串联通风时，在进入被串工作面10米的风流中设置甲烷传感器。其报警浓度为0.5℅CH4，断电浓度0.5℅CH4，复电浓度0.5℅CH4。断电范围为进风巷、工作面及回风巷中全部非本质安全型电气设备。
15.安装在采煤工作面及巷道内的传感器、监控电缆，其位置随生产变动时由所属队组负责调整，并按标准悬挂达标。通风队负责定期回撤采煤工作面的多余监控电缆。
    （二）综合防灭火措施

（一）、预埋管注浆
1、管路系统：
250注浆孔→250机石门→250大巷→215回风总排→回风顺槽→采空区
预埋管为4寸无缝钢管。
2、注浆步距
（1）、正常注浆：工作面正常回采后，每隔20~30 米向采空区注一次浆 。
（2）、末采注浆：当工作面进入末采后，在距停采线20米时向采空区注一次浆。当工作面距停采线10米时再埋一趟管路，来保证工作面回撤期间的安全。
（3）特殊注浆：工作面如果遇到停产放假时，要随时对采空区进行注浆。
3、注浆材料及水土比  

注浆材料采用地表黄砂土，用水枪取土，制成泥浆送入井下，水土比采用5：1。
（二）采空区注氮
工作面回采初期在前顺槽敷设一趟2寸注氮管路，工作面正常生产时，在采空区每隔30米预埋2寸注氮管采空区进行注氮。
（三）工作面喷洒阻化剂
严格按照《采空区预防自然发火设计》的内容，由综采队在工作面喷洒阻化剂。
二、严格执行火灾预测预报制度
工作面生产期间由瓦检员在工作面上隅角和回风顺槽出口不大于10米处进行气样采集，送通风救护处实验室进行化验分析；气样采集周期为每周一次，如果气样分析结果出现异常有自然发火隐患时，要缩短气样周期，并增加采样地点及时判断处自然地点采取相应安全措施。
三、工作面合理配风
测风员要定期对工作面风量进行测定，发现有变化时要立即查明原因进行调整，保证工作面风量时刻处于合理、稳定状态；减少采空区漏风率，降低自然发火几率；
四、保证工作面推进度
 采煤队要保证采煤工作面推进度，采空区少留浮煤、及时放顶。
五、报废巷道及时封闭
工作面回采结束后要在一个半月内将工作面上、下顺槽及工作面停采线进行充填封闭。
    （三）防灭火要求

    工作面火灾，要以预防为主，当工作面发生火灾或有发生火灾迹象时，要沉着冷静，不慌忙，及时采取措施，控制火势，将灾情控制在最小范围内。灭火后，火点气体及温度等均应达到规定值的以下。
附图八：通风系统图[image: image16.png]ZATF-RERFAR
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第三节  排水

    一、设备选型

   根据地质资料提供的资料显示，本工作面主要水害为回采工作面上段有250阶段30煤层工作面采空区，该采空区内有老塘水；本工作面上方还有13线以东250阶段28煤层工作面采空区该采空区内有积水，积水来源煤层本身裂隙水和五采区28煤层-Ⅲ工作面突水涌入，预计本工作面正常涌水量为5m3/h。因此前顺槽排水设备选为MD155---30*4/90KW水泵，与∮108mm管路相匹配排水。（前顺槽设有E型水仓，由机运队负责抽水和水沟清理工作，转载机以里的水沟由综采队负责）
    二、疏排水系统路线 

         出水点  →  运输顺槽水仓  →  三水平一面30#机上山  →250机石门 →  250仓 → 地面  

         具体内容见矿有关部门制定排水设计。
第四节  供电

    一、供电系统

      1、供电方式
工作面电源由地面通过三水平立眼线以6KV高压电形式供给存放在160变电所高压开关，然后由UGSP-3*50高压线至工作面回风顺槽的3台移动变电站（二台KSGZY-800/6型，一台KSGZY-500/6型）；其中一台KSGZY-800/6型变电站给采煤机和前部刮板输送机供电；另一台KSGZY-800/6型变电站给后刮板输送机、转载机、破碎机、工作面照明、煤电钻和40KVA干式变压器供电；KSGZY-500/6型变电站给乳化液泵站供电。 回柱绞车由一台40KVA干式变压器供给电源。
两台KSGZY-800/6型移动变电站与设备列车连在一起，放在距工作面60-80范围内，随工作面的推进向前移动；KSGZY-500/6型变电站与乳化液泵站存放在一起。
 2、
电气设备及电力负荷
工作面电气设备及其负荷一览表
	序号
	设备名称
	设备型号
	电压等级/V
	功率/KW

	1
	采煤机
	MG375-W
	1140
	375

	2
	前刮板输送机
	SGZ-764/400
	1140
	400

	3
	后刮板输送机
	SGZ-764/400
	1140
	400

	4
	转载机
	SZZ-764/200
	1140
	200

	5
	破碎机
	PEM1000*650
	1140
	55

	6
	乳化液泵
	GRB3315/31.5
	1140
	200

	7
	回柱绞车
	JH---14
	660
	17

	8
	煤电钻综保
	BBZ---4---2
	1140
	4.0（KVA）

	9
	照明综保
	
	1140
	4.0（KVA）


    二、电器整定计算

    工作面电器整定详见工本工作面《供电设计》
    附图九：供电系统示意图
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第五节  通讯照明

    一、通讯系统

     运输顺槽转载机机头处、回风顺槽设备列车处及乳化液泵站各设置一台矿调度室的程控生产电话与外界联系 。
    二、照明系统

   乳化液泵站、设备列车、工作面安设照明灯，其中工作面照明灯间距不大于15米；运输顺槽转载机机头、破碎机处安设照明灯。由移动变电站的照明综保引出的127V照明线路向照明灯供电。
第五章  劳动组织和主要经济技术指标

第一节  劳动组织

    一、作业方式

     工作面采取"三、八"工作制，每班作业八小时。圆班由两个半小班生产半个班检修准备，即8点班半个班时间检修，其它班中时间生产。工作面采取昼夜多循环作业方式。循环进度1.2m，圆班进尺3m（2.5个循环）。
工作面完成一刀煤为0.5个循环，完成两刀煤、放一遍顶煤、完成超前支护工序为一个循环。
  附图十：正规循环作业图表
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    二、劳动组织

    本综采队配有队机关管理人员、配有质量验收员、一个机电维修班和四个采煤生产小班以及地面车间。各采煤生产小班由班长、小队长负责组织生产，配有三机司机、支架工、移溜工、放煤工、端头工、放炮员、清煤工、泵站司机和机电保守等相关工种。
Label1

    劳动组织图表                       

	工种
	机电段
	                  采煤段
	小计

	
	
	Ⅰ班
	Ⅱ班
	Ⅲ班
	Ⅳ班
	

	机关
	                              17
	17

	段长
	2
	                     2
	4

	电钳工
	35
	
	
	
	
	35

	班队长
	
	2
	2
	2
	2
	8

	验收员
	
	
	
	
	
	1

	机组司机
	
	2
	2
	2
	2
	8

	溜子司机
	
	3
	3
	3
	3
	12

	移调架工
	
	3
	3
	3
	3
	12

	放炮员
	
	1
	1
	1
	1
	4

	放煤工
	
	3
	3
	3
	3
	12

	端头工
	
	10
	10
	10
	10
	40

	清煤工
	
	6
	6
	6
	6
	24

	移溜工
	
	1
	1
	1
	1
	4

	泵站司机
	
	1
	1
	1
	1
	4

	机电保守
	
	3
	3
	3
	3
	12

	文明生产
	                               3
	3

	合计
	37
	35
	35
	35
	35
	198


第二节  主要经济技术指标

     主要经济技术指标表(表八)

	序号
	项         目
	单  位
	数量

	1
	工作面长度
	m
	177

	2
	采      高
	m
	3

	3
	煤层生产能力
	t／m3
	1.19

	4
	循环进度
	m
	1.2

	5
	循环产量
	t
	1952.69

	6
	月循环数）
	个
	75

	7
	月进度
	m
	90

	8
	日产量
	T
	5858.07

	9
	月产量
	t
	146451.75

	10
	在册人数
	人
	198

	11
	出勤人数
	人
	155

	12
	出勤率
	％
	78.3

	13
	回采工效率
	t／ 工
	37.

	14
	坑木定额
	m3／ 万t
	6

	15
	液压支柱丢失率
	‰
	3

	16
	金属顶梁丢失率
	‰
	1

	17
	雷管消耗
	发/万t
	296

	18
	火药定额
	kg／万t
	133

	19
	顶煤厚度
	m
	8

	20
	顶煤回收率
	%
	65

	21
	含矸
	‰
	35

	22
	可采期
	月
	14.6

	23
	落装煤机械化程度
	％
	100


第六章  煤质管理

    一、煤质指标和要求

   煤炭的含矸率和灰分应控制在集团公司有关部门要求以下。
    二、提高煤质的措施

      1、严禁将矸石、碎木头及其它杂物上输送机。
    2、采煤机割煤时，合理控制好工作面的采高采层，杜绝顶板事故的发生，减少原煤含矸率。
    3、采煤机的各喷雾装置必须完好，喷雾嘴损坏及时更换，停机时必须停水。
    4、工作面排水系统必须可靠，水沟要有专人清理，以防止巷道积水上运输机。 

    5、顶板淋水时，必须设防水棚将水排放到水沟中。
    6、放煤时，必须遵守"三轮连续放煤"的放煤工艺要求，同时严格遵循"见矸即止"的原则。
    7、定期对工作面的煤层厚度情况和煤层结构情况进行实测，掌握工作面的煤层情况，确定工作面的层位控制和单位采放量。
   8、加强工作面工程质量管理，动态达标。
第七章  安全技术措施

第一节  一般规定

      1、坚持"安全第  一，预防为主"的方针；坚持做到"不安全不生产、措施不落实不生产、隐患不排除不生产"。
  2、各工种必须遵守《煤矿安全规程》、《煤矿工人技术操作规程》和本工作面《采煤作业规程》中的有关规定，按要求正确作业。严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，做到"三不伤害"。
      3、所有上岗人员都必须持证上岗，严格执行岗位责任制，现场交接班制、设备维修制、质量验收制、事故分析制,安全隐患排查制度。各岗点要认真填写记录。
      4、工作面回采工程质量符合《煤矿安全质量标准化标准》的各项要求，做到动态达标、安全生产、文明生产；对不合格的工程质量及存在的问题，及时整改，达到标准。
      5、所有上岗人员上岗前都必须学习本规程，学习后人人签字并进行考试，不合格不得上岗。
      6、加强工作面各种设备的管理，要按照设备完好标准进行检修和保养，保证设备处于完好状态。所有设备的安全设施，都必须按照其自身安全要求使用，正确使用，在生产过程中，发现问题立即处理，处理后再恢复生产。
      7、进入工作面内的所有人员应在支架人行道内行走，严禁在支架前方或刮板输送机内行走。片帮掉顶的大块煤矸要及时破碎处理。
      8、人员跨越的转载机上方要安装行人过桥。
      9、所有入井人员必须携带自救器，且不得人为地对其进行破坏。
     10、所有入井人员班前不得饮酒，必须参加班前会，了解工作面安全生产情况及领取工作任务，严格遵守同时升入井和人数清点制度。
     11、所有综采设备的安全设施，都必须按照设备的自身安全使用要求进行安装调整,并保证完好可靠,正确使用,任何人不得以任何理由随意撤除,在生产过程中,发现失灵必须立即更换，更换后再恢复生产。
     12、为防止重大事故的发生,工作面的各监测系统、通风系统、注浆系统、防尘系统、通讯系统,应时时保证其完好,并坚持正常使用。
     13、队管理人员要认真填写安全信息卡,发现问题及隐患，值班人员必须及时组织人员落实整改。
第二节  顶板

   一、 初采措施：
    1、初采期间，组成由领导、工程技术人员和老工人相结合的领导小组，安排小组成员跟班，现场靠前指挥作业。
    2、投产前，必须先形成两巷20米超前支护打齐打牢；所有单体液压支柱必须绑好安全绳；前后密集必须打齐打牢，支护有力，戗柱齐全，保证上下安全出口浮煤干净，行人畅通。
    3、采煤机自上而下割煤，前滚筒割顶煤后滚筒割底煤，自此开始进入正规循环。
    4、初采第一循环割煤后，必须及时给好支架的伸缩梁和护帮板进行支护，替棚作业必须严格执行先给后撤的原则，防止出现顶板事故。
    5、采煤机割煤后必须及时追机擦顶移架，端面距不得大于300mm。采高逐步增至规定采高，严禁超规定，采煤机每割一刀煤留、抬底量不得超过50mm。
    二、初次放顶措施
     1、工作面初采期间自开切眼推进10米后，开始进行顶煤回收工作；首次放顶煤时，放出顶煤厚度的1/3为宜，随后逐渐增加，待工作面采空区顶板全部垮落后，方可正常回采。
     2、工作面支架必须达到规定的初撑力，支架接顶平实，割煤后及时移架并伸出伸缩梁，给好护帮板，维护煤壁。
     3、工作面采高控制在2.8 米以内，割平顶底板，不留伞檐，达到"三直"（煤壁直、溜子直、支架直）。
三、工作面(工作面过顶板破碎带)预防冒顶及冒顶处理措施：
      ㈠、架前冒顶预防措施
    1、严格控制工作面层位和采高，避免工作面超高作业。加强工作面工程质量管理。
    2、液压支架零部件必须齐全，活柱缸体及阀组无损伤，密封良好，动作灵活可靠。
    3、工作面割煤时保证工作面顶底板平整。液压支架升架支护时，必须有足够的初撑力。采煤机割煤后，及时移架，给好护帮板。
    4、工作面局部片帮严重地段，片帮深度大于0.6米以上时，可采取在机组割煤前超前移架，如片帮深度大于1.2米时，必须在专人监护下在支架前梁上用圆木挑倒撅棚或向顶板、煤壁打金属锚杆加强维护。锚杆布置方式视现场实际帮顶情况而定。
    5、顶板破碎段或不稳定段不能追机移架时，必须停机等待移架工序的完成，移架时尽可能带压擦顶移架，保整顶板稳定完好。
    6、工作面顶板发生抽条掉顶现象时，必须对抽条掉顶段加强顶板管理。抽条掉顶深度在0.5米以下时用小杆封顶。抽条掉顶深度在0.5米以上时，用小杆及圆木刹实顶板；掉顶高度达1米以上时，必须备倒撅棚封顶处理。
    ㈡、架前冒顶处理措施
    1、当工作面出现冒顶时，但还未冒严，压力已相对稳定时处理冒顶操作安全技术措施：
⑴、加固冒顶处两侧支护，在紧靠塌冒处附近的支架前梁下打上点柱。
⑵、利用适宜长度的铁轨在顶梁下架设走向棚，走向棚一端顶到工作面煤壁，在走向棚上用小杆或圆木架设倾斜梁封严冒落区，倾斜梁用铁线固定在走向棚上。
⑶、先清理出靠煤壁塌冒物，清理到工作面底板，走向方向够一个作业循环的空间处再挖腿窝，其深度不准小于150MM。在走向棚下给好单体液压支柱棚腿，立棚腿要迅速、准确，然后清理该处中间的塌冒物。
⑷、视现场实际条件，确定冒顶区域采取采煤机截割还是响炮开帮套棚，逐渐至顶板稳定状态。撤去铁轨正常作业。
    ⑸、走向棚所用支柱必须完好。升柱时为保证人身安全可利用支架上的液压管路，阀组进行"遥控"升柱。
    ⑹、从处理冒顶开始到完工，除操作者要精神集中按工艺要求操作外，还必须设一专人观察顶帮情况，发现问题立即处理，情况严重时要立即将人员撤到安全地点，待压力稳定后再恢复工作。
    ⑺、要经常找瓦检员检测有害气体情况， 经瓦检员允许后方可作业。
    2、当工作面出现冒顶已冒严时，压力已相对稳定时处理冒顶操作安全技术措施：
    ⑴、加强通风，风量要适当，确保有害气体控制在允许范围内。
⑵、塌冒处两侧支护加固，在紧靠塌冒处附近的支架前梁下打上点柱。
⑶、首先在塌冒处支架前梁下架设两架倾向棚，将穿楔木从倾向棚间撞入塌冒处的煤壁内，穿楔木要紧凑，深度视需要而定；待上方的煤矸得以控制后，然后再清理两侧的塌冒物，中间的塌冒物尽量不动，到够作一架棚子（棚距为1.0米）空间时挖腿窝，腿窝一旦挖好立即上梁、立腿接实穿楔木。依次类推，直至顶板稳定接实硬帮煤壁为止。
⑷、遇大块，穿楔木插不进去，可用钢扦凿碎，如实在凿不碎，可将大块适当下放，找出缝隙插入，把上部的塌冒物托住或固定住，尽量不让顶帮塌冒物往下冒，把维修工程量减少到最低限度。
⑸、 操作时注意事项同上。 

(6)、人员进入溜子道作业前必须和溜子司机联系好停机，保证人员在溜子道上处理帮顶板期间不开溜子，确保人员安全。
（7）、处理帮顶板事故时必须有队段长现场指挥。   
  四、顶板管理的一般要求
    1、工作面要严格执行追机移架制度，顶板破碎时采用带压移架。
    2、严格两巷动压区的支护质量，及时替换不合格棚梁支柱和及时处理片帮、掉顶。
    3、工作面初次放顶必须加强对顶板、煤壁及两巷超前段的观察维护，安排专人对矿压进行观测，准确预测来压步距，提前对支架加固。
    4、处理片帮、冒顶事故时，必须坚持迅速快捷，缩小范围，由外向里，由边缘向中央循序进行。处理期间，现场要有安全负责人统一指挥，分工明确，协调作业，并有专人观察顶板，要求退路通畅、物料充足、工具齐全。
    5、 处理片帮、冒顶事故时， 现场人员要冷静，处理问题要果断，要立即停止工作面的其它工作，迅速把冒顶区维护好。要及时停止采煤机、输送机，不经现场人员同意不得开机。当采煤机在冒顶地段10米以内时，采煤机必须停电、闭锁、摘掉离合，并将采煤机停电。
  五、工作面、及两巷封顶措施：
    1、封顶工作要由班长统一指挥。
    2、封顶前应首先敲帮问顶,人站在安全地点用长把工具处理完悬矸、危岩,要有专人监护,确定无掉顶危险后方可作业。
    3、采取临时支护措施,严禁空顶、空帮作业。
    4、封顶前应提前打好扶手,留好退路,封顶时要从冒顶的一端向另一端依次装顶,并派有顶板管理经验的工人监护顶板。
    5、封顶时不得操作或维修封顶的支架及相邻支架,人员不得在冒顶区下的溜子里行走或逗留。
    6、封顶应停止前、后溜工作并闭锁,并有专人看管闭锁。
    7、封顶用单体液压支柱时,应用手拉葫芦或绳链生根,以防歪倒,并远距离供液（遥控）。
    8、要专人操作支架,并与封顶人员协调一致,不得随意或误操作支架。
    9、封顶区截止阀要关闭,防止误操作或物料等碰撞操作把手。
第三节  防治水

1、工作面在推进时，坚持"有疑必探，先探后采"，做好防治水工作。
2、在工作面回采时，密切注意各处漏涌水变化量，发现涌淋水有异常时，必须停止生产，待探清水源及水量，并进行充分处理后，方可继续正常回采。
3、两巷水沟经常清理，水流畅通；确保排水设备完好。
4、全面检查、检修液压系统，杜绝跑、冒、滴、漏现象。
5、工作面或巷道有挂红、挂汗等突水预兆时，必须停止作业，立即报告矿调度室，及时采取措施，撤出所有受水威胁地点的人员。
6、工作面冷却水要集中外排，不得进入工作面煤流系统。
7、乳化液泵箱水不得外溢出。
8、两巷及工作面各喷雾设施不得漏水，出现漏水时必须进行处理。
第四节  爆破

一、 打眼、装药、放炮安全技术措施

㈠放炮前的准备工作
1、放炮前需准备好够全断面一次放炮用的引药和粘土炮泥以及装满水的水炮泥，并整齐放置在符合规定的地点。
2、检查放炮器与放炮母线。放炮器要完好可靠，电压符合要求；放炮母线使用专用放炮线且长度符合规定，并无断头和短路，绝缘包皮有破损处时应进行处理。准备好炮棍等放炮器具。
3、放炮前，将放炮地点的附近的棚梁加固及周围各种管线进行保护，以防放炮崩坏。
4、放炮前，必须对放炮地点20米范围内的巷道进行撒水降温消尘。
㈡打眼、装药工作
1、打眼前必须处理好迎头的松动煤。
2、打眼必须严格按设计尺寸进行打眼，以保证光爆效果。
3、装药前必须将雷管脚线扭接短路。
4、放炮母线长度不小于45米，且无明接头，严禁与任何导电体相连，并悬挂好。
5、打眼、装药、响炮前，放炮员、班组长及瓦斯检查员对后端头有害气体情况进行详细检查，严格执行"一炮三检"制、"三级信号"制、"三保险"制、"三人连锁放炮"制，确认无问题后，方可作业。
6、放炮员必须按作业规程爆破说明书规定的各号炮眼装药量、起爆方式进行装药。各炮眼的雷管段号要与爆破说明书规定的起爆顺序相符合。
7、起爆方式采用正向起爆。正向起爆的引药最后装，引药及所有药卷的聚能穴都朝向眼底。炮眼封泥长度不得小于0.5米。
8、引药应装在全部药卷的一端，不得将引药夹在两药卷中间。
9、装药时必须用专门制作的木质炮棍。严禁用金属棍代替。                                                                                 10、 装填炮泥时，一手拉脚线，一手拿炮棍推填炮泥，轻轻用力捣实。
11、封泥的装填结构：先紧靠药卷填上30-40毫米的炮泥，然后装填水炮泥一至数个，在水炮泥的外端再填塞炮泥。
12、装填水炮泥不要用力过大，以防压破。装填水炮泥外端的炮泥时，先将炮泥贴紧在眼壁上，然后轻轻捣实。
13、使用煤电钻打眼作业前，首先要检查好煤电钻、电缆的完好情况发现问题及时处理。
㈢放炮工作
1、班长在每次放炮前，必须清点人数，确认无误后方准下达放炮命令、亲自派专人到所能到通往放炮点的巷道内，在安全距离（直线段75米、曲线段45米）以外设岗，每次放完炮后也必须由班长亲自撤岗。'

2、放炮员必须把炸药、雷管分别存放在专用的箱子内并加锁，严禁乱仍乱放。雷管箱、火药箱存放的地点必须是在顶板完整地段，并避开机械电气设备地方。每次放炮前都必须将雷管箱、火药箱放到警戒线以外的安全地点。火药箱与雷管箱的间距不小于25米。
3、放炮器的钥匙必须由放炮员随身携带，做到自连自放，并设专人看管母线且将母线头扭接。
4、母线与脚线连接后，放炮员必须最后退出迎头，并沿途检查放炮母线是否符合要求。
5、放炮时，只准放炮员一人进入工作面，放炮员必须在有掩护的安全地点给电，放炮前应发出明显的放炮信号。
6、放炮员接到班组长的放炮命令后，方可响炮。
7、放炮后，必须将放炮母线从电源上拿下来，并将其扭结在一起。如果通电后不爆，使用瞬发电雷管时要等5分钟，使用延期电雷管时要等15分钟，才能沿路线检查，找出不爆的原因并进行处理。
8、发现瞎炮应及时处理。由于联线不良或联线错接造成的瞎炮，可重新联线放炮，否则应在距瞎炮0.3米处钻一同瞎炮平行的炮眼，重新装药放炮。严禁用镐创或从炮眼中取出原放置的引药中拉出电雷管；严禁将炮眼（无论有无残余炸药）继续加深；严禁用打眼的方法往外拿药。
9、处理瞎炮的炮眼爆炸后，放炮员必须详细检查炸落的煤收集未爆的电雷管。在瞎炮处理完毕之前，严禁在该地点进行同处理瞎炮无关的工作。
10、必须采取正向起爆，即：起爆药包位于柱状装药的外端，靠近炮眼口，雷管底部朝向眼底的起爆方法。
11、当班的炮必须当班响完。否则，必须由放炮员亲自在现场同下一班的放炮员交代清楚，而后方准离开现场。
㈣放炮后的工作
1、放炮工作结束后，放炮员要报告班长，由班长解除岗哨后，其它人员方可进入工作面作业。
2、放完炮后，应将放炮母线、放炮器等整理好。
3、清点剩余电雷管、炸药，在核清领取量与使用及剩余的数量相符合后，向班长交代清楚。当班剩余的要交回爆破材料库。严禁私藏爆破材料。
4、放炮后，及时检查周围支护情况，支护有损坏的，必须先行修复方可作业。修复时，必须执行"敲帮问顶制"，逐架进行，坚持从外向里的原则。
 二、爆破说明书     

一、炮眼布置
   该工作面采煤机自开缺口，爆破作业只作为前后端头拉底时使用。当工作面长度发生变化时，爆破作业作为采煤机截割不到处的煤壁开帮时使用。具体炮眼按五花眼布置。
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二、
爆破方式
联线方式采用串联，每组联线不得超过3个，起爆方式采用正向起爆。
三、
炮眼结构及装药量      

1、炮眼结构：     
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 2、装药量计算表                                                                  

	眼位
	炮眼深度（米）
	炮眼间距（米）
	装药量Kg/孔

	顶眼
	1.3
	1.0
	0.3

	腰眼
	1.3
	1.0
	0.45

	底眼
	1.3
	1.0
	0.6


第五节  一通三防及安全监控

    一、通风
        1、加强通风管理，确保工作面的风量达到657m3/min，风速满足要求。因巷道冒顶或其他原因导致工作面进、回风流不畅通，达不到要求时，应立即撤出作业人员，而后由通风队采取有效措施进行处理，处理完毕后再恢复生产。
        2、确保工作区域内空气成分满足要求，正常情况下氧气不低于20%，二氧化碳不高于0.5%，其他成分浓度符合规程规定。
   二、防火措施：
        1、加强机电设备维护与管理，不带电检修，迁移电器设备，防止引起点火花，产生火灾。
        2、入井人员严禁携带烟草和点火物品，严禁穿化纤衣服下井。
        3、加强通风管理，杜绝瓦斯积聚和煤尘超限。
        4、加强放炮和火工品的管理。
        5、设备列车、乳化液泵站、转载机机头、电风焊地点及运输巷输送机附近必须保证灭火器材齐全完好。
        6、运输巷和回风巷按规定距离设好三通。
        8、移距回风巷下帮6米以上的支架前，必须先行检查相邻支架有无刮卡现象，然后用液压枪对支架顶粱和侧护板进行冲洗，使其接触面受潮；避免相互摩擦产生火花。
   9、拉移存在回风巷内的支架时，使支架顶粱降到适宜的高度，避免在移架过程中与回风巷顶板锚杆间相互摩擦产生火花；或在移架前在支架前梁上垫上木料，避免相互接触。
   10、采取预埋管注浆法，对采空区每隔20-30米进行注浆一次，防止采空区遗留煤自燃。
   11、工作面运输巷、回风巷所有电器开关必须上架，与煤墙之间放置隔绝材料，禁止在电气设备周围堆放可燃物料。
   12、加强对设备的维护、保养，及时添加和更换润滑油，防止机械摩擦生热，电机、减速器处要经常清理周围的浮煤，保持良好的散热环境。
   13、一旦发生火灾时，首先要切断电源，采取一切可能方法灭火，同时与调度室和队值班人员联系。当火灾严重现场人员无法控制时，当班班长立即组织人员按避灾路线撤离到安全地点；撤离时处于回风流中的人员戴好自救器。并通知任何一个可能受火灾威胁的人。
三、防瓦斯：
    1、严格执行瓦斯检查制度，严禁空检漏检。
    2、工作面所有作业人员，必须对作业范围内的通风设施加以保护。
        3、工作面上隅角作业人员，在撤密集前，必须通知瓦检员检查该范围内的瓦斯情况，经瓦检员允许后方可作业。
        4、放炮作业必须严格执行"一炮三检制"，放炮员必须听从瓦检人员指挥。
        5、当工作面瓦斯浓度超出《煤矿安全规程》中有关规定时必须听从瓦检人员指挥，按避灾路线规定撤离到安全地点。当工作面回风流中瓦斯浓度超过1%时，必须停止工作，撤出人员；当工作面电动机或开关附近20米以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理；当工作面内，在体积大于0.5立方米的空间，局部瓦斯浓度达到2%时，附近20米内必须停止工作，撤出人员，切断电源进行处理。
    四、防尘措施：
        1、个体防护：特殊工种采用佩带防尘口罩的方法。
        2、采煤机必须有内外喷雾装置且必须正常使用。
        3、工作面前后两巷设降尘喷头且保证完好。
        4、工作面放煤时，在支架尾梁上安装喷雾嘴，进行喷雾消尘。同时在工作面的运输机头和破碎机处设置喷头进行降尘。
        5、工作面前后两巷距煤壁40米范围内每周至少进行两次冲刷。
  6、机电大班检修时要检修防尘设施；同时设备列车内的设备必须保证灰尘净。
    五、安全监控
     结合该综放工作面的巷道实际情况安设了KJF2000安全监控系统，对回风巷的有害气体情况、环境温度、风速以及工作面各种机电设备的运行情况进行监控。
任何人员不得随意破坏监控系统的设施、管线；如发现有损坏处及时与通风队联系，以便及时维修，正常工作。
第六节  运输

     1、工作面三机开机前，应首先检查确认传动装置附近无杂物、管线吊挂整齐，各种螺丝齐全紧固，盖板完整，油量、冷却水情况，信号齐全清楚、闭琐灵敏。
     2、三机司机在启动设备前，必须用语言信号先通知工作面工作人员，待听到开机信号后，先点动2次，无异常后方可启动。
     3、三机应按逆煤流的方向逐台启动，启动运行时注意观察其运行状态，观察其是否平稳，声音是否正常，运输机的链子、刮板连接环、分链器等要求完好不缺，牢固可靠。
     4、三机运行时，司机不得擅自离开岗位，若要离开必须停机闭锁。
     5、三机电机和减速箱的通风和冷却水要保持良好。
     6、开运三机时，司机注意力必须集中，发现异常情况时应立即相互取得联系，停机处理。停机时应按顺煤流方向逐台停止，严禁三机带病运行。
     7、刮板运输机和转载机不得重载停车，严禁特大块煤、矸通过采煤机或破碎机；有特大块煤、矸影响运输或破碎时应停机处理。
     8、人员在检查、维修前部刮板输送机时，应首先将支架护帮板挤紧煤壁，并用长把工具敲帮问顶，以防片帮伤人。若顶帮破碎应采取临时支护措施。
     9、处理三机事故或更换三机设备时，要严格执行停电制度。
    10、工作面输送机掐链、紧链时，必须使用闸盘紧链器刹紧，否则，不得施工。
    11、三机运行时，严禁任何人员跨越。人员若从运行的三机通过时必须停机，并闭锁，派专人看管开关。
    12、工作面前后刮板输送机司机应站在1#架下方的安全地点操作，严禁正对前后机头操作。转载机司机应站在机头顶板完整地段操作。
    13、运输设备在运输过程中，如有大块煤刮、卡设备情况时，应停机用尖镐等工具处理，严禁采用响炮方法处理。
    14、三机机头、机尾处严禁存放各种杂物。
    15、检修期间内，必须由专职电钳工对工作面内的点铃、通话装置进行检查维修，必须保证其完好，灵敏可靠。
    16、开前、后刮板输送机时，必须用电话（或通话装置和电铃）通知前、后溜子司机，司机得到通知并确认无误后方可按规定程序开机运转。
    17、利用电铃停开前、后刮板输送机时，声音信号规定如下：一声长点，前后刮板机全部停止。一长一短，停止前部刮板机，一短一长，停止后部刮板机，长点持续时间不得少于6秒。连续3下短点开前刮板机，连续4下短点开后部刮板机。
   18、人员进入后溜范围内作业前，必须停止后部溜子运转并断开后溜子电源，严格执行停送电制度，必须检查作业地点浮煤块及工作地点的支架完好情况，确认无问题后方可作业 ，人员作业过程中应随时注意作业地点上方有无煤块、杂物滚下，防止发生事故。人员工作完毕后，全部撤出后溜作业空间至安全地点后，再派人通知后头机电保守。机电保守得到确切信息后方可送电。                                    

第七节  机电

   一、采煤机：
    1、采煤机司机必须经过技术培训，并取得合格证的人员方可上岗操作，
操作时必须严格执行《操作规程》的有关规定。
    2、采煤机司机使用前必须认真做好以下检查，发现问题及时处理：
    ①、检查所有联接螺栓是否紧固；
    ②、检查各润滑点是否符合要求；
    ③、检查各油管、水管有无破损渗露，喷雾系统喷嘴有无堵塞；
    ④、检查各部油位是否达到要求；
    ⑤、检查电缆有无损伤，电气系统是否正常；
    ⑥、检查滚筒上的截齿是否锐利、齐全，滚筒转向是否正确，安装是否牢靠；
    ⑦、检查截割电机机械离合手把的动作是否灵活；
    ⑧、启动试车二次，每隔两分钟左右启动一次。启动后注意检查各运转部件的声音是否正常，有无异音和发热，各仪表示值是否正常；
    ⑨、在正式割煤前，要对工作面进行一次全面的检查，看工作面信号系统是否正常，工作面输送机是否平直，运行是否正常，以及液压支架、顶板煤层情况等以及控制前刮板输送机装置是否完好。
    ⑩、检查冷却水的情况，严禁设备带病作业和无水开机。
    3、采煤机工作时，要随时注意滚筒割煤情况，控制好工作面的采高采层，不得割破顶底及前梁，严禁留了伞檐。
    4、斜切进刀距离为25- 30米。采煤机运行时，上下15米范围内除操作人员外不得有其他人员逗留和工作。
    5、采煤机严禁带病作业，开机或机组返刀时必须先发出信号，确认无人员危险时方可开机作业。采煤机在后头穿梭期间必须设专人站岗以防止人员进入。
    6、采煤机组必须采取内外喷雾，机组必须有能够及时控制溜子的闭锁装置，发现意外可立即停机。
    7、采煤机停止运行要把换向开关扳到零位摘掉离合器，检修或更换截齿时要严格执行"停送电制度"，同时对现场进行有效支护后方可进入现场作业。作业人员必须执行"敲帮问顶"制度。
    8、采煤机在割煤过程中，要注意割直、割平并严格按规定控制采高，注意防止割到支架顶梁或输送机采煤板。采煤机运行时，应随时注意电缆、水管拖移情况，以防损坏
    9、遇到下列情况之一时不得开机
    ①、无防尘水
    ②、煤机故障没有排除
    ③、刮板输送机停止运转。
   10、采煤机检修时，必须全面，发现问题及时处理，确保采煤机正常运转；检修采煤机时前部运输机必须停电闭锁；采煤机应按"四检"内容进行检修，严禁漏检；检修滚筒、减速箱等传动部位时,必须把电机隔离开关、减速箱隔离手把打至零位,非检修人员不得擅自操作上述手把；检修牵引部、减速箱等精密部位时,应首先搭好防尘棚，防止煤尘进入液压系统；进入工作面煤壁前检修或处理事故时,要维护好顶板和煤壁；正常检修时，采煤机应停放在顶板完好、无淋水的地段,并随时敲帮问顶,严禁空顶作业；检修采煤机时严禁随意敲砸,液压系统严禁用棉纱擦；检修要达到完好标准,并进行割煤试运转。
  二、液压支架：
   1、液压支架零部件必须齐全，操纵手把方向一致，活柱缸体及阀组无损伤，密封良好，动作灵活可靠。
   2、移架前必须先将推拉缸，架间底座前方及上方的浮煤和杂物清除干净。
   3、支架工作业时，支架工要站在架箱内，边操作边观察周围情况，发现问题及时处理。采煤机上行，移架时移架地点上下5米范围内，除操作人员外，其他任何人不得在范围内过往和逗留；采煤机下行，移架时移架地点下方9米范围内，不得有其他人员过往和逗留。采煤机司机操作机组时，必须与支架工协商好防止掉块伤人；移排头支架时必须停止转载机运转，且排头支架移架顺序为2-3-1。移排头、排尾支架时，除支架工以外，待人员全部撤到安全地点以后，方可移架。
   4、移架时，要注意推拉杆的受力和后溜拉移情况，如移架阻力过大要及时找出原因处理，切不可强行作业。
   5、移架时，支架下降150- 200毫米之间，尽可能带压擦顶移架，并随时调正支架，使支架中心距偏差不超过正负100毫米；使支架排成一条直线，其偏差不超过±50mm。
   6、升架时要注意侧护板伸出情况，防止损坏侧护板或发生咬架，一旦发生咬架时，通过调整侧护板或使用单体协助支架进行处理。
   7、倒架的处理：轻微倒架时使用侧护板处理，较严重时可在倒架倾斜方向的顶梁下倾斜支设单体，在移架同时升单体，由此扶正支架。单体应支设在支架坚固部位，同时人员躲开单体受力方向并系好安全绳。
   8、死架的处理：采用几根备用支柱支在被压死支架的顶梁下，然后，进行往复升柱、升架，在加大初撑力的作用下使顶板松动；或响底炮拉底的方法给出支架垂直方向行程空间，使支架产生少量行程，以便降柱移架。单体应支设在支架坚固部位，同时人员躲开单体受力方向并系好安全绳。作业过程中人员严禁将手伸进支架底座下方。
   9、工作面出现残架过程中，必须利用单体支柱辅助移架，在移架完毕后利用单体支柱辅助支护，同时单体必须绑好安全绳。
  三、刮板运输机：
   1、操作人员必须经过本岗位的安全技术培训，并经考核合格后持证上岗作业，上岗作业时，必须严格按《操作规程》和本岗位的其他要求，进行设备的操作。
   2、输送机司机运转设备前，必须检查设备冷却水情况，严禁无水开机或
水量不足开机。
   3、输送机司机必须作好交接班工作，对本班设备在运转中出现的问题隐患，及时进行处理，严禁设备带病作业。
   4、工作面推移输送机，必须严格按照追机作业距离进行，移溜作业时弯曲段距离不得小于15米，严禁由两端向中间或由中间向两端进行移溜操作。当采煤机进行穿梭作业时，严禁超前移机头或机尾作业，造成事故的由守前后头人员负责。移溜作业必须保证机道成直线。
   5、每次移溜作业的步距，必须同机组割煤循环进度一致，一般情况下在0.5- 0.6米，同时溜子头尾不得超前和落后。
   6、移溜作业时，操作人员必须观察好周围的安全情况，以及其他人员的作业情况，在作好自主保安的同时作好联防保安，作业过程中，作业人员必须处于安全地点进行操作。
   7、设备进行检修时，必须停电；进入机道作业时，必须严格执行"敲帮问顶制"，同时对作业现场进行有效支护后方可作业，并设专人进行现场监护，监护人员不得从事其它工作。
   8、输送机安全操作注意事项：
   ①、输送机运行时，任何人员不得倚、靠输送机，也不可座在或站在输送机上；运行过程中任何人员不可站在或进入输送机靠工作面一侧。
   ②、除检修输送机外，在拆掉挡煤板的情况下不许开动机器，若要开动，必须在有专人严格监护下进行。当输送机检修时，刮板仍可能通过链轮运载煤和矸石，任何人员不许站在卸载端和机尾端的链轮对面。
   ③、工作面输送机进行维修时，如更换刮板、链轮、链条，必须切断输送机电源，严格执行专人停送电制度。
  四、转载机：
   1、转载机司机必须经过安全技术培训并取得资格证书的人员操作，操作人员必须执行《操作规程》中有关规定。
   2、移转载机前，要先检查机头处巷道帮顶及顶支的压戗柱情况，注意电机和电缆，若有擦帮擦顶现象必须提前处理好，禁止硬拉。
   3、移转载机时，信号要明确，要注意拉移量，避免拉过；拉移时，转载机两侧及拉移作业范围内不得有人作业和逗留。并通知好其他队组人员撤到安全地点。作业完毕后转载机尾轮外侧与后溜子盲轴端盖齐。
   4、移转载机时，要使两侧的千斤顶拉力平衡，机头必须搭在机尾段上承载，同时要检查拉链联接情况及链的状况，发现问题及时处理。
   5、拉移转载机前，必须检查拉链情况和联接情况，拉移链必须穿有保护绳，发现情况及时处理。
   6、拉移转载机过程中，拉链范围内所有人员必须躲到安全地点，操作人员必须站在转载机上或拉链受力方向以外进行操作。
   7、拉移转载机前，必须将转载机上的煤拉干净，以减轻拉移转载机的负荷。转载机司机负责通知机头前其他队组作业人员。
  五、破碎机
   1、严禁人员靠近正在工作的破碎机，防止转动部分伤人及飞溅的煤、矸击伤人员。
   2、破碎机应挂挡帘，以防止破碎煤、矸石飞出伤人。
   3、当破碎机被大块矸石或其他杂物卡住时，严禁用手或其工具去搬撬，一定要先停机，后处理。
   4、必须有同时停止转载机、破碎机保护装置，保护装置必须灵敏可靠。
   5、检修破碎机时，一定要先切断转载机、破碎机的电源，检修结束后人员撤到安全地点再送电试车。
  六、乳化液泵站：
   1、乳化液泵站司机，必须经过安全技术培训并取得技术证书的人员操作，操作人员必须严格执行本工种《操作规程》中的有关要求。
   2、 启动泵站前,应首先进行检查，保证各部件无损伤、各连接螺丝紧固、润滑油位正常、液位适当、密封完好、乳化液配备合理、自动配比装置完好、各种保护齐全可靠、运转方向为正向正确；泵启动后,如有异常要立即停泵检查处理,严禁带病运转,严禁反向运转，乳化液配比液浓度为3-5%（重量比）。
   3、检修或更换泵的机械液压元件时,必须把开关的隔离手把打到零位,严禁带压操作。泵的卸载阀整定值不超过315MPa,供液压力不低于30MPa。严禁随意调整安全阀的整定值，加强液压系统的清洁卫生,泵箱过滤器应定期清洗,各种胶管液压元件应保持清洁,严禁泵箱敞口,严禁不经过滤网直接向泵箱倒入乳化油，泵站司机检修或更换高压胶管时，必须停机、停电，同时严格执行"停送压（电）制度"。
   4、泵站和液压系统中的各级滤网，过滤器和管路要经常清洗，保证配比箱使用正常。
   5、泵站司机必须认真检查泵站的压力变化情况，发现主管路漏液或损坏应及时更换，开泵前必须向工作面发出开泵信号再等5钞钟开泵。
  七、电气
   1、所有电工要熟悉掌握电气设备使用性能和一般维护技术,严格执行《煤矿安全规程》中的有关电气部分的规定。
   2、电气维修必须按照《煤矿安全操作规程》作业,严格停送电制度,坚持停电挂牌,或专人看管,谁停电谁送电。
   3、所有电气保护灵敏可靠,不准撤除不用,当保护不灵时,应停电处理,处理不好不准强行送电。
   4、要定期检查设备的防爆性能、绝缘保护性能,对不符合要求的设备、配件及时更换。
   5、设备的整定值必须符合要求,不得擅自更改。
   6、移动电气设备时,必须停电,严禁带电作业。
   7、拉移变电站前,应派专人从断路开关切断电源,拉移时要由组长统一指挥。并派专人检查生根装置、串车装置、防跑车装置及绞车的安全设施(闸、信号、绞车绳、钩头等),清除阻碍列车运行的杂物,确定无问题后方可拉移。
  八、设备检修
   1、严格执行设备检修制度，认真做好班检、日检、周检、月检计划，保证每天4小时强制性检修，必须建立工作面所有设备检修记录本，由各组组长做好记录。
   2、电气设备检修必须严格执行专人停送电制度。严禁设备带病作业，各种电缆管线分类挂好，吊挂整齐，杜绝电气设备失爆，液压系统达到完好无泄漏，泵站压力不得低于30Mpa。
   3、采煤机检修作业时，应注意观察煤帮，同时用帮板等物品护好煤帮。
   4、操作手把、按钮灵活可靠，螺丝紧固，油温、油位正常，设备运转良好，无噪音，保持各部位清洁。
   5、电气设备检修过程中，应保护好防爆结合面，不得损坏。检修设备开关打开开关前必须经瓦检员检查瓦斯浓度情况。
   6、液压系统检修时必须对检修部件正确卸压，并关闭上一级截止阀。泵箱、油池拆检时必须采取可靠的防污措施。
   7、精密阀件不得在井下拆卸、安装。
   8、设备完好率必须达到完好标准。
第八节  其它

一、设备防倒防滑措施：
    本工作面倾角为15-21度，平均为17度，煤层顶板为粉砂质泥岩和中砂岩。因工作面倾角超过15度时，为防止设备下滑倾倒，特制定如下措施：
    1、采煤机防滑：本工作面采用液压牵引采煤机，采煤机靠本身齿轮与刮板运输机上的销排咬合产生动力来运行的。在齿轮与销排咬合的本身就具备了防滑性能，但采煤机运行过程中必须严格控制好采煤机行走速度，不得超过5m/min；同时刮板输送机必须保证平直。
    2、工作面运输机及液压支架的防滑：
    根据综放工作面的生产经验，综放工作面运输机与液压支架的防滑问题可以利用工作面的伪斜来解决。其具体方法是：根据工作面的倾角变化将工作面调成伪斜工作面，使工作面前顺槽超前工作面回风道一定距离，使工作面刮板输送机与液压支架的上窜量与下窜量相等。
    3、液压支架防倒及调整安全措施：
     在工作面倾角大于15度的情况下，就存在液压支架的防倒问题，控制液压支架的倾倒问题，生产中主要采取以下措施：
    （1）、合理地控制工作面的回采层位和采高，严防顶板事故的发生，保持好支架对顶底板的支撑力；工作面的层位稍高于顺槽的层位，依靠两顶板间存在的落差煤壁挤住排头第一部支架，来控制工作面第一部支架的倾倒。
    （2）、前头第一部支架移架时，带压擦顶移架，再配合单体液压支柱进行调正。
    （3）、工作面支架有轻微倾倒时，可采用支架的侧护板进行调整；
    （4）、工作面支架倾倒严重时，可使用单体液压支柱、或千斤顶进行调整；
    （5）、使用单体液压支柱调整支架时，必须躲开单体受力方向，并挂好保护绳；
    （6）、在使用千斤顶或单体液压支柱调整支架时，必须设专人操作控制手把，同时设专人观察顶板和被调整支架，操作人员与观察人员注意力必须高度集中，传递语言信号必须清晰准确，操作时必须准确无误。
    （7）、在使用千斤顶或单体液压支柱调整支架时，千斤顶、拉移链、单体柱受力范围内严禁有人通行或工作，操作人员及观察人员要躲至安全地点操作和观察（必要时可采用遥控）。
 二、防止压住工作面运输机及处理措施
   ㈠、防止压工作面运输机措施
    1、工作面运输机必须保持一条直线，严禁工作面出现2个弯曲段。
    2、工作面割煤前，必须先对运输机进行运转，将运输机内的煤拉净，方可割煤。
    3、工作面割煤、放煤时必须在前后刮板输送机运转状态下进行，并协调前后刮板输送机运煤量，运煤量过大时，暂停割煤或放煤。
    4、割煤、放煤时，采煤机司机和放煤工要控制好采煤机牵引速度和放煤量，防止转载机煤量过多经常停溜或压住转载机。
   ㈡、 处理压住工作面运输机措施
    1、如果运输机被压住，溜子司机必须停机，将按钮打到停止位置。
    2、应及时通知当班维护工一起检查运输机情况，找出原因，采取适当措施处理。
    3、如果后部运输机被压住，首先检查支架尾梁插板是否插入运输机溜槽内；如果插入，应及时收回插板，再进行试运转。
    4、若因运输机内的煤多而压住运输机，则采取从运输机上将煤折下，减轻运输机的负荷。
    5、从运输机往下折货前，必须派专人通知后头机电保守断开相应运输机电源。待人员工作完毕撤至安全地点后，再派专人通知保守送电，机电保守得到信息并确认无误后方可亲自送电。
 三、刮板输送机拉件安全技术措施：
    1、利用刮板输送机拉件时，必须将所拉物件有效的捆绑在拉链上，防止物件沿输送机下滑顶坏设备或造成安全事故。
    2、拉运物件时，采煤机司机负责观察物件运输情况，物件达到采煤机前必须停机、并切断采煤机与输送机的电源，利用人力将物件抬过采煤机，同时捆绑结实后方可拉运。
    3、利用刮板输送机拉移物件时，采煤机控制刮板输送机的按纽必须保证灵活可靠。同时使用工作面信号装置联系。
    4、拉运物件时，刮板输送机司机必须使用低速运转设备，物件到位及时停机，以免拉过。
    5、利用刮板输送机拉件时，所运物件地点至工作面前端头的所有作业人员必须躲避到安全地点，以免物件飞出，出现意外事故。
 四、工作面防止物料下滑措施：
    1、作业人员经常检查工作面工作范围内有无可能滚落或串动的物品，一经发现立即处理。
    2、工作面检修期间，替换下来的设备零部件应及时运出工作面，至回风顺槽指定地点。凡是换下来较大或较重的零部件不能及时运出的，要用铁丝固定在附近设备坚固的部位上。维修班在工作面运送千斤顶等零部件时，必须用铁丝栓好运送，不得掉落串动。
 五、回风巷开帮安全技术措施
    1、作业人员进入工作地点后，要严格执行"敲帮问顶"制度，发现隐患及时处理后方可作业。
    2、随时注意工作地点及附近安全情况，发现异常立即停止作业，撤到安全地点，待情况稳定后，方准进行处理。
    3、作业人员所给单体液压支柱必须成直线，其偏差不超过±50mm。所给单体必须接实顶梁，柱爪全部入π钢梁牙壳，初撑力不小于90KN。
    4、作业人员所给的棚梁必须接实顶板，若顶板破碎或抽条必须封好顶板，以保证棚梁接顶严密。
    5、支柱与底板全面接触，底板松软时必须穿底鞋。
    6、作业人员支设支柱前，必须检查单体是否完好。若发现漏液、变形等现象时，必须及时更换。工作中随时检查单体支设情况，发现泄压、损坏等及时替换完好单体。严禁使用缺爪单体。
    7、作业人员工作前应先检查液压管路及液压枪，确认无问题后方可作业。
    8、作业人员所给支柱的三用阀必须方向一致，即三用阀与巷道平行，注液侧朝向采空区。
    9、所有使用的支柱必须使用专用安全绳联好，严禁不联、跳联或用铁线当安全绳。
   10、开帮段的净高度必须保证在2米，严禁超高或任意降低高度作业。开帮段的底板浮货必须清理干净。
 六、井下起吊、搬运大件安全技术措施
    1、井下前后顺槽、工作面起吊、搬运大件时必须严格遵守有关操作规程。
    2、起吊、搬运大件时的全过程必须由段长或班组长统一指挥、监护。
    3、起吊大件时，必须按起重操作规程作业，大件下方不允许有人。起吊承重点（如棚梁、支架等）应牢固可靠，至少能承担大件重量的5倍以上，严禁将承重点设在巷道锚杆上。吊具（包括绳扣、吊链、吊环、起重机械和捆绑绳链等）应完好无损，其强度及能力应大于大件重量的5倍，非直接工作人员必须躲到安全地点。用手拉葫芦起吊重物,其吨位必须大于重物的重量。要先试吊高度100--200mm,无误后再起吊。
    4、利用绞车或滑轮进行拖运起吊大件前,要对绞车的负荷、钢丝绳的承载能力、滑轮的额定载荷进行校核,确保无误后方可操作。拉移时两头设专人在安全地点站岗,看好生根装置,严禁人员进入绳道和拉坏滑轮所能波及的范围。
    5、用单体液压支柱挪移大件时，必须有可靠的支点。操作人员必须躲到安全地点遥控操作。
    6、由下向上坡或由上向下坡运输大件时，要根据现场实际情况采取可行的防滑防倒措施。
    7、严禁用单体液压支柱起吊大件。
    8、设备在起吊拖运时,一般不得中间停止作业,设备到位或中间停止时,应放置稳固。对重心高的设备,应采取防摇动或倾倒的措施后,方可拆除起重机械或索具。
    9、运输起吊设备时,禁止任何人随同设备同行升降,禁止人员在设备下面或受力索具、钢丝绳附近及吊装物下落歪倒波及的地方通过和逗留,不得将头或手脚伸到可能被压、挤的位置。
 七、工作面文明生产标准
    1、回风顺槽内存放各种材料、备件必须分类码放，并且挂好标志牌。
    2、物料码放时，必须将一端头码齐，齐端全部朝向回风巷进口方向；且每垛物料高度不得超过0.8米；宽度适当，但不得阻碍回风巷的运输。
    3、安全出口浮煤清理干净，无杂物，保证出口畅通。
    4、工作面架间、架前的浮煤必须清理干净，且严禁堆放各种物品。
    5、运输顺槽转载机附近及底板浮煤必须清理干净。
    6、前后超前支护范围内严禁积水。
 八、打锚杆安全技术措施
    1、锚杆支护具体布置方式和施工角度视工作面具体情况而定。
    2、打锚杆孔应使用煤电钻及配套专用工具。
    3、安装锚杆时必须用手扶着锚杆杆体，所有人员必须躲开锚杆杆体的轴向方向，以防杆体下滑伤人。
    4、树脂锚杆支护
   （1）、使用树脂锚杆支护时，顶板及两帮均采用φ16cm×1.8m长的树脂锚杆，锚杆杆体端头反麻状长度为250mm，麻花状直径不大于30mm，在距杆体顶端260mm处焊接一直径30mm的挡圈。
   （2）、安装时，先将树脂药卷送入锚孔内，再将锚杆杆体插入锚孔中，将药卷轻轻推入锚孔底部，注意不要捅破树脂药卷。
   （3）、树脂药卷为中速树脂锚固剂，其长度为350mm，直径为φ25mm，凝固时间为0.5-1分钟，搅拌时间25-30秒。固化时间不大于5分钟。等搅拌完毕，药卷固化后，开始安装木托板、铁托盘、拧紧螺母、开始打压。锚固力须达到5吨以上。
⑷、要求每个锚孔安装一个树脂药卷。
⑸、树脂锚杆锚孔采用直径30mm钎头和直径为30mm的软岩钎杆。
⑹、金属锚杆杆体弯曲、螺纹损坏等不符合要求的严禁使用。
⑺、严禁使用破损、不合格的树脂药卷，树脂药卷必须按其使用说明书进行使用和保存。
⑻、施工时要设专人检查支护质量，对失效的锚杆应重新补打合格，木垫板损坏的须及时更换。
⑼、木垫板规格为300×160×30mm。    

九、过积水区安全技术措施
1、在工作面接近积水区前，做好排水设备及管路的准备工作，保证排水工作顺利进行。
    2、做好职工对透水事故的预防教育工作，如发生水灾时按有关避灾路线撤离到安全地点。
    3、做好工作面机电设备特别是电机的防淋水工作，保证设备的正常运转。
    4、工作面接近积水区前，加强两巷及工作面的支护管理工作，保证支护强度，有效控制巷道顶板的稳定，防止因顶板事故而发生渗水。
    5、工作面过积水区的过程中，加快工作面的推进速度，争取在短时间内通过该范围。
    6、工作面过积水区期间，视现场情况而定顶煤回收范围，必要时工作面受积水区影响范围内只采不放，快速通过。
7、若发生透水时，立即切断工作面所有设备电源，撤出工作面所有作业人员，并通知矿调度室、队值班领导及受透水事故威胁地点的所有人员。
十、放煤作业安全技术措施：
    1、放煤作业必须按《作业规程》中有关要求，以及本岗位的其它要求进行操作。放煤工必须了解工作面顶板煤层厚度和煤层结构情况。放煤前，必须检查后溜道情况，调整好支架尾梁高度，保证运输畅通。
    2、放煤工在放煤过程中发现，支架尾梁泄压或小侧护板刮卡，应及时通知液压保守进行处理。
    3、放煤工放煤时，要控制好放煤的块度大小，对大块要利用支架的尾梁插板，将大块切断，也可以反复升降支架的尾梁挤压大块煤使之破碎。
    4、放煤作业要与移架作业、采煤机割煤作业相互配合好，移架作业地段和采煤机割煤作业地段（上下1５米），不许放煤作业。
    5、放煤前应先检查支护情况，如有空顶、漏顶、歪架等，停止该处放煤；放煤前先观察后部输送机煤量，如煤量过大停止放煤；放煤时支架后边不能有人作业或逗留。
    6、放煤作业过程中，必须严格按"三轮连续放煤"方法进行放煤作业，且每轮间的距离不得小于十部支架，二轮和三轮放煤工控制好后部刮板输送机上的煤量，防止后部刮板输送机过载或压死。
    7、各轮放煤时放顶煤的1/3左右，最后一轮放煤时见矸即止，以保证放煤量和放煤质量。
    8、放煤作业完毕后，及时拉移后溜，使之脱离放煤口，避免顶板矸石窜入，保证煤质。
  十一、进机道作业、防止片帮煤伤人、使用护帮板安全措施：
    1、除特殊情况外严禁进入机道作业和逗留。需要进入机道作业时，作业人员必须在专人监护下进行，并执行好"敲帮问顶制"，采取临时支护措施（贴帮柱、打锚杆等）。
    2、进入机道作业时，必须切断采煤机、前刮板输送机的电源；且在处理区域上方10米处挂好挡货安全帘，并关闭此区域内支架的进液阀。工作完毕后，待人员撤到安全地点，确认无误方可送电。   

    3、进入架前清货等其他作业时，必须检查作业地点的帮顶情况，发现架间活煤及时处理，发现大块煤下滑及时躲避，做好自主保安。
    4、为防止大块煤窜出溜道沿拖缆箱下滑，每间隔4部支架在拖缆箱上一高度不小于300mm的挡货桩，挡货桩使用半圆木，若有损坏应及时更换。
    5、人员进入前后顺槽必须细心观察，发现片帮及锚杆失效，煤体不稳定时及时处理，防止掉货伤人。
    6、处理工作面架前事故时，必须至少三人配合作业，一人负责现场监护，监护人员不得从事其他工作。进入架前作业前，必须严格执行"敲帮问顶制"，给好临时支护后方可作业。
    7、采煤机司机要时刻注意采煤机机身及摇臂的大块煤，一旦发现立即停机处理。工作面所有人员要随时注意大块煤的情况，加强对大块煤和片帮、爆帮的防范意识。
    8、正确使用好护帮板，如护帮板不能紧帖煤壁时，可将护帮板伸出与前梁形成900--1200夹角。       

  十二、其它安全措施： 

    1、移架、拉移设备列车、转载机前和过程中仔细检查电缆情况，如有刮、卡处及时处理，处理完毕后方可继续作业。
    2、工作面前后端头顶板有淋水时，必须对电机和开关进行有效保护，防止机电事故的发生。
    3、坚持执行专人"停送电、送压制度"，防止送电、送压时伤人。在两组或以上人员对同一设备检修时，必须相互协调好由本组申请人员亲自通知停电、停压人员送电、送压。
    4、在架棚支护段替棚回撤时，执行先给后撤的原则。撤前后密集时，必须根据工作面的循环进度情况，确定密集的回撤量，在回撤时，必须在新形成的密集中留有不小于0.5米的安全出口，回撤密集时必须两人配合作业，并有专人进行现场监护，发现问题及时处理，否则不许作业。
    5、严禁使用泄压、变形、损坏的单体。超前支护外部巷道高冒点在工作面采动影响范围外必须提前进行支护，防止两巷发生顶板事故，影响工作面正常回采。
    6、处理转载机和刮板输送机断链时，要派有经验的司机控制按钮，无关人员躲到安全地点。当处理底槽断链时，需把手伸到溜子下面时，必须用坑木垫牢后方准作业。起吊工具必须安全可靠，班段长现场指挥。
    7、任何人员严禁在转载机运行时从过桥处外的其它地点跨越转载机。
    8、采煤机在前后头穿梭作业时，任何人员严禁在穿梭段范围内作业；同时采煤机司机必须密切观察好电缆情况，以免采煤机损坏电缆。
    9、前后刮板输送机司机及转载机司机严禁站在正对机头位置操作，以免射出煤块伤人。
   10、所有支护使用的棚梁如有弯曲、变形、断裂现象时必须及时更换。
   11、看采煤机大线人员要随时检查大线有无刮、卡现象，并及时清理电缆槽内的浮煤，遇有刮卡等异常情况立即通知采煤机司机停机处理。
   12、在推移溜头、溜尾时，所有与工作无关人员不准在此逗留、过往。若需单体帮助推移设备时，单体必须支撑牢靠并将其联好安全绳，人员必须躲开单体受力方向。
   13、位于前刮板输送机上的大块煤用镐或大锤将其破碎，严禁响明炮的方式将其破碎。
   14、回柱应先清理好退路,用长把工具将单体液压支柱放液后用葫芦拉出,然后再撤顶梁,严禁人员进入老塘作业。
   15、前顺槽回柱时,不得跨在运转的转载机或站在运输机头尾上作业，回柱前应提前观察好顶板煤帮。
   16、端头工在前移抬棚、或撤梁给棚时,采取可靠的措施防止棚梁坠落,挪移棚梁或撤梁给棚时严禁人员在其下方行走或站立。
   17、回贴帮支柱时应首先检查煤壁片帮及支护情况,支柱受煤帮压力较大时,人员必须站在可靠的安全地点回柱。严禁人员站在支柱弹出歪倒、煤壁片帮所能波及的范围内。
 十二、如工作面特殊情况不能执行本规程时，另行制定补充、修改措施。
爆破说明书

第八章　灾害预防及避灾路线

    一、灾害应急措施

     本综放工作面在回采期间，当工作面或前后两巷发生灾害时，按《矿井灾害预防和处理计划》要求，首先了解发生事故的性质、地点，灾情和自己所处的位置，及时汇报矿调度室和队值班领导，并在跟班领导、班长及有经验的工人带领下有组织有秩序地撤离。当发生火灾时，要利用现场一切可能的手段直接灭火，当直接灭火无效时，人员戴好自救器，按规定路线撤离。
    二、自救方式、抢救方法

    发生事故后迅速通知受威胁区域人员，按避灾路线进行撤离。矿调度室立即通知矿山救护队事故性质，由矿山救护队迅速作出抢救人员的正确方案。严格执行《矿井灾害预防和处理计划》中的规定。
    三、避灾路线

㈠、发生火灾、瓦斯超限时避灾路线
1、人员在火点、瓦斯超限处风流的上风侧时：
工作面  →  运输顺槽  → 三水平一面机上山 →250 机石门  →  暗副井（管子道） → 新副井 → 地面
2、人员在火点、瓦斯超限处风流的下风侧时：
工作面 → 回风顺槽→ 中间巷 → 前顺槽→  三水平→面机上山  → 250机石门→暗付井（管子巷）→ 新副井→地面
㈡、发生水灾时：工作面  →  回风顺槽 → 215轨石门  → 215车场→  暗副井→  360车场 → 新副井 → 地面
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作业规程复查记录
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一、存在主要问题：

二、处理意见：
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