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公路路基沉降的成因及防治对策 

卢立军 ，刘彦波 ，李福才。 

(1．龙建路桥股份有限公司第二工程处；2．宾县市政工程建设公司；3．虎林市公路管理站) 

摘 要：从施工、地质资料和工后沉降等方面分析了公路路基沉降产生的原因，并从控制施工方法、加强检 

测手段和采用地基加筋新技术等方面阐述了防治的方法。 
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1 概 述 

路基沉陷是路基施工期和道路建成以后经常出 

现的一种病害。路基施工期 间，由于填土速度没有 

按照规定进行 ，导致路基承载力不足 ，路基 出现纵向 

开裂；或者 由于地基处理后 ，没有进行沉降观测 ，在 

路基沉降速度仍然较大、工后沉 降不满足规定时就 

进行路面施工 ；或者路基各层的压实度控制不严 ，导 

致路基在 自重荷载的作用下出现压缩变形。 

2 路基沉陷的原因 

(1)填土速度过快 ，对路基填土的临界高度认识 

不足 ，在接近路基填土的临界高度时没有加强路基 

沉降观测 ，导致软土地基层失稳 ，出现沉陷或纵向开 

裂。 

(2)没有进行沉降观测或沉降观测控制不严 ，仅 

依赖于沉降计算的数据进行施工控制 ，因此，实际的 

沉降速度 、沉降曲线、工后沉降的大小均没有严格的 

统计分析数据 ，导致施 工结束后仍然有很大的沉降 

速度 和沉 降量 。 

(3)地质资料不够完善 ，对存在暗沟或暗塘等影 

响路基长期稳定性的地质结构不清楚 ，导致路基施 

工中出现沉陷等问题。 

(4)路基填土压实控制不严 ，导致路基施工完成 

以后 ，路基填土部分出现变形 ，尤其是填土高度较大 

的路基，由于塑性、粘弹性 变形不断增加 ，导致路 面 

出现外观沉陷，同样影响道路的行车舒适性。 

3 路基沉陷的预防措施 

为了保证软土地基的处理效果 ，在软土地基处理 

施工 和路基工程施 工中必须采取适 当的技术措 施 。 

(1)加快软土地基工程施工 ，保证路基有足够 的 

沉 降预 压期 。 

(2)在所有软土地基段应设置沉降标志，定期观 

测路基施工期间的沉 降量 ，保证沉降观测的精度指 

标和频率，提高水准测量 的精度 ，绘 制沉降曲线 ，分 

析路基沉降及稳定情况。 

沉降观测 的频率取决 于沉降量 的大小、加载方 

法和观测 目的等，通常要求观测次数应能够反应沉 

降 变化 的过程 ，又不 遗 漏变化 的时刻 。 

(3)对于采用等载或超载预压的路段 ，要求预压 

期一般路段大于 6个月 ，桥头 (如 打粉喷桩)预压至 

少 3个 月，采用其 他处理方式应认 真计算确定。超 

载预压方式对软土基沉 降的软土地基处理方式 ，同 

时可以减少工后沉降 、减少工程造价。 

(4)采用粉喷桩 的段落，要求严格控制粉喷桩的 

施工质量 ，设计 时也要求粉喷桩穿透软土。存在 软 

土地基的桥头在 30 m范围内建议设计粉喷桩 ，且要 

求粉喷桩打入持力层 ，进行超载 1 m、预压 3个月处 

理 ，且尽可能减少桥头沉降差 ，消除或基本消除桥头 

跳车现象。 

(5)路基施工应优先安排软土层，以争取预压时 

间。 

(6)在荷塘、暗塘、暗沟等地质条件不均匀 的地 

带可以采用加筋地基的处治方法 ，促使地基受力均 

匀 ，减少不均匀沉降。 

收稿 日期 ：2005—03—23 

· 1 · 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

http://www.cqvip.com

