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前   言

根据国发[2005]28号文《国务院关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》要求，贯彻落实内国土资发【2008】110号文《关于实施＜内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法＞的通知》精神，新建和已投产的矿山要制订矿山生态环境保护与综合治理方案，目的是为了规范矿山建设和生态环境保护，坚持“预防为主，防治结合”，“在保护中开发、在开发中保护”和“依靠科技进步、发展循环经济，建设绿色矿业”的原则，更好地促进矿业开发和环境保护和谐统一。
受内蒙古XXXXX的委托，XXXXX承担了内蒙古XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山环境保护与综合治理方案的编制工作。

一、方案编制的依据

主要以国家、地方现行的有关法律、法规、技术规程以及立项、工程文件为依据。主要包括：

主要以国家、地方现行的有关法律、法规、技术规程以及立项、工程文件为依据。主要包括：

(一)法律法规及相关政策、文件

1、《中华人民共和国矿产资源法》；

2、《中华人民共和国土地管理法》；

3、中华人民共和国国务院1988年10月施行的《土地复垦规定》；

4、国务院394号令《地质灾害防治条例》；

5、《内蒙古自治区地质环境保护条例》

6、《内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法》

7、内蒙古自治区内政发[2008]43号文“关于印发内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理的通知”

8、《关于实施<内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法>的通知》（内国土资发[2008]110号）

（二）技术规范及技术标准

1、中华人民共和国地质矿产行业标准，DZ/T223-2007《矿山环境保护与综合治理方案编制规范》；

2、中华人民共和国地质矿产行业标准，DZ/T220-2006《泥石流灾害防治工程勘查规范》；

3、国土资发[2004]69号《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》及附件1《地质灾害危险性评估技术要求》；
4、中华人民共和国地质矿产部行业标准《矿区水文地质工程地质普查勘探规范》；

5、其它水文地质、工程地质、环境地质规范。
（三）相关基础资料及委托合同

1.2007年8月XXXXX编写的《内蒙古XXXXXⅡ矿区补充地质勘查总结》
2.2007年12月XXXXXXX公司编写的《内蒙古自治区XXXXX铁锡矿区内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区2007年矿产资源储量检测年度报告》
3.2009年3月XXXXXX公司编写的《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿产资源开发利用方案》

4.2006年12月内蒙古XXXXXXX编写的《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ区采选工程地质灾害危险性评估报告》
5.2006年11月内蒙古自XXX编写的《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ区采选工程水土保持方案报告书》
6.2006年11月XXX编写的《内蒙古XXXXXⅠ矿区150万t/a(5000t/d)铁矿石采选项目环境影响报告书》
7．2009年8月与XXXXX签订的《内蒙古XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山合同书》
二、方案编制的目的

通过内蒙古XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山环境保护与综合治理方案的编制，实现矿产资源开发与矿山生态环境保护协调发展，提高矿产资源开发利用率，避免或减少矿区生态环境破坏，使矿山企业的生产环境及矿区人民的生活环境得到保障。同时，为国土资源主管部门颁发采矿许可证、矿权人转让、变更、延续矿权，实施矿山环境治理保证金制度，监督、管理矿山环境保护与综合治理的实施提拱科学依据。其具体任务是:
（一）充分收集内蒙古XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区的储量检测年度报告、开发利用方案、环境影响评价、水土保持方案及矿区气象、水文、地质、构造以及水文地质、地形、地貌、水文、气象、水文地质、工程地质、环境地质等资料，调查并阐明矿区的地质环境条件。

（二）阐述矿体赋存特征，调查土地、植被资源占用和破坏、水污染问题，以及矿山地质灾害和其他矿山环境问题。对矿山环境作出全面评估。

（三）分析矿区存在矿山环境问题的发育程度、表现特征和成因，对各种环境问题、对人员、财产、环境、资源及重要建设工程、设施的危害与影响程度，对矿山环境保护、治理及地质灾害防治工作状况及效果、评估区矿山环境问题的防治难度进行现状评估、预测评估、综合评估。
（四）根据《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿产资源开发利用方案》，结合评估区地质环境条件，预测矿业活动可能引发和加剧的环境问题和矿山建设遭受地质灾害的危险性，并对其发展趋势、危害对象、影响程度和防治难度进行分析论证和预测评估和综合评估。提出相应的保护目标和治理措施。
三、治理方案适用年限

根据《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿产资源开发利用方案》，矿山服务年限23.59年，考虑到矿山环境问题发生的滞后时间，据此确定矿山环境保护与综合治理方案的适用年限为25年，即从2010年至2034年。方案编制基准年为2009年。
第一章  矿山基本情况

第一节  矿区自然地理

一、位置、交通

（一）位置

矿区位于内蒙古自治区XXXXX境内，行政区划隶属XXX管辖。其地理坐标为：

东经：117°24′09″～117°26′01″
北纬： 43°36′17″～43°38′07″
（二）交通

矿区南距XXXXX政府所在地经棚镇100km，距集通铁路上水头站70km。距303国道40km，有简易的公路相通，交通较为方便，详见交通位置图。
二、气象、水文

（一）气  象

该区属大陆性干旱—半干旱气候，冬季寒冷漫长，夏季炎热短暂，昼夜温差大。据白音敖包气象资料显示，该区年最高温度达29.5℃，最低温度达～38.1℃，昼夜温差16～25℃；年平均降雨量406.3mm，多集中在7月～8月，年平均蒸发量1385mm；全年主导风向为西北风，历年平均风速3.5～4.8m/s，无霜期75d/a，最大冻结深度2.80m。
（二）水文

贡格尔河（查木罕河）在矿区西北侧流过，西流注入达里诺尔，全长125km，流域面积1886km2。流量为0.362m3/s，最大流量5.9 m3/s； 

多年平均径流量6601×104m3，为内陆水系。大柳条沟流量为0.048m3/s，最大流量0.181m3/s；区内的小柳条沟，属季节性小溪，在矿区北部汇入查木罕河。古河道在矿区中部通过，在雨季部分地段形成表流，矿区西南有大小不等的湖泊多处，以昭来德诺尔湖面积最大，面积约0.2km2，水深0.5m～2.7m。
矿区内地表水系不发育。
三、地形、地貌

（一）地形

矿区位于大兴安岭南段西坡。海拔高程1485-1697m，相对高差212m，坡度在5～20°之间，地势较缓。总体地势为北西高南东低。
（二）地貌

矿区按地貌形态特征分为低中山、河谷平原、沟谷三种地貌类型，现分述如下：

1．低中山
主要分布在矿区西北部，山脉走向近北西-南东向分布。山顶多呈圆顶状，浑圆状，山脊线不甚清楚，山坡为直线或凹型，坡角20°-30°，植被发育。出露岩性为花岗岩、砂岩、凝灰岩、安山岩。岩石表层风化较严重（见照片1、照片2）。
照片1   XXXXX铁矿Ⅰ区所在的低中山地貌
照片2   XXXXX铁矿Ⅱ区所在的低中山地貌
2．河谷平原

呈北东—南西向分布在矿区中南部，断面为“U”字型，沟宽1000～2000m，岩性主要由上更新统的粉土、粗砂、中砂、砂砾石组成。
3．沟谷
分布在矿区南部局部地区，呈东西向发育，断面为“v”字型，其在矿区内长约900m，宽约130-150m。谷底基岩裸露，出露岩性为二叠系下统XXXXX梁组粉砂岩、砾岩、凝灰角砾岩、凝灰岩。
四、土壤、植被
（一）土壤

矿区主要土壤类型为风沙土和草甸土。风沙土是由河流淤积沉积沙经风力搬运重新堆积而成，成土母质为风沙沉积物，养分含量低，水分条件较差。草甸土成土母质为冲积物，土层较厚，水分较充足，肥力较高，土壤PH值8.5，呈碱性。项目区大部分为固定沙丘，土壤以风沙土为主，在查木罕河附近有草甸土。

（二）植被

根据对矿区实地调查，矿区植被主要为桦林、落叶松，草本植物主要有羊草、大针茅、狗尾草等，植被覆盖率在30～60%。

五、土地利用现状
矿区总面积为6.08km2，土地利用类型有林地、草地，其中林地占30%，草地占70%。现状条件下矿山建设用地0.9286km2，占用土地类型均为天然草地。
第二节  矿区地质条件

一、 地层、岩浆岩 
（一）地层

矿区内地层主要为二叠系下统大石寨组(P1d)和XXXXX梁组(P1h)及第四系地层。由老至新分述如下：

1. 二叠系下统大石寨组(P1d)和XXXXX梁组(P1h)
(1)大石寨组(P1d)：
上部为灰黑色凝灰质砾岩、凝灰质粉砂岩、凝灰角砾岩、安山质晶屑凝灰岩互层，中夹粉砂岩、泥板岩和大理岩透镜体，顶部以厚层安山岩为主。它与钾长花岗岩的接触带形成了厚大矽卡岩体。矿体赋存其中。
（2）XXXXX梁组(P1h)：分布在矿区中部小柳条沟的东南侧，呈北东-南西向条带状分布，走向和倾向、岩相和岩性变化剧烈，按岩性可分为上、下两部：下部东段为火山碎屑岩，西段相变为海底火山喷发熔岩，与下伏地层呈整合接触。
主要分布在矿区中部偏北侧，与下部地层整合或断层接触。走向北东40°，由一套碳酸盐岩—火山碎屑沉积岩中夹薄层火山熔岩组成。

下段为厚层状白色大理岩、灰岩、含砾结晶灰岩、硅质大理岩夹薄层凝灰岩。

上段主要岩性由灰黑色厚层状粉砂岩，含钙凝灰质粉砂岩夹砂砾岩、砾岩、凝灰角砾岩、凝灰岩、中基性火山岩薄层所组成。矿体赋存其中。
2. 第四系（Q）
本区第四系覆盖较广，大面积分布在山前河谷、沟谷区以及山坡较缓处。

1、上更新统（Q3）地层
（1）坡洪积（Q31dl+pl）
分布于山前及沟谷地带，岩性：上部为灰黑色土壤，下部为含碎石粉砂土夹砂砾（碎）石薄层（或透镜体）。

土壤：灰黑色，主要成分为细砂、粉砂组成。结构松散，虫孔、植物根系发育，富含腐植质。含碎石少量，碎石直径1-2cm，碎石棱角状、次棱角状。

含碎石粉砂土：灰褐色，结构疏松，以粉砂为主，含少量粉土，夹砂砾（碎）石薄层或透镜体。多分布谷地前缘，向后缘逐渐尖灭。厚5-8m。下伏地层为基岩或中更新统地层。
砂砾（碎）石薄层（或透镜体）：杂色，大小混杂，磨圆较差，多呈棱角状，少数为次圆状。砾径一般2-10cm。次为10-25cm，大者50cm；砾（碎）石成分有花岗岩、凝灰岩、砂岩等。坡洪积层厚5-35m不等。下伏地层为基岩或中、下更新统地层。
（2）冰水湖堆积层（Q31fgl-l）
广泛分布查木罕古河道内，组成冰水湖积倾斜平原，为一套较厚的灰白、棕色中砂夹细砂、粗砂、砂砾石透镜体、细砂夹中砂、粗砂、砂砾石透镜体。

中砂夹细砂、粗砂、砂砾石透镜体：灰白、浅棕色，结构松散，以中砂为主，约占全层厚度的80-90%；成分以石英为主，次为长石，及岩石碎屑。颗粒均匀，分选磨圆较好。夹细砂、粗砂、砂砾石透镜体，具水平层理，局部有铁质侵染或夹黄色粘土薄层（厚0.2-0.3m）。

细砂夹中砂、粗砂、砂砾石透镜体：灰白、浅棕色，结构松散，以中砂为主，约占全层厚度的70-80%；成分以石英为主，次为长石，及岩石碎屑。颗粒均匀，分选磨圆较好。夹细砂、粗砂、砂砾石透镜体，具水平层理。厚70-130m。

砂砾（碎）卵石层：厚3-15m，呈薄层或透镜体出现，分选磨圆不好，大小混杂，多为棱角、次棱角状，少数为次圆状。砾径一般3-5cm，次为5-10cm，大者15cm。成分为花岗岩、安山岩、凝灰岩等。 

2、风积层（Q42eol）
主要分布在山前低坡地带，组成固定沙地及沙丘，沙垅。为浅黄色细砂、中砂。成分以石英为主，长石及岩石碎屑次之。分选性好，颗粒均匀。厚8-20m。

 (二)岩浆岩
矿区内岩浆岩主要为燕山早期钾长花岗岩，少量为黑云母钾长花岗岩。主要分布在矿区西北部及东南部，顶面波状起伏，两侧花岗岩陡立，倾角60°～70°，由陡变缓对成矿有利，控制着Ⅰ、Ⅱ区矿体。
区内岩浆活动对地层影响较大。

二、构造
（一）区域构造
矿区大地构造单元处于新华夏系三隆起带大兴安岭山脉的南端，天山—阴山东西向复杂构造带东段，正置华夏方向构造线受西拉沐沦河断裂带影响、向南西方向发生位移偏转的部位。
（二）矿区构造

矿区位于XXXXX梁的复式背斜北西翼，属单斜构造。与区域构造线方向基本一致，总体倾向北西，倾角一般50°～82°。区内断裂构造发育，根据断层走向可分为北东向、北西向、近东西向和北北东向四组。北东向断裂的长期多次活动，为本区的成岩、成矿提供了有利条件。它们是控岩、导矿、容矿的主要构造。

（三）区域地壳稳定性

根据区域潜在震源分布图统计，X旗境内有记载的地震共发生134次， 3.0-3.9级16次；1.0-1.9级20次；2.0-2.9级为主，占70.2%。本区已发生地震烈度最大为5级。

根据中华人民共和国国家标准《中国地震动峰值加速度区划图》（GB/18306—2001），本区地震动峰值加速度为0.05g，比照《中国地震烈度区划图》（1990），本地区地震烈度Ⅵ度。

区域地壳属于相对稳定地区。
三、 水文地质条件

（一）地下水类型及特征
矿区地下水按含水岩性及赋存条件划分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水两种类型，现分述如下：
1、松散岩类孔隙水
分布在矿区河谷平原及沟谷中，河谷平原含水岩性上部为第四系冲洪积碎石土夹中粗砂和粉细砂；中部为中细砂夹薄层碎石；下部为中细砂夹粉土、粉质粘土透镜体。沟谷中含水岩性为上更新统坡洪积含碎石粉砂土夹砂砾（碎）石薄层。含水层自东而西逐渐变厚，厚度100m～180m，地下水位埋深自东而西逐渐变浅，约为4.6m～49m。单井涌水量1000～2000m3/d，透水性良好，含水丰富，是区内主要含水层。水化学类型为HCO3—Ca·Na型，矿化度92-222mg/L，PH值5.9-8.0。

2、基岩裂隙水

主要分布在查木罕古河道南北两侧的基岩山区，岩性主要为燕山期花岗岩、二叠系下统安山岩、矽卡岩、磁铁矿、角岩。基岩裂隙水主要赋存在基岩风化带中。风化裂隙带厚度31.6-73m。单井涌水量＜100m3/d，渗透系数0.21-0.22m/d，地下水埋深6～32m，水化学类型为HCO3—Ca·Na型，矿化度130-140mg/L，PH值6.5-7.9。

（二）地下水补给、径流、排泄条件

矿区位于查木罕古河道下游冰水堆积平原及两侧分水岭斜坡上，大气降水是区内地下水的主要补给来源。基岩山区基岩裸露，岩石节理、裂隙发育，易接受大气降水的入渗补给，是地下水的补给区。河谷平原区地势宽阔平坦，含水层颗粒粗大，是地下水排泄区。地下水一部分以人工开采进行排泄，一部分溢出地表成湖。大部分以断面径流方式流出区外。

区内地下水补给、径流、排泄条件较好。

（三）矿床充水因素分析

Ⅰ矿区地处河谷平原及两侧分水岭斜坡上，Ⅰ区矿体赋存最低标高为955m，位于当地侵蚀基准面（当地最低侵蚀基准面为1490m）和地下水位（当地地下水位标高1487.12m）以下；基岩裂隙水是矿床充水的主要水源。
Ⅱ矿区当地侵蚀基准面标高为1476.08m,当开采到侵蚀基准面以下时，矿坑东南边界临近强富水的第四系含水层，通过基岩裂隙，直接或间接补给矿坑。
（四）矿坑涌水量

根据《内蒙古自治区XXXXX铁矿Ⅰ矿区水文地质补充勘察报告》中矿床充水量计算采用大井法和比拟法计算出矿床涌水水量: 1400m中段矿坑正常涌水量为14696m3/d，最大涌水量为21750m3/d。1316m中段矿坑正常涌水量为14565m3/d，最大涌水量为21556m3/d。由于矿床充水量与年降雨有关，所以坑道涌水将随当地降水而滞后变化。

据《内蒙古XXXXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿产资源开发利用方案》，Ⅰ区采用充填法采矿，地面不塌陷，隔水层不会破坏，井下涌水只考虑基岩裂隙水。1050m排水中段预测矿坑涌水量正常值为13025m3/d，最大涌水量为25034m3/d。Ⅱ1区排水中段为1380m，正常涌水量为1243m3/d，最大涌水量为2613 m3/d；Ⅱ2区排水中段为1450m,正常涌水量为716 m3/d，最大涌水量为1394 m3/d；Ⅱ3区预测矿坑涌水量为1000 m3/d。
（五）矿区水文地质勘探类型

综上所述，主要矿体位于当地侵蚀基准面以下，主要充水含水层富水性强，补给条件好，并具较高水压；构造破碎带发育，导水性强，第四系厚度大、分布广，疏干排水有产生大面积塌陷、沉降的可能，水文地质边界复杂。依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719—91）将矿区内的水文地质类型确定为第一类第三型，即以孔隙水含水层充水为主的水文地质条件复杂的矿床。
四、工程地质条件

（一）岩土体类型

根据矿区地层岩性、岩土体物理力学性质、岩体结构及工程地质特征，将矿区内岩土体划分为以下两种类型。

1．碎石土

2．坚硬-半坚硬岩

（二）岩土体工程地质特征

1．碎石土

分布在河谷、沟谷及山前坡麓地带，为残坡积物及冲洪积物，岩性主要为中粗砂，局部夹角砾、碎石及粉土。中粗砂一般稍湿，稍密，地基承载力特征值150～180KPa；角砾、碎石稍湿，地基承载力特征值350～450KPa；粉土松散，稍湿，地基承载力特征值130～180KPa。碎石土工程地质条件较好，中粗砂、粉土工程地质条件一般。
2．坚硬-半坚硬岩

分布于查木罕古河道两侧基岩山区。主要岩性为主要有安山岩、砂岩、矽卡岩、花岗岩。其中安山岩、矽卡岩、花岗岩是矿体的直接围岩。据详查阶段采集的围岩物理力学试验样，其结果见表1-1。
表1-1                 岩石物理力学试验样测试结果表

	岩 性
	采样位置
	抗压强度(MPa)

	矽卡岩
	135
	90.00

	矽卡岩
	152
	62.24

	矽卡岩
	168
	55.25

	矽卡岩
	103
	53.94

	矽卡岩
	165
	56.46

	矽卡岩
	215
	69.45

	矽卡岩
	277
	63.88

	安山岩
	174
	134.93

	安山岩
	187
	142.92

	安山岩
	241
	99.04

	矽卡岩
	150
	28.71

	矽卡岩
	339
	114.92

	花岗岩
	260
	140.59


从上表所列试样抗压强度值看，矽卡岩饱和单向抗压强度范围值为28.71-114.92Mpa；安山岩饱和单向抗压强度范围值为99.04-142.92Mpa；花岗岩饱和单向抗压强度值为140.59Mpa。按照岩石坚硬程度分类，属于坚硬-半坚硬岩。但是矿区岩石力学样根据试样要求，均采自完整岩石，测试结果偏高，局部地段因受断裂构造的影响，围岩蚀变较强，矿体顶底板岩石力学性质降低，稳定性相对较低，易片帮落石，安全性降低。总体上讲，区内岩土体工程地质条件好。

（三）矿区工程地质勘探类型

矿区地质构造中等，构造破碎带较发育，但无大的构造破碎带通过矿区；矿体顶底板围岩主要由安山岩、矽卡岩、花岗岩组成，局部地段因受断裂构造的影响，围岩蚀变较强，岩石受挤压作用均具有破碎，局部裂隙较发育。依据《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719—91），将矿区内的工程地质类型确定为第三类第一型，即以坚硬—半坚硬岩层为主的非层状矿床的工程地质条件中等的矿区。

五、矿产资源储量及矿体分布特征
(一)矿产资源储量
1、Ⅰ区开采储量
根据《内蒙古XXXXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿产资源开发利用方案》，Ⅰ区1400m以下为初步设计的开采范围，设计计算地质资源/储量4620.06万t（铁、铁锡、铁锡钨），其中控制的边际经济基础储量（2M22）1555.46万t,推断的内蕴经济资源量（333）2411.69万t，合计为3967.15万t，（334）？类资源量（平衡表外）468.38万t，其它多金属矿产资源量（锡）为184.54万t。

2、Ⅱ区开采储量

根据《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿产资源开发利用方案》，Ⅱ1区为生产矿山，主要开采对象为Fe1矿体。截止到2008年12月20日的矿山开采现状，1460m以上边坡矿已经开采结束，总计有矿量139.30万t；
Ⅱ2区为生产矿山，主要开采对象为Fe2矿体。截止到2008年12月20日的矿山开采现状，1493m以上已经开采结束，总计有矿量33.41万t；
Ⅱ3区为生产矿山，主要开采对象为Fe3矿体。截止到2008年12月20日的矿山开采现状，总计有矿量194.08万t。
 (二) 矿体分布特征
1、Ⅰ区矿体特征

Ⅰ区位于查木罕古河道东南侧，矿体赋存于大石寨组上部安山岩与钾长花岗岩接触裂隙带上盘所形成的矽卡岩体内，矿体产状、形态受岩体顶面制约，呈不规则的似层状或透镜体状产出。
区内共有46条矿体，主矿体为Fe1、Fe2、Fe3，其走向长度约2000m，矿体赋存标高1530m-955m，其主矿体产状特征见表1-2。

表1-2           Ⅰ区 主 要 矿 体 产 状 特 征 表

	矿体
编号
	赋存标高（m）
	矿体形态
	倾角

(°)
	走向长度（m）
	倾斜长
度（m）
	矿体厚度（m）

	
	最高
	最低
	
	
	
	
	最大
	最小
	平均

	Fe1
	1530
	955
	不规则似层状
	60-70
	1021
	495
	118．5
	2
	24.9

	Fe2
	1305
	1180
	透镜状
	平缓
	625
	145
	63
	12.5
	34

	Fe3
	1470
	1211
	不规则似层状
	40-50
	840
	340
	47.5
	4.5
	16


1．Fe1矿体

分布在46-77线之间，全长1021m，平均厚24.90m，最厚118m。矿体形态为不规则的似层状，沿走向、倾向变化较大，厚度变化系数为107%。矿体走向45-55°，倾向北西。倾角上陡(一般60-70°)下缓(一般0-60°)。产状严格受花岗岩顶面控制，转弯处矿体明显膨大。矿体顶、底板及夹石均为各类矽卡岩。矿体于54线出露地表，向西埋深逐渐加大，距地表80-100m。最大控制斜深495m，最低海拔标高955m。
2．Fe2矿体

分布在32-54线之间，全长625m，剖面上呈上凸下平的透镜体状，平面上似纺锤体。矿体平卧于花岗岩顶面之上，厚度变化系数大，平均厚34m，最大厚度63m。矿体走向50°，微向南东倾斜，倾角平缓。矿头埋深200m以上，属盲矿体。顶板为矽卡岩，底板为花岗岩或矽卡岩。

3．Fe3矿体

矿体赋存于大石寨组上部安山岩与钾长花岗岩接触带上盘所形成的矽卡岩体内，沿50°方向分布在11-38线之间，全长840m，倾向北西，倾角40°-50°。矿体为不规则的似层状，平均厚16m，中间厚度可达47.5m。厚度变化系数为72%,属较稳定矿体，于38线矿头埋深为35m，矿体控制最大斜深340m，向西至11线矿头埋深达140多米。矿体顶、底板为各类矽卡岩。

2、Ⅱ区矿体特征

Ⅱ区矿床呈NE方向展布，含矿带长1.5km，宽0.2km，主要有3条矿体。根据矿体赋存条件，Ⅱ区可分为3个独立采区：

1.Ⅱ1区开采对象为Fe1矿体，主要特征如下：

Fe1矿体分布在矿区西南部，产出标高为1341-1558m之间。矿体呈上宽下窄的楔形或不规则状，工程控制长度434m平均厚34.6，最厚达57m。矿体沿深不大，一般60-70m，唯121线最深可达180m。矿体走向NE55-60°，倾向NW325°，倾角80°。矿体上部绝大部分被第四系覆盖，覆盖厚度一般10m-20m，最厚可达70m左右。在111-121线矿体上盘见到一条3m-22m宽的平行于矿体的断层破碎带。
2.Ⅱ2区开采对象为Fe2、FeSn2矿体，以Fe2为主，其主要地质特征如下：

Fe2矿体分布在140-152勘探线之间，赋存标高为1409-1615m之间，本次地下开采中段为1450m、1493m。矿体呈不规则似层状，矿体走向长530m，倾斜长190m，矿体厚2m-20m,平均厚12.3m。矿体走向NE，倾向NW,倾角60°-80°。矿体上部绝大部分被第四系覆盖，覆盖厚度最小为2m，最厚可达65m。

3.Ⅱ3区开采对象为Fe3，其主要地质特征如下：

Fe3矿体分布在矿区东部，163-179勘探线之间，赋存标高为1409-1615m之间，本次地下开采中段为1450m、1493m。矿体呈层状、似层状及不规则状，向深部有分支复合现象。矿体平均厚18.9m，走向NE40°-65°，倾向NW310°-335°，倾角60°-70°。矿体赋存于大石寨组顶部安山岩于XXXXX梁组底部含钙凝灰质粉砂岩地层接裂缝面所形成的矽卡岩带中。
第三节  矿山概况

一、矿山企业概况

内蒙古XXXXX是股份制国有合资企业，由XXX有限责任公司、XXXXX人民政府、XXX开发院和XX农电局等组成。公司下设采矿车间、选矿车间以及相应的行政职能科室和其它辅助服务单位。企业现有从业人员390人，其中工程技术人员36人。为加速XXXXX矿区的开发，2003年进行资产重组，由包钢集团控股。

XXXXX矿区由Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个采区组成。Ⅰ、Ⅱ区矿区面积6.08km2，建设规模200万t/a，其中Ⅰ区建设规模150万t/a，Ⅱ区建设规模50万t/a。Ⅰ区矿山服务年限为23.59a；Ⅱ区服务年限为7.34a。
一期工程由鞍山冶金设计总院设计，采用露天开采，共有Ⅰ、Ⅱ号两个露天采矿场，分别开采Ⅱ区的ⅡFe1和ⅡFe3矿体，设计规模为采选原矿20万t/a，年产铁精粉8.4万t。矿山于1993年7月开工建设，1996年7月建成投产。

内蒙古XXXXXⅡ区改扩建工程由秦皇岛冶金设计研究总院设计，设计规模由矿山采选原矿20万t/a扩建到40万t/a，年产铁精粉16.48万t。矿山改扩建工程于2000年7月开工建设，2001年建成投产。

2004年11月秦皇岛冶金设计研究总院完成了《XXXXX矿业公司Ⅱ区露天转地下开采方案》。
目前，内蒙古XXXXX在Ⅱ区进行露天和地下开采，并建有选矿厂及辅助生产和生活设施。Ⅱ区采矿工作即将结束，矿山处于减产阶段。XXXXX铁矿Ⅰ区为新建采选联合矿山，矿区局部矿体地表露头被民采外，基本为原始地貌。

Ⅰ区采选项目投入总资金为57229.07万元，计算年利润总额为8632万元，上缴所得税为2849万元，财务内部收益率为14.78%，投资回收期年9.11a(含建设期4a)。
二、矿区及周围社会经济概况

矿区属草原林区，无人居住，夏季是良好的牧场。矿区周围有汉族和蒙族居民。区域经济以农、牧业为主，工业均不发达。近年来随着矿业开发，带动了当地经济发展，总体区域经济落后，劳动力资源较丰富。简易公路已通到矿区，交通便利；矿山现有两条66kv供电线路，可以保障矿山正常开采用电；XXXXX铁矿生产的铁精粉全部销往包钢，多年来形成了稳定的销路；2000年XXXXX矿业公司和XXXXX相关部门签订了XXXXX矿区开发供水、供电和土地使用协议。
第四节  矿山开发方案概述

一、矿区范围、矿山生产规模、服务年限

（一）矿区范围

XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区采矿许可证号XXX，矿区范围由9个拐点圈定(见表1-3)，面积6.08km2，开采标高1100～1600m。

表1-3             矿区范围拐点坐标表

	拐点号
	X
	Y
	拐点号
	X
	Y

	1
	4830000.00
	20533000.00
	2
	4830000.00
	20534000.00

	3
	4831000.00
	20535000.00
	4
	4833000.00
	20535000.00

	5
	4833400.00
	20534650.00
	6
	4833400.00
	20534000.00

	7
	4832600.00
	20533000.00
	8
	4832000.00
	20532500.00

	9
	4831600.00
	20533000.00
	
	
	


（二）矿山生产规模

根据《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿产资源开发利用方案》，XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区建设规模200万t/a。其中Ⅰ区建设规模150万t/a，Ⅱ区建设规模50万t/a。矿井设计年工作日数300d。
矿山最终产品为铁精矿粉。

Ⅰ区年产铁精矿57.96万t，精矿品位68%；

Ⅱ区年产铁精矿19万t，精矿品位68%。

（三）服务年限

根据《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿产资源开发利用方案》，Ⅰ区可采资源量为4620.06万t,矿山服务年限为23.59a。由于开发利用方案里未确定Ⅱ区服务年限，开发利用方案认为Ⅱ区的最大开采资源量为其地质储量即366.79万t，按年生产能力50万t/d计算,其服务年限为7.34a。
二、矿山开采方式、开拓方式、采矿方法、工程布局、主要废弃物类型及处置情况

（一）矿山开采方式

Ⅰ区为新建矿山，由于矿体埋藏较深，采用地下开采方式。
Ⅱ区为生产矿山，Ⅱ1区与Ⅱ3区露天转地下开采，Ⅱ2区地下开采。

（二）开拓方式

1、Ⅰ区开拓方案

设计采用混合井、辅助斜坡道开拓方案，该方案采用一条混合井取代主副井。
混合井、辅助斜坡道和东、西两翼风井构成中央对角式通风系统。
混合井采用多绳底卸式单箕斗带罐笼提升系统，井口坐标X=4830574,Y=20534616,井口标高1553m,井筒净直径6m，井底标高942m，井深611m，井筒内设有管缆间和梯子间，兼作安全出口和进风井。混合井提升系统的箕斗容积为17m3，提升矿石、岩石等；罐笼底板尺寸3600×1600mm，提升人员、材料等。

辅助斜坡道(见照片3)用于无轨运输设备、无轨重载车辆运送设备和各种材料通行。其硐口坐标X=4830466,Y=20534626,地表标高1535m，方位角90°，斜坡道辅助进风，其净断面14.11m2，最大坡度15%，综合坡度12.35%，每隔150～200m设一缓坡段，在折返处设错车道，最小转弯半径15m。从地表到最低开采中段1050m水平，斜坡道总长度3927m；基建期斜坡道掘至1287.5m运输水平，斜坡道长度2000m。
照片3  XXXXX铁矿Ⅰ区斜坡道

矿山采用中央对角式通风，在矿体东、西两翼各布置一条回风井。东风井井口坐标为X=4830806,Y=20534883,井口标高1530m，井底标高1200m，井深330m，井筒净直径4.0m。1200m以下改用盲风井(MJ1)，井口坐标X=4831001,Y=20534762,上口标高1200m,下口标高1050m，井深150m。西风井井口坐标X=4830270，Y=20534020,井口标高1507m，井底标高1200m,井深307m，井筒净直径3.5m。1200m以下改用盲风井(MJ2)，井口坐标X=4830460,Y=20534199，井深150m。

风井中设梯子间作为安全出口。

2、Ⅱ区开拓方案

Ⅱ1区为露天转地下开采，采用竖井开拓，主竖井(SJ1)（见照片4）坐标为X=4832119,Y=20533241。井口标高1493m,井深121m,井筒净直径3.5m，内设梯子间，作为安全出口，并作为进风井。提升设备承担该采区工作人员的升降，矿岩和材料的提升。矿山原有两条竖井，原主井(ZJ1)位于露天采场境界外，井口坐标X=4832214,Y=20533412,井口标高1540m，井底标高1380m，井深160m；原副井(FJ1)也位于露天采场境界外，井口坐标X=4832166,Y=20533382,井口标高1550m, 井底标高1424m，井深126m，井筒净直径2.5m，专用于提升物料并用作通风口。原副井(内设梯子间)改为1485m平硐—盲斜井作为安全出口。

照片4   Ⅱ1区竖井

Ⅱ2区为地下开采，采用竖井开拓，主竖井(SJ2)坐标为X=4832475,Y=20533565，井口标高1605m,井深166m。井筒净直径3.5m，内设梯子间，作为安全出口和进风井。原主井(ZJ2)井口坐标X=4832528,Y=20533675，井口标高1610m，井深100m，井筒净直径2.5m,专用于物料提升和井下回风。原副井(FJ2)井口坐标X=4832578,Y=20533815,井口标高1605m，井深165m，井筒净直径2.5m。井下运输为人推胶轮车运输。

Ⅱ3区为露天转地下开采，采用主、副竖井开拓，主竖井(SJ3)（见照片5）井筒中心坐标X=4832683,Y=20534302,井口标高1555m,井深305m。井筒净直径3.9m。承担矿石的提升任务，内设梯子间，作为安全出口和回风井。副井(FJ3)坐标为X=4832631.9,Y=20534197.3。井口标高1576m,井深286m。井筒净直径3.4m。作安全出口和进风井。

照片5   Ⅱ3区竖井

（三）采矿方法

1、Ⅰ区采矿方法
XXXXX铁矿Ⅰ区矿体直接埋藏在古河道和掩埋阶地下部，矿体直接为风成砂所覆盖，地下静水压力较大，所以适宜采用阶段充填采矿法。

根据矿体的不同厚度，设计布置了厚矿体、中厚矿体、薄矿体3中形式不同的阶段充填采矿法。

厚矿体阶段充填采矿法为分段凿岩、阶段出矿，嗣后充填采矿法，矿块垂直矿体走向布置，一步采和二步采的矿块尺寸相同，矿块高50m，宽15m，矿块长约39m，每120m设一条矿石溜井和通风井。

中厚矿体阶段充填采矿法为分段凿岩、阶段出矿、嗣后充填采矿法，矿块沿矿体走向布置，一步采和二步采的矿块高50m,矿块宽度为矿体厚度，一步采矿块长15m,二步采矿块长45m，每120m设一条矿石溜井和通风天井。

薄矿体阶段充填采矿法为浅孔留矿、嗣后充填采矿法，矿块沿走向布置，矿块高50m，块宽为块厚，矿块长60m，每60m设一通风人行天井，每120m设一条矿石溜井。

Ⅰ区矿床开采顺序为：矿山采用阶段充填采矿法，垂直方向上采用自下而上的开采顺序，首先开采1300m中段，然后开采1350m中段。沿矿体走向采用前进式开采，回采顺序由矿体中部向两侧推进。同一中段多层矿体时，开采顺序较为灵活，原则上先采上盘矿体，后采下盘矿体。

2、Ⅱ区采矿方法

①Ⅱ1与Ⅱ2区
设计采用浅孔留矿采矿法，根据矿体厚度，矿块有两种布置形式，厚矿体（＞20m）垂直矿体走向布置，薄矿体沿矿体走向布置，采用平底式底部结构。

底部结构由集矿堑沟、装矿进路、出矿巷道组成。装矿进路间隔5.7m式底部结构布置。
采准切割工程主要包括掘进中段运输平巷、天井、天井联络道、拉底平巷、漏斗颈。采准切割工作，采准切割井巷一般不支护，局部构造带采用木支护。

回采工作主要包括凿岩、崩矿、通风、局部放矿、平场撬顶二次破碎、最终放矿等工作。

矿柱采用崩落法进行回采，为了保证矿柱回采工作安全，在矿房大量放矿前，凿完矿房间柱和顶底柱中的炮孔，放出矿房中的全部矿石后，再爆破矿柱。一般先爆间柱，后爆顶、底柱。
②Ⅱ3区
设计有两种采矿方法，浅孔留矿法开采薄层矿体，分段空场法开采厚层矿体。

（1）浅孔留矿采矿法

矿块沿矿体走向布置，中段高度50m，矿块长50m,其中矿房长度42m,间柱宽8m,矿房的宽度为矿体的厚度。顶柱高度3m，不留底柱，采用平底式底部结构。

（2）分段空场采矿法

矿块沿矿体走向布置，中段高度50m，矿块长50m，其中矿房长度40m,间柱宽10m。矿房的宽度为矿体的厚度。顶柱高4m，底柱高度6m,分段高度10m，采用平底式底部结构。
Ⅱ区矿床开采顺序为：首先开采上部中段矿体，后开采下部中段矿体。矿山采用浅孔留矿法或分段空场法采矿，相邻两个中段的采场应该对应布置，如果山下两中段同时回采，上中段要超前下中段一个矿房的间距。
（二）矿山总体布置
1、Ⅰ区总体布置
矿山主要由地下采场、废石场、工业广场、选矿厂、充填站、尾矿库等铺助设施组成。

①地下采场Ⅰ
地下采场围绕区内46条矿体位于查木罕古河道东南侧，面积0.7284km2。
②工业广场Ⅰ
混合井井口工业场地布置在井口的南部，面积0.0536km2。混合井井口北侧设有消防加压泵站与吸水池，设有窄轨铁路，以方便材料及废石运输。在混合井附近设有材料堆放场、空压机站及井口变电所。

斜坡道出口工业场地布置在副井井口工业场地的南部，布置有采矿办公室、浴室、综合修理间、桶装油库等。

③选矿厂Ⅰ（见照片6）
选矿厂区布置在混合井东南侧斜坡上，面积0.0276km2。生产设施由主井箕斗卸载仓、中细碎车间、筛分车间、皮带通廊、干选废石仓及磨矿仓、主厂房、精矿浓缩池、尾矿浓缩池、循环水泵站等组成。

照片6   Ⅰ区选矿厂
辅助生产设施主要由总降压变电所、选矿办公室、锅炉房、综合材料库、鼓风机房、调节池、变电所、高位水池等建、构筑物等组成。
主厂房布置在混合井的南侧，浓缩池布置在主厂房的南侧，锅炉房布置在斜坡道出口与主厂房之间，总降压变电所布置在混合井附近，鼓风机房、选矿办公室布置在主厂房的西南侧。

充填站布置在斜坡道出口的西南部，场地标高为1525m，面积0.0025km2。为选矿厂的一部分。
④尾矿库
尾矿库利用Ⅱ区选矿厂现有尾矿库,该尾矿库位于XXXXX铁矿Ⅰ区选矿厂西南5km处的山谷中。
⑤废石场Ⅰ
设在查木罕古河道河谷平原上，现状条件下已占用土地面积0.0353km2，堆放高度20m。生产期间，年产废石量为18万t/a，预计产生的总废石量为552.5万t。预计堆放高度40m，占用土地面积0.1072km2。
2、Ⅱ区总体布置
矿山主要由露天采场、地下采场、排土场、工业广场、选矿厂、充填站、尾矿库等铺助设施组成。

①露天采场

Ⅱ1区露天采场(见照片7)位于查木罕古河道北侧的斜坡上，长500m，宽150～200m，深度40m，面积0.0760km2。最低开采标高1460m，境界内可利用矿石量151.82万t，现已开采完毕。
照片7   Ⅱ1区露天采场

Ⅱ3区露天采场（见照片8）位于查木罕古河道北侧的分水岭的斜坡上，长400m，宽70～100m，深度50m，面积0.0389km2。最低开采标高1490m，境界内可利用矿石量135.4万t，现已开采完毕。

照片8   Ⅱ3区露天采场

②地下采场
地下采场围绕Ⅱ1区、Ⅱ2区、Ⅱ3区矿体位于查木罕古河道西北侧，面积0.1026km2。
③排土场

排土场Ⅱ1 (见照片9) 设在Ⅱ1区主竖井南侧的查木罕古河道河谷阶地上，现状条件下已占用土地面积0.1664km2，堆放高度30m。生产期间，Ⅱ1区年产废石量为2.4万t/a，预计产生的总废石量为16.7万t。预计占用土地面积0.1693km2。
照片9   Ⅱ1区排土场

排土场Ⅱ2设在Ⅱ2区主竖井北侧的沟谷内，现状条件下已占用土地面积0.0104km2，堆放高度20m。生产期间，Ⅱ2区年产废石量为1.2万t/a，预计产生的总废石量为4.0万t。预计占用土地面积0.0114km2。

排土场Ⅱ3 (见照片10) 设在Ⅱ3区主竖井东南侧的斜坡上，现状条件下已占用土地面积0.1163km2，堆放高度25m。生产期间，Ⅱ3区年产废石量为2.4万t/a，预计产生的总废石量为23.2万t。预计占用土地面积0.1211km2。

照片10   Ⅱ3区排土场
④工业广场Ⅱ
Ⅱ区工业广场总面积0.0619km2。
Ⅱ1区设有卷扬机房、空压机站、井口变电所和其它辅助生产用房。
Ⅱ2区主竖井井口设施包括井口卸矿系统、卷扬机房、空压机站和井口变电所。

Ⅱ3区工业场区布置在主、副井井口。主竖井井口设施包括井口卸矿系统、卷扬机房。副井井口设施包括卷扬机房、空压机站、配电室、维修车间和材料库等。

⑤选矿厂Ⅱ
选矿厂(见照片11)布置在Ⅱ1露天采场东侧斜坡上，面积0.0194km2。生产设施由主井箕斗卸载仓、中细碎车间、筛分车间、皮带通廊、干选废石仓及磨矿仓、主厂房、精矿浓缩池、尾矿浓缩池、循环水泵站等组成。
辅助生产设施主要由总降压变电所、选矿办公室、锅炉房、综合材料库、鼓风机房、调节池、变电所、高位水池等建、构筑物等组成。

照片11   Ⅱ区选矿厂
⑥尾矿库
尾矿库位于XXXXX铁矿Ⅰ区选矿厂西南5km处的山谷中。该尾矿库设计于2000年8月完成，至2001年4月建成并投入使用。尾矿库为山谷型尾矿库，库内主要构筑物有初期坝、排水管、溢流塔。初期坝高9.5m，设计尾矿坝最终堆积标高分两期进行，一期尾矿坝最终堆积标高为1530.0m，占地面积0.1890km2；二期尾矿坝最终堆积标高为1560.0m，预计占地面积0.4970km2，总坝高57m，总库容约808.8万m3。
Ⅱ区选矿厂服务期间产出尾矿约190万m3，剩余总库容为618.8万m3。

Ⅰ区选矿厂尾矿充填采坑后每年排入尾矿库的尾矿量约8.8万m3，选矿厂生产年限28年，总计产出尾矿约246.4万m3，现有尾矿库库容可以满足Ⅰ区选矿厂排尾矿的需要。

尾矿库回水经库内溢流塔，溢流管道将回水送至现有Ⅱ区回水泵站，供Ⅰ区选矿厂生产使用。
（五）主要废弃物类型及处置情况

主要废弃物为井巷开拓的废弃岩土、建设工程的剥离表土、生产期间的废石、尾矿及生产生活废水。Ⅰ区采用阶段充填采矿法，Ⅱ1、Ⅱ2区设计采用浅孔留矿采矿法，Ⅱ3区设计采用浅孔留矿法开采薄层矿体、分段空场法开采厚层矿体。井下废石尽量不运出地表，运出地表的废石在采井附近的废石场存放。服务期内产生的废石总量约为（废石量按矿石量的11.96%估算）596.4万t；废石堆放在废石场，矿山终采后部分用于回填采坑，剩余部分就地平整、覆土、恢复植被。Ⅰ区选矿厂服务期间产出尾矿约246.4万m3，Ⅱ区选矿厂服务期间产出尾矿约190万m3，服务期间尾矿在尾矿库储存。矿山终采后先用废石回填，然后就地平整、覆土、恢复植被。
第二章  矿山环境现状及发展趋势

第一节  矿山环境现状

一、矿山占用、破坏土地、植被现状
该矿为生产矿山，矿区面积6.08km2，矿山开采现状条件下占用破坏土地、植被主要包括露天采场、地下采场矿体的开采、废石场堆放废石、尾矿库存放尾矿、工业广场、选矿厂、道路占用土地等，占用破坏土地面积为0.9286km2，土地类型为草地。

表2—1          现状条件下占用破坏土地、植被面积表

	位置
	占地面积（km2）
	破坏性质
	占地类型

	露天采场
	0.1149
	破坏
	草地

	地下采场
	0.1026
	破坏
	草地

	工业广场
	0.1155
	占用
	草地

	选矿厂
	0.0495
	占用
	草地

	尾矿库
	0.1890
	占用
	草地

	废石场
	0.3284
	占用
	草地

	井口
	0.0004
	破坏
	草地

	道路
	0.0283
	占用
	草地

	合计
	0.9286
	—
	—


二、矿山地质灾害现状
《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ区采矿工程地质灾害危险性评估报告》现状评估认为：现状条件下不存在崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质灾害，地质灾害不发育。
根据野外调查结果：至目前为止，矿区内尚未发现地质灾害迹象。
尾矿库所在的沟谷山坡较稳定，无松散堆积物，坡度7°～8°，不具备引发泥石流地质灾害的条件。

三、矿区及区域水资源、水环境现状
矿山开采对矿区及区域水资源、水环境的影响主要为疏干水、尾矿废水的排放对地表水水质、地下水水位及水质的影响。

㈠、地表水现状

矿区内地表水系不发育。沟谷中只有在雨季产生暂时性水流，降雨过后即行消退。贡格尔河在矿区西北侧流过，西流注入达里诺尔。目前矿山疏干水量为100-200m3/h，由井口直接向坡下林地排放，浇灌林地面积1.0km2左右。尾矿废水循环使用，不对外排放，不污染贡格尔河河水。
㈡、地下水现状

目前矿坑平均涌水量为3000-4000m3/d，最大涌水量为5000m3/d，受坑道排水的影响，矿区地下水位普遍下降。已形成稳定的降落漏斗，区域地下水水位呈下降趋势。
疏干水主要来自基岩裂隙水的入渗补给，根据基岩水水质分析结果，水中不会含有毒有害物质。到目前为止，尚未发现由于坑道排水而引起矿区及区域地下水污染现象。尾矿废水循环使用，不对外排放，对区域地下水水质影响较小。
四、矿山环境保护与治理现状
通过现状调查：工业广场附近存在着多处随意堆放的废石堆；如Ⅱ区工业广场东侧有一大废石堆，面积0.0245km2，目前正在清理中。一些废石堆表面已覆有少量腐殖土，XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山环境保护与治理工作已经开始，矿山地质环境治理初见成效。
第二节  矿山（地质）环境发展趋势分析

一、矿山开采占用破坏土地、植被发展趋势分析

（一）露天采场
Ⅱ1区、Ⅱ3区露天开采已开采完毕，Ⅱ1区露天采场面积0.0760km2，Ⅱ3区露天采场面积0.0389km2。总破坏土地面积0.1149km2，预测破坏土地面积不再增加，破坏土地类型为天然草地。
（二）地下采场
Ⅰ区为新建矿山、地下开采，Ⅱ区现状条件下均已转为地下开采。现状条件下地下采场面积0.1026km2，主要为Ⅱ区地下采场。随着Ⅰ区地下开采后，地下采场会进一步扩大，预测新增占用土地面积0.7284km2，预计占用土地面积0.8310km2，破坏土地类型为天然草地。 
（三）废石场

废石场Ⅰ现状条件下已占用土地面积0.0353km2，堆放高度20m；预测占用土地面积0.1072km2，堆放高度40m。排土场Ⅱ1现状条件下已占用土地面积0.1664km2，堆放高度30m；预测占用土地面积0.1693km2，堆放高度30m。排土场Ⅱ2现状条件下已占用土地面积0.0104km2，堆放高度20m；预测占用土地面积0.0114km2，堆放高度20m。排土场Ⅱ3现状条件下已占用土地面积0.1163km2，堆放高度25m；预测占用土地面积0.1211km2，堆放高度25m。
现状条件下废石场已占用土地面积0.3284km2，预测新增占用土地面积0.0806km2，预计占用土地面积0.4090km2，占用土地类型为天然草地。
（四）工业广场

Ⅰ区工业广场Ⅰ面积0.0536km2，Ⅱ区工业广场Ⅱ面积0.0619km2。现状条件下工业广场已占用土地面积0.1155km2，预测工业广场占用土地面积会略有增加，占用土地类型为天然草地。

（五）选矿厂

Ⅰ区选矿厂Ⅰ面积0.0276km2，充填站面积0.0025km2，Ⅱ区选矿厂Ⅱ面积0.0194km2。现状条件下选矿厂已占用土地面积0.0495km2，预测选矿厂占用土地面积会略有增加，占用土地类型为天然草地。
（六）尾矿库

初期坝高9.5m，设计尾矿坝最终堆积标高分两期进行，一期尾矿坝最终堆积标高为1530.0m，现状条件下已占用土地面积0.1890km2；二期尾矿坝最终堆积标高为1560.0m，预测新增占用土地面积0.3080km2，预计占用土地面积0.4970km2，占用土地类型为天然草地。
（七）井口

包括Ⅰ区混合井、东风井、西风井、Ⅱ1区主竖井(SJ1)、原主井(ZJ1)、原副井(FJ1)、Ⅱ2区主竖井(SJ2)、原主井(ZJ2)、原副井(FJ2)、Ⅱ3区主竖井(SJ3)、副井(FJ3)，现状条件下井口已占用土地面积0.0004km2，预测破坏土地面积不会增加，破坏土地类型为天然草地。
（八）道路

矿区道路的建设、路面的铺设占用大面积土地和植被，道路总长4040m，宽7m，现状条件下已占用土地面积0.0283km2，预测占用土地面积不会增加，占用土地类型为天然草地。
综上所述，该矿在服务期内，工业广场、选矿厂、矿区道路占用土地面积基本稳定；地下采场、废石场和尾矿库的面积会大幅度增加。预测新增地下采场面积0.7284km2，新增废石场面积0.0806km2，新增尾矿库面积0.3080km2；该矿在服务期限内共新增面积1.1170km2；预计占用或破坏土地、植被总面积2.0456km2；占用或破坏的土地类型为天然草地(表2-2)。

表2-2           预测各场地占用破坏土地、植被面积表

	序
号
	破坏区域
	现状面积

（km2）
	预测新增面积

（km2）
	预测总面积

（km2）

	1
	露天采场
	0.1149
	0
	0.1149

	2
	地下采场
	0.1026
	0.7284
	0.8310

	3
	废石场
	0.3284
	0.0806
	0.4090

	4
	工业广场
	0.1155
	0
	0.1155

	5
	选矿厂
	0.0495
	0
	0.0495

	6
	尾矿库
	0.1890
	0.3080
	0.4970

	7
	井口
	0.0004
	0
	0.0004

	8
	道路
	0.0283
	0
	0.0283

	
	合计
	0.9286
	1.1170
	2.0456


二、矿山开采可能引发地质灾害发展趋势分析

㈠Ⅰ区矿山开采可能引发地质灾害发展趋势分析

《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ区采矿工程地质灾害危险性评估报告》预测评估认为：随着采空区面积的逐步扩大，矿山开采可能引发地面塌陷。预测塌陷区面积0.735km2，地面平均下降幅度5.26m。
㈡Ⅱ区矿山开采可能引发地质灾害发展趋势分析
1.采深采厚比计算及分析

依据Ⅱ1区、Ⅱ2区、Ⅱ3区矿体开采深度、矿体平均厚度，计算矿体的采深采厚比，计算结果见表3—3。

依据《岩土工程手册》（中国建筑工业出版社，1995年），采深采厚比小于30的区为地面塌陷区，采深采厚比大于30的区为地面沉陷区。
表2—3              矿层采深采厚比计算结果表

	编号
	采深（m）
	采厚（m）
	采深采厚比

	Ⅱ1区
	160
	34.6
	4.6

	Ⅱ2区
	166
	12.3
	13.5

	Ⅱ3区
	305
	18.9
	16.1


由表2—3可知，Ⅱ1区、Ⅱ2区、Ⅱ3区矿体采深采厚比均小于30，其附近地段均为地面塌陷区。预测矿山开采会引发地面塌陷地质灾害。其危害对象为采矿工人、采矿设备及地表建筑物等。

2.地面塌陷影响范围预测与塌陷特征值计算

⑴地面塌陷影响范围r预测公式：r=H/tanβ

式中H为开采深度；β为移动角

⑵地面塌陷最大下沉值Wcm计算公式：Wcm =q×m×cosα

式中q为下沉系数，m为矿层开采厚度，α为矿层倾角

地面塌陷影响范围与塌陷特征值计算结果表见表3—4。

表2—4          塌陷影响范围与塌陷特征值计算结果表

	名称
	下沉系数q
	开采
厚度
（m）
	倾角(°)
	tgβ
	开采
深度
（m）
	影响
半径
（m）
	地面塌陷

最大下沉值

Wcm（mm）

	Ⅱ1区
	0.60
	34.6
	80
	1.9
	160
	84.2
	3.61

	Ⅱ2区
	0.60
	12.3
	75
	1.9
	166
	87.4
	1.91

	Ⅱ3区
	0.60
	18.9
	65
	1.9
	305
	160.5
	4.79


预测的中型地面塌陷主要位于评估区北部及东南部，Ⅰ区塌陷区面积0.735km2，占评估区面积7.4%，地面平均下降幅度5.26m；Ⅱ区塌陷区面积0.223km2，占评估区面积2.2%，地面平均下降幅度1.91～4.79m。区内无地表设施，地面为草地、林地。矿体顶、底板为安山岩、矽卡岩、花岗岩，为半坚硬-坚硬岩。地面塌陷主要表现为塌陷坑。危害对象主要为采区内的人员、机械设备、树木及草原植被，估算受威胁的资产总值大于100万元。在预测的地面塌陷区内地质灾害危害程度较严重，危险性中等。评估区内其它范围地质灾害不发育。
三、矿山开采对矿区及区域水资源、水环境的影响发展趋势分析

（一）区域地表水、地下水系统简述

1. 区域地表水系统简述

贡格尔河（查木罕河）在矿区西北侧流过，西流注入达里诺尔，全长125km，流域面积1886km2。流量为0.362m3/s，最大流量5.9 m3/s；多年平均径流量6601×104m3，为内陆水系。大柳条沟流量为0.048m3/s，最大流量0.181m3/s；区内的小柳条沟，属季节性小溪，在矿区北部汇入查木罕河。古河道在矿区中部通过，在雨季部分地段形成表流，矿区西南有大小不等的湖泊多处，以昭来德诺尔湖面积最大，面积约0.2km2，水深0.5m～2.7m。
矿区内地表水系不发育。

2. 区域地下水系统简述

（1）松散岩类孔隙水
①全新统冲积砂砾卵石孔隙水

主要分布于贡格尔河古河道河谷平原区，含水岩性为中粗砂夹细砂、砾石卵石薄层或透镜体，厚度35-120m，单井涌水量1000～3000m3／d。
②上更新统坡洪积含粉土砂砾(碎)石孔隙水
分布在山间沟谷中，含水岩性为上更新统坡洪积（Q31dl+pl）含粉土砂砾(碎)石，厚度5～20m，单井涌水量＜100m3／d。

（2）基岩裂隙水

分布于基岩山区，含水岩性为燕山期花岗岩、二叠系下统凝灰质粉砂岩、凝灰质砂岩、凝灰质粗砂岩、凝灰质砾岩、砾岩、安山岩、砂岩、角斑岩类、细碧岩、矽卡岩。地下水赋存于基岩的风化带中。风化带厚度20～30m，单井涌水量3～20m3/d。

（3）地下水补给、径流、排泄条件

山间沟谷松散岩孔隙水主要接受大气降水的直接入渗补给及两侧山区基岩裂隙水的侧向径流补给。大部分通过地下径流的方式向山前倾斜平原排泄。

河谷平原地下水主要接受河谷断面的径流补给、大气降水的直接渗入补给及两侧山前倾斜平原地下水的侧向径流补给。主要以断面径流的形式向下游排泄。
（二）疏干水对矿区及区域水资源、水环境的影响预测

矿坑排水量很大（矿坑平均涌水量为13025m3/d，最大涌水量为25034m3/d），会对局部地区水资源造成影响。矿坑排水主要来自基岩裂隙水的入渗补给，根据基岩水水质分析结果，水中不会含有毒有害物质，矿山排水经处理后达标回用，不会对矿区及区域水环境造成影响。疏干水对矿区及区域水资源影响较大、对水环境的影响较小。
（三）尾矿废水对矿区及区域水资源、水环境的影响预测

根据《内蒙古XXXXXⅠ矿区150万t/a(5000t/d)铁矿石采选项目环境影响报告书》:XXXXXⅡ区选厂尾矿库澄清水中各项控制指标中，除了悬浮物SS超标0.14倍外，其他指标均不超标。矿井疏干水水质各项控制因子均不超标，水质较好。尾矿砂属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

如果该矿严格按照设计对尾矿水进行循环使用，不向外排放和渗漏，就不会造成其下游地下水水质污染。尾矿废水对矿区及区域水资源、水环境的影响较小。
第三章  矿山环境影响评估

第一节  评估级别的确定

一、评估范围的确定

依据《矿山环境保护与综合治理方案编制规范》7.6.1，矿山环境影响评估范围应包括矿山用地范围、矿山活动影响范围和可能影响矿业活动的不良地质因素存在的范围。

XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区划定矿区面积6.08km2,根据矿区地质环境条件、矿山开采方式以及矿山工业场地布置的实际情况和矿山开采引发地质灾害的影响范围等因素，确定本次矿山环境影响评估范围，评估区范围由5个拐点圈定(见表3-1)，面积为10.00km2。
表3-1             评估区范围拐点坐标表

	拐点号
	X
	Y
	拐点号
	X
	Y

	a
	4833400.00
	20534000.00
	d
	4830000.00
	20531000.00

	b
	4833400.00
	20535000.00
	e
	4831000.00
	20531000.00

	c
	4830000.00
	20535000.00
	
	
	


二、评估精度的确定

XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区设计生产能力为200万t/a，规模为大型。评估区地质环境条件复杂程度复杂；评估区重要程度为重要区。依据中华人民共和国地质矿产行业标准（DZ/T 223－2007）《矿山环境保护与综合治理方案编制规范》，确定该工程矿山环境影响评估级别为一级（见表3—2）。
表3—2               矿山环境影响评估级别判别表

	项  目
	条  件
	分析结果

	矿山建设规模
	年产矿石200万t
	大型

	地质环境
复杂程度
	1、水文地质条件较复杂。矿坑进水边界复杂，充水岩层岩溶发育强烈，最大涌水量≥800m3/h，地下疏干排水导致地面塌陷的可能性小；地表水与地下水联系不密切，对矿坑充水影响小。
2、废石、废水有害组分较少，含量较低；废石及废渣堆较稳定，不易污染水、土环境。

3、采空区面积和空间较小。

4、现状条件下矿山地质环境问题少，危害小。

5、地质构造较复杂。断裂构造较发育，断裂带对矿坑充水和采矿有影响。

6．工程地质条件较复杂。岩土体工程地质条件一般，可溶岩类较少，地表残坡积层5～10m；矿层(体)顶底板工程地质条件较差。
7. 地形较复杂。地貌单元类型较少，地形坡度一般20～35°，地面倾向与岩层倾向多为斜交。
	复  杂

	评估区
重要程度
	1、评估区内分布有200～500人的居民集中居住区；
2、300m范围内无重要交通要道和建筑设施；

3、矿区地处国家级自然保护区 (国家级森林公园)；
4、无重要、较重要水源地；

5、无耕地。
	重要区

	评估精度
	一级


第二节  矿山环境影响现状评估

根据现状调查结果，依据《矿山环境保护与综合治理方案编制规范》附录表E.1 矿山环境影响程度分级表；表E.2矿山地质危害程度分级表，对照矿山环境影响程度的六大确定要素和地质灾害危害程度，将评估区分为矿山环境影响程度较严重区、较轻区和未破坏区三个区（见表3-3）。

一、较严重区

分布在露天采场、地下采场、尾矿库及废石场，面积0.7349km2；其中露天采场面积0.1149km2；地质灾害影响对象为无居民区；危害程度较轻；影响的土地资源类型为耕地以外的未利用地，对土地、植被资源破坏较严重；无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活,对水资源的影响较轻；无污染或仅限于极小范围内的轻微污染,对水环境的影响较轻；防治难度较大。
地下采场面积0.1026km2；该区预测的地质灾害类型主要是地面塌陷，影响对象主要为采矿设施和井下工人；地质灾害危害程度较严重，危险性中等。影响的土地类型为山坡草地；大面积地表水漏失、使水田变旱地；地下水枯竭，影响水源地供水，对水资源的影响严重；基本无污染或仅限于极小范围内的轻微污染,对水环境的影响较轻；防治难度较大。

尾矿库面积0.1890km2；地质灾害影响对象为无居民区；危害程度较轻；影响的土地资源类型为耕地以外的未利用地；无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活,对水资源的影响较轻；污染小溪、水塘或局部地表、地下水体，对水环境的影响较严重；防治难度较大。
废石场面积0.3284km2；地质灾害影响对象为无居民区；危害程度较轻；影响的土地资源类型为耕地以外的未利用地；无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活,对水资源的影响较轻；基本无污染或仅限于极小范围内的轻微污染,对水环境的影响较轻；防治难度较大。

二、较轻区

分布在工业广场、选矿厂、井口、道路等区域。面积0.1937km2；该区地质灾害不发育；矿山开采的主要环境问题是占用或破坏土地植被；影响的土地类型为山坡草地；该区无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活，对水资源的影响较轻；基本无污染或仅限于极小范围内的轻微污染，对水环境的影响较轻；防治难度小。

三、未破坏区
分布在矿山建设用地以外的其余地区，面积9.0714km2；区内地质灾害不发育，矿山开采对区内的土地、植被、水资源、水环境无影响。
表3-3                      矿  山  环  境  影  响  现  状  评  估  表

	预测
评估

分区
	评估

单元
	面积
（km2）
	确      定      要     素

	
	
	
	地质灾害
影响对象
	地质灾害危害程度
	影响的土
地类型
	水资源的影响
	水环境的影响
	防治难度

	较严重区
	地下
采场
	0.1026
	采矿设施
井下工人
	较轻
	未利用地
	小范围地表水漏失、地下水位超常下降，但影响限于局部。
	基本无污染或仅限于极
小范围内的轻微污染。
	难度较大

	
	露天
采场
	0.1149
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活。
	基本无污染或仅限于极

小范围内的轻微污染。
	难度较大

	
	废石
场
	0.3284
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活。
	基本无污染或仅限于极

小范围内的轻微污染。
	难度较大

	
	尾矿
库
	0.1890
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活。
	污染小溪、水塘或局部地
表、地下水体。
	难度较大

	较轻区
	工业
广场
	0.1155
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活。
	基本无污染或仅限于极

小范围内的轻微污染。
	难度小

	
	选矿
厂
	0.0495
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活。
	基本无污染或仅限于极

小范围内的轻微污染。
	难度小

	
	井口
	0.0004
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活。
	基本无污染或仅限于极

小范围内的轻微污染。
	难度小

	
	道路
	0.0283
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活。
	基本无污染或仅限于极

小范围内的轻微污染。
	难度小

	未破坏区
	其余地区
	9.0714
	无影响
	
	未利用地
	无影响
	无影响
	不治理


第三节  矿山环境影响预测评估

根据矿山（地质）环境发展趋势分析，依据《矿山环境保护与综合治理方案编制规范》附录表E.1矿山环境影响程度分级表；表E.2矿山地质危害程度分级表，对照矿山环境影响程度的六大确定要素和地质灾害危害程度，将评估区分为矿山环境影响程度较严重区、较轻区和未破坏区三个区（见表3-4）：

一、较严重区

分布在露天采场、塌陷区及尾矿库区，面积1.9789km2；其中露天采场面积0.1149km2；地质灾害影响对象为无居民区；危害程度较轻；影响的土地资源类型为耕地以外的未利用地，对土地、植被资源破坏较严重；无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活,对水资源的影响较轻；无污染或仅限于极小范围内的轻微污染,对水环境的影响较轻；防治难度较大。
塌陷区面积0.958km2；该区预测的地质灾害类型主要是地面塌陷，影响对象主要为采矿设施和井下工人；地质灾害危害程度较严重，危险性中等。影响的土地类型为山坡草地；大面积地表水漏失、使水田变旱地；地下水枯竭，影响水源地供水，对水资源的影响严重；基本无污染或仅限于极小范围内的轻微污染,对水环境的影响较轻；防治难度较大。

尾矿库面积0.4970km2；地质灾害影响对象为无居民区；危害程度较轻；影响的土地资源类型为耕地以外的未利用地；无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活,对水资源的影响较轻；污染小溪、水塘或局部地表、地下水体，对水环境的影响较严重；防治难度较大。
废石场面积0.4090km2；地质灾害影响对象为无居民区；危害程度较轻；影响的土地资源类型为耕地以外的未利用地；无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活,对水资源的影响较轻；基本无污染或仅限于极小范围内的轻微污染,对水环境的影响较轻；防治难度较大。

二、较轻区

分布在工业广场、选矿厂、井口、道路等区域。面积0.1937km2；该区地质灾害不发育；矿山开采的主要环境问题是占用或破坏土地植被；影响的土地类型为山坡草地；该区无地表水漏失、泉井干涸等现象，不影响当地生产生活，对水资源的影响较轻；基本无污染或仅限于极小范围内的轻微污染，对水环境的影响较轻；防治难度小。

三、未破坏区

分布在矿山建设用地以外的其余地区，面积7.8274km2；区内地质灾害不发育，矿山开采对区内的土地、植被、水资源、水环境无影响。

表3-4              矿  山  环  境  影  响  预  测  评  估  表
	预测
评估

分区
	评估

单元
	面积
（km2）
	确      定      要     素

	
	
	
	地质灾害
影响对象
	地质灾害危害程度
	影响的土
地类型
	水资源的影响
	水环境的影响
	防治难度

	较
严
重
区
	塌陷
区
	0.9580
	采矿设施
井下工人
	较轻
	未利用地
	小范围地表水漏失、地下水位
超常下降，但影响限于局部。
	基本无污染或仅限于极
小范围内的轻微污染。
	难度较大

	
	露天
采场
	0.1149
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现

象，不影响当地生产生活。
	基本无污染或仅限于极

小范围内的轻微污染。
	难度较大

	
	废石
场
	0.4090
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现

象，不影响当地生产生活。
	基本无污染或仅限于极

小范围内的轻微污染。
	难度较大

	
	尾矿
库
	0.4970
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现

象，不影响当地生产生活。
	污染小溪、水塘或局部地
表、地下水体。
	难度较大

	较
轻
区
	工业
广场
	0.1155
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现

象，不影响当地生产生活。
	基本无污染或仅限于极

小范围内的轻微污染。
	难度小

	
	选矿
厂
	0.0495
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现

象，不影响当地生产生活。
	基本无污染或仅限于极小

范围内的轻微污染。
	难度小

	
	井口
	0.0004
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现

象，不影响当地生产生活。
	基本无污染或仅限于极

小范围内的轻微污染。
	难度小

	
	道路
	0.0283
	无居民区
	较轻
	未利用地
	无地表水漏失、泉井干涸等现

象，不影响当地生产生活。
	基本无污染或仅限于极

小范围内的轻微污染。
	难度小

	未破
坏区
	其余
地区
	7.8274
	无影响
	
	未利用地
	无影响
	无影响
	不治理


第四节  矿山环境影响综合评估

在现状评估和预测评估的基础上，依据矿山开采对生态环境、资源和重要建设工程及设施的破坏和影响程度、地质灾害危险性大小、危害对象和矿山环境问题的防治难度进行矿山环境总体影响程度综合评估。

根据现状评估、预测评估结果，依据《矿山环境保护与综合治理方案编制规范》附录表E.1 矿山环境影响程度分级表；表E.2矿山地质危害程度分级表，对照矿山环境影响程度的六大确定要素和地质灾害危害程度，对评估区进行综合评估，根据综合评估结果将评估区划分为矿山环境影响程度较严重区、较轻区和未破坏区（见表3-5）。

矿山开采对环境影响程度综合评估结果见表3-5。

表3-5           矿山环境影响综合评估表

	位置
	确      定      要     素

	
	地质灾害危害程度
	对土地植被影响程度
	对水资源影响程度
	对水环境影响程度
	防治

难度
	现状评估分区
	预测评估分区
	综合评估分区

	塌陷区
	较轻
	较轻
	较严重
	较轻
	难度较大
	—
	较严重区
	较严重区

	露天采场
	较轻
	较轻
	较轻
	较轻
	难度较大
	较严重区
	较严重区
	较严重区

	尾矿库
	较轻
	较轻
	较轻
	较严重
	难度较大
	较严重区
	较严重区
	较严重区

	废石场
	较轻
	较轻
	较轻
	较轻
	难度较大
	较严重区
	较严重区
	较严重区

	工业广场
	较轻
	较轻
	较轻
	较轻
	难度小
	较轻区
	较轻区
	较轻区

	选矿厂
	较轻
	较轻
	较轻
	较轻
	难度小
	较轻区
	较轻区
	较轻区

	井口
	较轻
	较轻
	较轻
	较轻
	难度小
	较轻区
	较轻区
	较轻区

	道路
	较轻
	较轻
	较轻
	较轻
	难度小
	较轻区
	较轻区
	较轻区

	其余地区
	—
	无影响
	无影响
	无影响
	不治理
	未破坏区
	未破坏区
	未破坏区


第四章 矿山环境保护与综合治理原则、目标和任务

第一节  矿山环境保护与综合治理原则

依据XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山环境影响综合评估结果，结合矿山服务年限和开采计划，矿山环境保护与综合治理坚持以下原则：

一、以人为本，预防为主，防治结合

通过矿业规划及各种矿业管理手段，采取防范措施，减少矿山环境问题的发生，尽量避免矿山环境破坏或者将其消除于矿山建设生产过程中。做到防范于未然。对不可能避免的矿山环境污染和破坏，则通过各种净化和恢复治理措施，达到矿山环境保护的要求。

二、在保护中开发，在开发中保护

在保护环境的前提下开采矿产资源，在矿山建设和生产过程中首先力求消除产生负面影响的各种因素或降低影响程度；对产生的负面影响通规定的环境质量指标。

三、依靠科技进步，发展循环经济，建设绿色矿业

绿色开采技术，将矿山开采对地质环境、生态环境的破坏降到最低；发展先进的开采工艺，最大限度的减少废弃物的数量，降低对土地的占用及破坏。

四、谁开发谁保护，谁破坏谁治理

矿方有责任对矿山环境进行保护，对开采过程中出现的地质环境问题及生态环境破坏，必须有矿方治理。

五、因地制宜，综合治理

XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区不同的场地存在不同的环境问题，针对不同的场地、不同的矿山地质环境问题采区不同的恢复治理措施。并分步实施，尽可能将矿山环境保护与治理与原有环境有机地结合起来。提倡因地制宜，综合治理。
第二节  矿山环境保护与综合治理目标

XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山环境保护与综合治理应在矿山环境地质调查的基础上，制定矿山环境问题治理方案，在治理方案适用年限内，以采矿造成的地质灾害、土地破坏为重点，开展矿山地质环境综合治理，确保矿山安全生产，改善、恢复矿山地质、生态环境，达到以下目标：

一、露天采场治理目标

对终采后的露天采场进行碾压、平整、覆土、恢复植被。

二、地面塌陷治理目标

对矿山形成的塌陷坑进行回填、碾压、平整、覆土、恢复植被。三、废石场治理目标

对废石场的边坡进行削坡，对其顶部进行平整、碾压、覆土、恢复植被。

四、尾矿库治理目标

对尾矿库进行回填、平整、碾压、覆土、恢复植被。

五、工业广场治理目标

矿山终采后，拆除临时建筑物，清理场地，进行绿化恢复植被。

六、选矿厂治理目标

矿山终采后，拆除临时建筑物；清理建筑垃圾；对场地进行翻耕、绿化。恢复植被。
七、井口治理目标

矿山终采后，对井口进行回填；拆除建筑物，对场地进行翻耕、绿化，恢复植被。

第三节  矿山环境保护与综合治理任务

一、露天采场治理任务

矿山终采后对露天采场进行平整、覆土，Ⅱ1区露天采场面积0.0760km2，平整厚度0.50m，平整工程量38000m3；覆土厚度按0.10m计算，Ⅱ1区覆土量7600m3。Ⅱ3区露天采场面积0.0389km2，平整厚度0.50m，平整工程量19450m3；覆土厚度按0.10m计算，Ⅱ3区覆土量3890m3。覆土后恢复草地面积0.1149km2。

二、地面塌陷治理任务

根据地面塌陷地质灾害危险性预测结果：Ⅰ区塌陷区面积0.735km2，Ⅱ区塌陷区面积0.223km2。根据相邻的已经闭矿的矿山已经出现的塌陷坑形态及其分布规律类比该矿，预计塌陷坑面积为塌陷区影响面积的2%，约19160m2。地面塌陷区环境治理主要是对塌陷坑进行回填。地面塌陷坑的回填量采用塌陷坑面积与下沉量的乘积来估算。经计算Ⅰ区地面塌陷坑平均下降幅度5.26m、Ⅱ区地面塌陷坑平均下降幅度1.91～4.79m。由于下降幅度大，可采用废石进行回填，回填厚度Ⅰ区按5.16m计算，Ⅱ区按4.0m计算，总回填量93692m3；平整厚度0.10m，总平整工程量1916m3；回填后覆土，覆土厚度0.10m，总覆土量1916m3；恢复草地面积19160m2。
三、废石场治理任务

对废石场的边坡进行削坡，表面进行平整、覆土，Ⅰ区废石场面积0.1072km2，Ⅱ1区排土场面积0.1693km2，Ⅱ2排土场0.0114km2，Ⅱ3区排土场面积0.1211km2。平整厚度0.10m，总平整（厚度0.10m）工程量40900m3，总覆土量（厚度0.10m）40900m3；恢复草地面积0.4090km2。

四、尾矿库治理任务

对尾矿库预先采用废石回填、覆土，废石回填量（厚度0.20m）99400m3，平整（厚度0.10m）工程量49700m3，覆土量（厚度0.10m）49700m3；恢复草地面积0.4970km2。
五、工业广场治理任务

矿山终采后，拆除临时建筑物；对场地进行翻耕、绿化。清理建筑垃圾1000m3；翻耕面积(按场地面积的5%)0.0058km2,恢复草地面积0.0058km2。
六、选矿厂治理任务

矿山终采后，拆除临时建筑物；对场地进行翻耕、绿化。清理建筑垃圾500m3；翻耕面积(按场地面积的5%)0.0025km2,恢复草地面积0.0025km2。

七、井口治理任务

矿山终采后，对主竖井、回风井进行回填；拆除场地内建筑物；对场地进行翻耕、绿化。回填量（按井的截面积×井深计算回填量）144334m3；清理建筑垃圾200m3；翻耕面积441.5m2,恢复草地面积441.5m2。
第五章  矿山环境保护与综合治理总体布局

第一节  矿山环境保护与综合治理分区

一、矿山环境保护规划分区

评估区地处国家级自然保护区内（国家森里公园），300m范围内无重要交通要道及重要建筑设施；无重要、较重要水源地。因此，本矿山环境保护与综合治理有重点保护目标，将保护与治理范围确定为重点保护区。保护区面积7.8557km2。
二、矿山综合治理规划分区

根据XXXXX铁矿Ⅰ区地下开采、Ⅱ区地下、露天开采对矿山环境的影响程度，将治理规划区分为以下七个：

(A)露天采场治理区
分布Ⅱ1区、Ⅱ3区的近分水岭的斜坡上，露天开采形成露天采坑面积0.1149km2。对矿山环境影响程度较严重，危害对象主要为采场内的土地、植被及地貌形态，危害程度较轻，危险性小；治理难度较大；确定为远期治理区。
(B)地面塌陷治理区

该区分布在Ⅰ区河谷平原、Ⅱ区近分水岭的斜坡上，地下开采形成塌陷区面积0.9580km2。塌陷区内形成塌陷坑，塌陷坑面积19160m2。对矿山环境影响程度较严重，危害对象主要为采矿工作人员及放牧人员及牲畜，危害程度较严重，危险性中等；治理难度较大；确定为中期-远期治理区。

（C）废石场治理区

该区位于各井口附近，面积0.4090km2。废石场废石堆放量较大，对矿山环境影响程度较严重，危害程度较轻；治理难度较大，确定为远期治理区。

（D）尾矿库治理区

该区位于XXXXX铁矿Ⅰ区选矿厂西南5km处的山谷中，面积0.4970km2。尾矿库尾矿有害物质含量较少，对矿山环境影响程度较严重，危害程度较轻；治理难度较大，确定为远期治理区。

（E）工业广场治理区
工业广场位于各井口附近区域，占地面积0.1155km2。对矿山环境影响程度较轻，危害程度较轻；治理难度小，确定为远期治理区。

（F）选矿厂治理区

选矿厂位于Ⅰ区、Ⅱ区近分水岭的斜坡上，占地面积为0.0495km2。对矿山环境影响程度较轻，危害程度较轻；治理难度小，确定为远期治理区。

（G）井口治理区
井口治理区包括Ⅰ区混合井、东风井、西风井、Ⅱ1区主竖井(SJ1)、原主井(ZJ1)、原副井(FJ1)、Ⅱ2区主竖井(SJ2)、原主井(ZJ2)、原副井(FJ2)、Ⅱ3区主竖井(SJ3)、副井(FJ3)，占地面积441.5m2；对矿山环境影响程度较轻，危害程度较轻；治理难度小，确定为远期治理区。
综上所述，矿山环境保护与综合治理分区分为一个重点保护区与七个治理规划区(见表5-1)。
表5-1            矿山环境保护与综合治理分区
	保护与治理规划分区
	分区

代号
	分布

范围
	分布面积（km2）
	主要矿山环境问

题及危害程度
	治理措施

	露天采场治理区（远期）
	A
	露天采场
	0.1149
	终采后露天采场内的土地、植被资源、地貌形态被破坏，危害程度较轻；对土地、植被资源影响程度较轻。
	对露天采场进行平整、碾压、覆土，恢复植被。

	地面塌陷治理区（中期-远期）
	B
	塌陷区
	0.9580
	地面塌陷地质灾害，形成塌陷坑，危害对象主要为采矿工作人员，危害程度较轻，表现形式为塌陷坑，对土地、植被资源影响程度较轻。
	对采矿出现的塌陷坑进行边开采边治理；闭矿后，对塌陷坑进行回填、恢复植被。

	废石场治理区

（远期）
	C
	废石场
	0.4090
	对地表植被造成破坏，危害程度较轻；对土地、植被资源影响程度较轻。
	对废石场表面进行平整、碾压、覆土，恢复植被。

	尾矿库治理区

（远期）
	D
	尾矿库
	0.4970
	对地表植被造成破坏，危害程度较轻；对土地、植被资源影响程度较轻。
	对尾矿库回填、平整、覆土，恢复植被。

	工业广场治理区（远期）
	E
	工业广场
	0.1155
	对地表植被造成破坏，危害程度较轻；对土地、植被资源影响程度较轻。
	拆除临时建筑物；对场地进行翻耕、绿化。

	选矿厂治理区

（远期）
	F
	选矿厂
	0.0495
	对地表植被造成破坏，危害程度较轻；对土地、植被资源影响程度较轻。
	拆除临时建筑物；对场地进行翻耕、绿化。

	井口治理区

（远期）
	G
	井口
	0.0004
	对地表植被造成破坏，危害程度较轻；对土地、植被资源影响程度较轻。
	对其进行回填；拆除场地内建筑物；对场地进行翻耕、绿化。

	重点保护区
	H
	其余地区
	7.8557
	无
	不治理


第二节  矿山环境保护与综合治理工作部署

XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山矿山综合治理方案规划时限为25年（即2010年至2034年）。根据治理目标，制定规划目标为近期、中期和远期。时间安排为近期综合治理规划年限为3年；中期综合治理规划年限为21年；远期综合治理规划年限为1年。各期治理目标如下：

一、近期综合治理区（2010年至2012年）

综合治理目标：对采场不稳定斜坡、地面塌陷区定期进行监测。
治理规划：对不稳定斜坡及时进行处理。
二、中期综合治理区（2013年至2033年）

综合治理目标：矿山开采过程中，对出现的塌陷坑进行回填；继续对露天采场不稳定边坡、地面塌陷区定期进行监测。

治理规划：对不稳定斜坡及时进行处理；对塌陷坑进行回填、平整、覆土、恢复植被。治理塌陷坑面积10000m2，回填量48900m3，平整工程量1000m3，覆土量1000m3，恢复草地面积10000m2。
三、远期综合治理区（2034年）

矿山开采结束后，矿山环境恢复治理工作全面展开，综合治理目标：对露天采坑、塌陷坑进行回填、平整、覆土、恢复植被。对废石场的边坡进行削坡，对其顶部碾压、平整、覆土、恢复植被。对尾矿库进行回填、平整、覆土、绿化，恢复植被。对井口进行回填，工业广场、选矿厂拆除临时建筑物，清理建筑垃圾，对场地进行翻耕、恢复植被。
治理规划：治理露天采坑面积0.1149km2；平整工程量57450m3，覆土量11490m3，恢复草地面积0.1149km2。治理塌陷坑面积9160m2；回填量44792m3，平整工程量916m3，覆土量916m3，恢复草地面积9160m2。废石场面积0.4090km2，平整工程量40900m3，覆土量40900m3，恢复草地面积0.4090km2。尾矿库面积0.4970km2，回填量99400m3，平整工程量49700m3，覆土量49700m3，恢复草地面积0.4970km2。工业广场面积0.1155km2，清理建筑垃圾1000m3；翻耕面积0.0058km2,恢复草地面积0.0058km2。选矿厂面积0.0495km2，清理建筑垃圾500m3；翻耕面积0.0025km2,恢复草地面积0.0025km2。井口回填量144334m3；清理建筑垃圾200m3；翻耕面积441.5m2。恢复草地面积441.5m2。

第三节  矿山环境保护与综合治理技术方法

一、地质灾害防治方法

根据地质灾害预测结果，矿山开采可能引发地面塌陷（沉陷）地质灾害，危害对象为采矿工作人员、放牧人员和牲畜。塌陷区应建设围栏，设立警示牌，尽量避免人员伤亡和经济损失。对地面塌陷区定期进行监测。发现地表变形及时采取措施。
二、土地、植被资源破坏综合治理方法

XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区土地、植被破坏的治理方法是恢复土地类型，增加植被覆盖率。

矿山开采结束后，对露天采坑、塌陷坑进行回填、覆土、恢复植被；对废石场进行平整、覆土、恢复植被。最终恢复已经破坏、占用土地的使用价值。

第六章  矿山环境保护与综合治理工程

第一节  矿山环境保护方案

本次XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山环境保护与综合治理范围为一般保护区，保护方案为尽量保护治理范围内的原始地形、地貌及地表土地、植被。

第二节  矿山环境治理工程方案

一、治理工程
该矿主要治理工程为露天采坑、塌陷坑、废石场、尾矿库、工业广场、选矿厂、井口治理工程。

（一）露天采坑治理工程：治理面积0.1149km2，平整工程量57450m3，覆土量11490m3，恢复草地面积0.1149km2。
（二）塌陷坑治理工程：治理面积19160m2；回填量93692m3，平整工程量1916m3，覆土量1916m3，恢复草地面积19160m2。
（三）废石场治理工程：治理面积0.4090km2，平整工程量40900m3，覆土量40900m3，恢复草地面积0.4090km2。
（四）尾矿库治理工程：治理面积0.4970km2，回填量99400m3，平整工程量49700m3，覆土量49700m3，恢复草地面积0.4970km2。
（五）工业广场治理工程：治理面积0.1155km2，清理建筑垃圾1000m3；翻耕面积0.0058km2，恢复草地面积0.0058km2。
（六）选矿厂治理工程：治理面积0.0495km2，清理建筑垃圾500m3；翻耕面积0.0025km2，恢复草地面积0.0025km2。
（七）井口治理工程：治理面积441.5m2，回填量144334m3，清理建筑垃圾200m3；翻耕面积441.5m2，恢复草地面积441.5m2。
二、主要工程量
本次矿山环境保护与综合治理方案的主要为回填、土地整平、覆土及绿化等工程，工程量见表6-1。

表6-1                主要工程量汇总表

	治理对象
	主要实物工作量
	单位
	数   量
	合计

	
	
	
	近期
	中期
	远期
	

	露天采坑
	平整
	m3
	
	
	57450
	57450

	
	覆土
	m3
	
	
	11490
	11490

	
	绿化
	m2
	
	
	114900
	114900

	塌陷坑
	回填
	m3
	
	48900
	44792
	93692

	
	平整
	m3
	
	1000
	916
	1916

	
	覆土
	m3
	
	1000
	916
	1916

	
	绿化
	m2
	
	10000
	9160
	19160

	废石场
	平整
	m3
	
	
	40900
	40900

	
	覆土
	m3
	
	
	40900
	40900

	
	绿化
	m2
	
	
	409000
	409000

	尾矿库
	回填
	m3
	
	
	99400
	99400

	
	平整
	m3
	
	
	49700
	49700

	
	覆土
	m3
	
	
	49700
	49700

	
	绿化
	m2
	
	
	497000
	497000

	工业广场
	清理
	m3
	
	
	1000
	1000

	
	翻耕
	m2
	
	
	5800
	5800

	
	绿化
	m2
	
	
	5800
	5800

	选矿厂
	清理
	m3
	
	
	500
	500

	
	翻耕
	m2
	
	
	2500
	2500

	
	绿化
	m2
	
	
	2500
	2500

	井口
	回填
	m3
	
	
	144334
	144334

	
	清理
	m3
	
	
	200
	200

	
	翻耕
	m2
	
	
	441.5
	441.5

	
	绿化
	m2
	
	
	441.5
	441.5


三、投资概算
（一）预算编制依据

1、矿山环境恢复治理方案相关图件及说明；

2、《土地开发整理项目预算定额标准》；

3、《内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格》(2004年内蒙古建设厅颁发)；

4、《关于调整定额人工工资单价的通知》（内建工[2007]236号）；

5、XXXXX市市场原材料价格信息（2009年二季度）。

（二）预算编制说明

1、矿山恢复治理方案中的工程项目施工由采矿权人自主完成；

2、采矿权人逾期不治理或治理后验收不合格的，由国土资源行政主管部门组织具有相应资质的单位实施治理，治理费用从采矿权人存储的保证金中支取。

3、矿山环境保护与综合治理资金预算是矿山开采和闭坑后预计产生的治理成本。该成本是根据目前矿山开采能力评估的，鉴于治理期较长，中期与远期应根据矿山开采状况和国家新的法规及当地市场价格进行及时调整。
4、其它费用费率计算

（1）利润费率为3%，计算基数为直接费与间接费之和。 

（2）税金费率为3.22%，计算基数为直接费、间接费与利润三项之和。

（三）投资概算
经概算，XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山环境保护与综合治理工程总投资648.730万元。

各单项工程概算结果详见附件（预算表1～预算表4及单价表1～单价表5）。
四、资金筹措方式

本着“谁破坏、谁治理、谁投资、谁受益”的原则，由矿山生产企业负责矿山环境的恢复治理，现实行的《内蒙古自治区矿山地质环境治理保证金管理办法》，为矿山环境保护和综合治理提供了资金保障。

该方案的资金筹措方式均为矿山企业自筹。

矿山环境保护与综合治理资金预算是矿山开采期间和矿山终采后预计发生的治理成本。该成本是根据目前矿山开采能力估算的，在今后实施的过程中，应根据矿山开采状况和国家新的法规及规划治理期间市场价格进行调整。
五、组织管理及保障措施

（一）组织管理

本项目由内蒙古XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区具体负责实施。
为确保该工程顺利实施，拟成立矿山环境保护与综合治理项目小组，矿长任组长，副矿长任副组长，项目成员由矿山企业各个部门组成。

项目组长负责全面工作管理，并对治理工程及相关成果质量负责。项目副组长协助组长工作，负责与各矿区及有关单位的协调工作，组织实施工程施工，对治理工程质量负责。负责有关治理工程施工方面的合同。项目小组相关部门人员负责工程施工，对施工质量负责。

（二）保障措施

1.治理工程应接受当地国土资源行政主管部门的定期监督和检查，必要时选择具备国土资源部颁发的设计资质证书的单位进行设计。

2.整个施工过程中严格按照施工技术规范和质量检验标准要求进行施工，认真贯彻执行工程质量的自检、互检、专检和工程质量否决制度，以确保工程质量。

3.施工单位严格按工程设计组织施工各项工程，工程结束后应进行组织验收，验收合格后方予结算。

六、社会、经济、环境效益分析

矿山综合治理项目的实施，保证了治理区内人民群众生命财产安全，消除了可能直接造成人员伤亡事故的地质灾害隐患，体现了“以人为本”的原则，是一件利国、利民、利企，功在当代利在千秋的大业。
（一）社会效益
1.矿山综合治理项目消除了治理区内地质环境问题的隐患，人心稳定，社会安定。

2.综合治理项目的实施，为企业轻装上阵、经济快速发展和职工生活水平的提高提供了一个良好的发展环境。

（二）经济效益

1.保证了矿区生产建设的正常发展。

2.保障了矿山地质环境的基本恢复。

（三）环境效益

矿山综合治理项目的实施可以改变矿区较差的生产与生活环境，使矿区的地质环境状况有明显的改善，矿区生态环境明显好转，具体体现在以下方面：

1.可以改变目前矿区生产、生活环境，降低由于矿山开采造成的生态环境的破坏。有利于生态良性循环。

2.通过对场地的治理与植被的恢复，降低了由于矿山开采引起的水土流失。

第三节  矿山环境监测方案

XXXXX铁矿Ⅰ区为井工开采的新矿山，Ⅱ区为露天开采转地下开采的生产矿山，露天开采已开采完毕，现状条件下地质灾害不发育。随着地下开采面积的扩大，采矿活动可能引发小型地面沉陷。因此应运用实地巡查法，加强对塌陷区进行监测。监测方法采用定点（可选定3—4个点）、定期观察目测法，监测频率为1次/15天，监测内容为塌陷坑、地裂缝。尾矿库的渗漏对其下游地下水水质影响较大，应定期对尾矿库下游地下水进行监测，监测频率为2次/年，监测主要内容为砷、氰、铅。
第四节  矿山环境保护与治理方案的可行性分析

一、XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山环境保护与综合治理范围内有重点规划保护对象，为重点保护区，保护措施是尽量保护治理区范围内的原始地形、地貌及土地、植被。
二、本方案较详细地分析了规划治理区的地质环境条件、土地利用现状、地表植被类型、地质灾害类型、地质灾害发育程度及规模。以尽量减少工程量为原则，布置了露天采坑、塌陷坑、尾矿库、井口回填工程、废石场平整、碾压、覆土工程以及工业广场、选矿厂拆除临时建筑物、恢复植被等措施。这些工程主要为土石工程，投资少、难度小、易于实施。

三、《方案》的编写基础可靠，资料真实、充足、符合该矿的实际情况。

四、《方案》的编写符合国家法律、法规的有关规定以及现行产业政策的要求。

五、《方案》的编写依据为《内蒙古XXXXXⅡ矿区补充地质勘查总结》、《内蒙古自治区XXXXX铁锡矿区内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区2007年矿产资源储量检测年度报告》、《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿产资源开发利用方案》、《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ区采选工程地质灾害危险性评估报告》、《内蒙古XXXXXXXXXX铁矿Ⅰ区采选工程水土保持方案报告书》、《内蒙古XXXXXⅠ矿区150万t/a(5000t/d)铁矿石采选项目环境影响报告书》。以上报告是经专家评审通过的出版报告。是矿山企业从事矿产开发、水土保持、环境治理的依据。具有科学性和可操作性。

六、《方案》实施的资金由内蒙古XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区出资，矿方按有关规定按时上交矿山地质环境治理保证金，资金保证程度高，具有保障。
七、按方案实施后，可取得明显的社会效益、经济效益和环境效益，方案符合国家、企业、当地群众的共同利益。
第七章  结论及建议
一、结论

1. 内蒙古XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山环境保护与综合治理方案使用年限为25年，即从2010年至2034年。方案编制基准年为2009年。

2. XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山环境影响评估面积为10.00km2。

3. XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区矿山地质环境条件复杂程度复杂，矿山生产建设规模为大型（设计生产能力为200万t/年），评估区重要程度为重要区。依此确定该矿山环境影响评估精度为一级。
4.该矿山主要的矿山环境问题为矿山开采引发的地面塌陷地质灾害以及矿山开采占用和破坏土地、植被资源。

5.预测评估认为：矿山地质灾害危害程度较严重；矿业活动对矿山土地、植被资源影响较轻；对水资源、水环境影响较轻；因此将评估区分为矿山环境影响程度较严重区、较轻区和未破坏区。

6.该矿矿山环境保护与综合治理范围内有重点保护目标，为重点保护区。

7.矿山综合治理规划分为：(A)露天采场治理区、(B)地面塌陷治理区、（C）废石场治理区、（D）尾矿库治理区、（E）工业广场治理区、（F）选矿厂治理区、（G）井口治理区。
8.本次矿山环境保护与综合治理工作部署分为近期治理目标、中期治理目标和远期治理目标。

近期（2010年至2012年）治理工程：对采场不稳定斜坡、地面塌陷区定期进行监测。
中期（2013年至2033年）治理工程：在矿山开采过程中，对露天采场不稳定边坡、地面塌陷区定期进行监测；对区内出现的塌陷坑进行回填；治理塌陷坑面积10000m2。

远期（2034年至2034年）治理工程：对露天采坑、塌陷坑进行回填、覆土、恢复植被。对废石场的斜坡进行削坡，对废石场顶部碾压、平整、覆土、恢复植被。对尾矿库进行回填、平整、覆土、绿化，恢复植被。对井口进行回填，工业广场、选矿厂拆除临时建筑物，清理建筑垃圾，对场地进行翻耕、恢复植被。远期规划治理露天采坑面积0.1149km2；塌陷坑面积9160m2；废石场面积0.4213km2；尾矿库面积0.4970km2；工业广场面积0.1155km2；选矿厂面积0.0495km2；井口面积441.5m2。
9.矿山环境保护及治理费用为648.730万元。全部由企业自筹。
二、建议

本方案规划期为25年，规划时间较长，规划期内应根据采矿证复核审验年限分阶段进行修编，若开采方案发生变化，应重新编制。
附件

内蒙古XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区
矿山环境保护与综合治理方案经费预算表

提交单位：内蒙古XXXXX
编制单位：XXXXX
预算表

(预算表1)              矿山环境保护与综合治理工程预算总表

项目名称：XXXXX铁矿Ⅰ、Ⅱ区            金額单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	预算金额
	各项费用占总费用的比例（%）
	资金来源

	
	（1）
	（2）
	（3）
	企业自筹
	财政补助

	一
	工程施工费
	580.832
	89.5
	√
	

	二
	其它费用
	55.178
	8.5
	√
	

	三
	不可预见费
	12.720
	2.0
	√
	

	总     投    资
	648.730
	
	√
	


 (预算表2)           工程施工费预算表           单位：万元

	序号
	单项名称
	直接费
	间接费
	利润
	税金
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）

	1
	露天采坑
	平整
	38.206
	1.910
	1.203
	1.330
	42.649

	2
	
	覆土
	9.517
	0.476
	0.300
	0.331
	10.624

	3
	
	种草
	1.875
	0.094
	0.059
	0.065
	2.093

	4
	塌陷坑
	回填
	85.627
	4.281
	2.697
	2.982
	95.587

	5
	
	平整
	1.273
	0.064
	0.040
	0.044
	1.421

	6
	
	覆土
	1.587
	0.079
	0.050
	0.055
	1.771

	7
	
	种草
	0.313
	0.016
	0.010
	0.011
	0.350

	8
	
	监测点
	7.650
	0.383
	0.241
	0.266
	8.540

	9
	废石场
	平整
	27.200
	1.360
	0.857
	0.947
	30.364

	10
	
	覆土
	33.875
	1.694
	1.067
	1.180
	37.816

	11
	
	种草
	6.675
	0.334
	0.210
	0.232
	7.451

	12
	尾矿库
	回填
	90.843
	4.542
	2.862
	3.164
	101.411

	13
	
	平整
	33.052
	1.653
	1.041
	1.151
	36.897

	14
	
	覆土
	41.163
	2.058
	1.297
	1.433
	45.951

	15
	
	种草
	8.111
	0.406
	0.256
	0.282
	9.055

	16
	工业广场
	清理
	0.665
	0.033
	0.021
	0.023
	0.742

	17
	
	翻耕
	0.106
	0.005
	0.003
	0.004
	0.118

	18
	
	种草
	0.095
	0.005
	0.003
	0.003
	0.106

	19
	选矿厂
	清理
	0.333
	0.017
	0.011
	0.012
	0.373

	20
	
	翻耕
	0.046
	0.002
	0.001
	0.002
	0.051

	21
	
	种草
	0.041
	0.002
	0.001
	0.001
	0.045

	22
	井口
	回填
	131.909
	6.595
	4.155
	4.594
	147.253

	23
	
	清理
	0.133
	0.007
	0.004
	0.005
	0.149

	24
	
	翻耕
	0.008
	0.000
	0.000
	0.000
	0.008

	25
	
	种草
	0.007
	0.000
	0.000
	0.000
	0.007

	总计
	
	520.310
	26.016
	16.389
	18.117
	580.832


填表说明：
1、直接费（2）、间接费（3）见预算表2-1、预算表2-2；
2、表中（4）＝［（2）+（3）］×费率(3%)；
3、表中（5）＝［（2）+（3）+（4）］×费率(3.22%)；
4、表中（6）＝（2）+（3）+（4）+（5）。

 (预算表2-1)           直接费预算表           单位：万元
	序号
	工程分类名称
	直接工程费
	措施费费率(%)
	措施费
	合计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）

	1
	露天采坑
	平整
	37.457
	2
	0.749
	38.206

	2
	
	覆土
	9.330
	2
	0.187
	9.517

	3
	
	种草
	1.838
	2
	0.037
	1.875

	4
	塌陷坑
	回填
	83.948
	2
	1.679
	85.627

	5
	
	平整
	1.249
	2
	0.024
	1.273

	6
	
	覆土
	1.556
	2
	0.031
	1.587

	7
	
	种草
	0.307
	2
	0.006
	0.313

	8
	
	监测点
	7.500
	2
	0.150
	7.650

	9
	废石场
	平整
	26.667
	2
	0.533
	27.200

	10
	
	覆土
	33.211
	2
	0.664
	33.875

	11
	
	种草
	6.544
	2
	0.131
	6.675

	12
	尾矿库
	回填
	89.062
	2
	1.781
	90.843

	13
	
	平整
	32.404
	2
	0.648
	33.052

	14
	
	覆土
	40.356
	2
	0.807
	41.163

	15
	
	种草
	7.952
	2
	0.159
	8.111

	16
	工业广场
	清理
	0.652
	2
	0.013
	0.665

	17
	
	翻耕
	0.104
	2
	0.002
	0.106

	18
	
	种草
	0.093
	2
	0.002
	0.095

	19
	选矿厂
	清理
	0.326
	2
	0.007
	0.333

	20
	
	翻耕
	0.045
	2
	0.001
	0.046

	21
	
	种草
	0.040
	2
	0.001
	0.041

	22
	井口
	回填
	129.323
	2
	2.586
	131.909

	23
	
	清理
	0.130
	2
	0.003
	0.133

	24
	
	翻耕
	0.008
	2
	0.000
	0.008

	25
	
	种草
	0.007
	2
	0.000
	0.007

	合计
	
	510.109
	
	10.201
	520.310


填表说明：
1、本表是按单项工程的工程类别（土石方工程）计算，直接工程费（2）见预算表2-1-1；

2、（4）＝（2）×（3），（5）＝（2）+（4）。

(预算表2-1-1)       直接工程费预算表      单位：万元

	序号
	工程名称
	单位
	工程量
	单价（元）
	直接工程费（万元）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	
	（4）

	1
	露天采坑
	平整
	m3
	57450
	6.52
	37.457

	2
	
	覆土
	m3
	11490
	8.12
	9.330

	3
	
	种草
	m2
	114900
	0.16
	1.838

	4
	塌陷坑
	回填
	m3
	93692
	8.96
	83.948

	5
	
	平整
	m3
	1916
	6.52
	1.249

	6
	
	覆土
	m3
	1916
	8.12
	1.556

	7
	
	种草
	m2
	19160
	0.16
	0.307

	8
	
	监测点
	处
	3×年限(25年)
	1000
	7.500

	9
	废石场
	平整
	m3
	40900
	6.52
	26.667

	10
	
	覆土
	m3
	40900
	8.12
	33.211

	11
	
	种草
	m2
	409000
	0.16
	6.544

	12
	尾矿库
	回填
	m3
	99400
	8.96
	89.062

	13
	
	平整
	m3
	49700
	6.52
	32.404

	14
	
	覆土
	m3
	49700
	8.12
	40.356

	15
	
	种草
	m2
	497000
	0.16
	7.952

	16
	工业广场
	清理
	m3
	1000
	6.52
	0.652

	17
	
	翻耕
	m2
	5800
	0.18
	0.104

	18
	
	种草
	m2
	5800
	0.16
	0.093

	19
	选矿厂
	清理
	m3
	500
	6.52
	0.326

	20
	
	翻耕
	m2
	2500
	0.18
	0.045

	21
	
	种草
	m2
	2500
	0.16
	0.040

	22
	井口
	回填
	m3
	144334
	8.96
	129.323

	23
	
	清理
	m3
	200
	6.52
	0.130

	24
	
	翻耕
	m2
	441.5
	0.18
	0.008

	25
	
	种草
	m2
	441.5
	0.16
	0.007

	总计
	
	
	
	
	510.109


填表说明：
1.本表是对各项工程直接工程费的合计。
2.（4）＝（3）×单价。

（预算表2-2)          间接费预算表           金額单位：万元

	序号
	工程分类名称
	直接费
	费率(％)
	合计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	1
	露天采坑
	平整
	38.206
	5
	1.910

	2
	
	覆土
	9.517
	5
	0.476

	3
	
	种草
	1.875
	5
	0.094

	4
	塌陷坑
	回填
	85.627
	5
	4.281

	5
	
	平整
	1.273
	5
	0.064

	6
	
	覆土
	1.587
	5
	0.079

	7
	
	种草
	0.313
	5
	0.016

	8
	
	监测点
	7.650
	5
	0.383

	9
	废石场
	平整
	27.200
	5
	1.360

	10
	
	覆土
	33.875
	5
	1.694

	11
	
	种草
	6.675
	5
	0.334

	12
	尾矿库
	回填
	90.843
	5
	4.542

	13
	
	平整
	33.052
	5
	1.653

	14
	
	覆土
	41.163
	5
	2.058

	15
	
	种草
	8.111
	5
	0.406

	16
	工业广场
	清理
	0.665
	5
	0.033

	17
	
	翻耕
	0.106
	5
	0.005

	18
	
	种草
	0.095
	5
	0.005

	19
	选矿厂
	清理
	0.333
	5
	0.017

	20
	
	翻耕
	0.046
	5
	0.002

	21
	
	种草
	0.041
	5
	0.002

	22
	井口
	回填
	131.909
	5
	6.595

	23
	
	清理
	0.133
	5
	0.007

	24
	
	翻耕
	0.008
	5
	0.000

	25
	
	种草
	0.007
	5
	0.000

	总计
	
	520.310
	
	26.016


填表说明：1、表中（4）＝（2）×（3）。

2、本表是按单项工程的工程类别计算；具体直接费或安装工程部分人工费见表2-1。
 (预算表3)           其它费用预算表         金額单位：万元

	序号
	费用名称
	预算

金额
	工程施工费
	各项费用占工程施工费的比例（％）

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	1
	 项目前期工作费
	26.137
	580.832
	4.5

	2
	工程监理费
	8.712
	580.832
	1.5

	3
	竣工验收费
	8.712
	580.832
	1.5

	4
	施工管理费
	11.617
	580.832
	2.0

	总计
	
	55.178
	
	


  (预算表3-1)      项目前期工作费预算表        金額单位：万元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	费率（％）
	合计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	1
	项目可研编制费
	580.832
	0.5
	2.904

	2
	项目设计与地形图勘测费
	580.832
	3.50
	20.329

	3
	项目招标费
	580.832
	0.5
	2.904

	总  计
	
	
	26.137


填表说明：1.表中（4）＝（2）×（3）

2.由国家确定的重大工程项目才涉及重大工程规划编制费，其它的土地开发整理重点、示范、补助项目不得计取此项费用。

 (预算表3-2)       工程监理费预算表        金額单位：万元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	费率（％）
	合计

	1
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	2
	工程监理费
	580.832
	1.5
	8.712

	总       计
	
	
	8.712


填表说明：表中（4）＝（2）×（3）。

(预算表3-3)      竣工验收费预算表        金額单位：万元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	费率（％）
	合计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	1
	项目工程验收费
	580.832
	1.0
	5.808

	2
	项目决算编制与审计费
	580.832
	0.5
	2.904

	总  计
	
	
	8.712


填表说明：表中（4）＝（2）×（3）。
(预算表3-4)       施工管理费预算表      金額单位：万元

	序号
	费用名称
	工程施工费
	费率（％）
	合计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）

	1
	施工管理费
	580.832
	2.0
	11.617

	总  计
	
	11.617


填表说明：表中（4）＝（2）×（3）。
  (预算表4)        不可预见费预算表       金額单位：万元

	序号
	费用

名称
	工程

施工费
	设备费
	其它

费用
	小计
	费率

（％）
	合计

	
	（1）
	（2）
	（3）
	（4）
	（5）
	（6）
	（7）

	1
	不可

预见费
	580.832
	/
	55.178
	636.010
	2.0
	12.720

	总  计
	
	12.720


填表说明：

1.表中的（5）＝［（2）+（3）+（4）］，（2）见表2总计，（4）见表3总计；

2.表中的（7）＝（5）×（6）。
单价表

(单价表1)          回填工程单价计算表          单位：元/100m3
	定额编号
	10290
	单价
	金额

（元）
	备注

	序号
	名称
	单位
	定额量
	
	
	

	1
	人工
	甲类工
	工日
	
	
	
	

	
	
	乙类工
	工日
	0.6
	19.07
	11.44
	

	
	
	合计
	工日
	
	
	11.44
	

	2
	机械
	装载机3m3
	台班
	0.17
	1136.16
	193.15
	

	
	
	推土机88kw
	台班
	0.07
	752.32
	52.66
	

	
	
	自卸汽车25t
	台班
	0.47
	1281.86
	602.47
	

	3
	其它费用
	%
	4.2
	
	36.11
	

	小计
	
	
	
	
	895.83
	


(单价表1-1)   装载机3m3台班单价表   定额编号：1011   金额单位：元   
	序号
	项目名称
	单  位
	数  量
	单  价
	小  计

	1
	一类费用
	台班
	1
	417.20
	417.20

	2
	二类费用
	
	
	
	

	（1）
	人工
	工日
	2
	31.68
	63.36

	（2）
	柴油
	kg
	110
	5.96
	655.60

	合     计
	
	
	
	1136.16


(单价表1-2)   推土机88kw台班单价表   定额编号：1015  金额单位：元

	序号
	项目名称
	单  位
	数  量
	单  价
	小  计

	1
	一类费用
	台班
	1
	295.60
	295.60

	2
	二类费用
	
	
	
	

	（1）
	人工
	工日
	2
	31.68
	63.36

	（2）
	柴油
	kg
	66
	5.96
	393.36

	合     计
	
	
	
	752.32


(单价表1-3)  自卸汽车25t台班单价表   定额编号：4018   金额单位：元

	序号
	项目名称
	单  位
	数  量
	单  价
	小  计

	1
	一类费用
	台班
	1
	694.02
	694.02

	2
	二类费用
	
	
	
	

	（1）
	人工
	工日
	2
	31.68
	63.36

	（2）
	柴油
	kg
	88
	5.96
	524.48

	合     计
	
	
	
	1281.86


 (单价表2)        整平、清理工程单价计算表          单位：元/100m3
	定额编号 
	10315
	单价
	金额

（元）
	备注

	序号
	名称
	单位
	定额量
	
	
	

	1
	人工
	甲类工
	工日
	
	
	
	

	
	
	乙类工
	工日
	0.4
	22.25
	8.9
	

	
	
	合计
	工日
	0.4
	
	8.9
	

	2
	机械
	推土机55kw
	台班
	1.53
	399.85
	611.77
	

	3
	其它费用
	%
	5.0
	
	31.03
	

	小计
	
	
	
	
	651.70
	


(单价表2-1)  推土机55kw台班单价表  定额编号：1012  金额单位：元

	序号
	项目名称
	单  位
	数  量
	单  价
	小  计

	1
	一类费用
	台班
	1
	69.85
	69.85

	2
	二类费用
	
	
	
	

	（1）
	人工
	工日
	2
	49.00
	98.00

	（2）
	柴油
	kg
	40
	5.80
	232.00

	合    计
	
	
	
	399.85


(单价表3)      覆土工程单价计算表       单位：100m3
	                                                   定额编号
	10278
	单价
	金额

（元）
	备注

	序号
	名称
	单位
	定额量
	
	
	

	1
	人工
	甲类工
	工日
	
	
	
	

	
	
	乙类工
	工日
	0.8
	22.25
	17.80
	

	
	
	合计
	工日
	0.8
	
	17.80
	

	2
	机械
	装载机2m3
	台班
	0.24
	956.98
	229.68
	

	
	
	推土机59 kw
	台班
	0.10
	428.66
	42.87
	

	
	
	自卸汽车8t
	台班
	0.88
	557.57
	490.66
	

	3
	其它费用
	%
	4.0
	
	31.24
	

	小计
	
	
	
	
	812.25
	


(单价表3-1)  装载机2m3台班单价表  定额编号：1010  金额单位：元
	序号
	项目名称
	单  位
	数  量
	单  价
	小  计

	1
	一类费用
	台班
	1
	267.38
	267.38

	2
	二类费用
	
	
	
	

	（1）
	人工
	工日
	2
	49.00
	98.00

	（2）
	柴油
	kg
	102
	5.80
	591.60

	合    计
	
	
	
	956.98


(单价表3-2)  推土机59kw台班单价表 定额编号：1013   金额单位：元
	序号
	项目名称
	单  位
	数  量
	单  价
	小  计

	1
	一类费用
	台班
	1
	75.46
	75.46

	2
	二类费用
	
	
	
	

	（1）
	人工
	工日
	2
	49.00
	98.00

	（2）
	柴油
	kg
	44
	5.80
	255.20

	合     计
	
	
	
	428.66


(单价表3-3) 自卸汽车8t台班单价表  定额编号：4012   金额单位：元
	序号
	项目名称
	单  位
	数  量
	单  价
	小  计

	1
	一类费用
	台班
	1
	206.97
	206.97

	2
	二类费用
	
	
	
	

	（1）
	人工
	工日
	2
	49.00
	98.00

	（2）
	柴油
	kg
	47
	5.80
	272.60

	合     计
	
	
	
	557.57


(单价表4)         草地种植单价计算表          单位：hm2(ha)
	定额编号
	90026
	单价
	金额

（元）
	备注

	序号
	名  称
	单位
	定额量
	
	
	

	1
	人工
	甲类工
	工日
	
	
	
	

	
	
	乙类工
	工日
	46.7
	22.25
	1039.08
	

	
	
	合计
	工日
	
	
	
	

	2
	材料
	种子（披碱草）
	kg
	30.0
	16.00
	480.00
	

	3
	其它费用
	%
	2.5
	
	37.98
	

	小计
	
	
	
	
	1557.06
	


(单价表5)               土地翻耕单价计算表            单位：hm2
	序

号
	工程名称
	单位
	单价(元)
	其中

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械使用费

	1
	土地翻耕
	hm2
	1848.89
	197.97 
	0.00 
	1650.92 
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